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“Etapa d’aprenentatge, increment de coneixements i competències tècniques, funcions i responsabilitats com a 
Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
“Etapa professional, desenvolupament i aplicació de coneixements i competències tècniques, funcions i 
responsabilitats com a Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
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RESUM 
 
Treball final de grau en la modalitat de pràcticum per un període de sis mesos i que es desenvolupa com a 
assistent tècnic de l’equip professional d’un despatx de serveis d’arquitectura principalment en la direcció 
d’execució de les obres del Centre Públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de la fàbrica de Fabra i Coats, 
encàrrec del qual el despatx resulta adjudicatari per part d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. 
 
El pràcticum es complementa amb la col·laboració en la redacció de projectes tècnics (avantprojectes, projectes 
bàsics i projectes d’execució). 
 
En relació a l’inici de l’adquisició de competències en l’exercici professional com a assistent de direcció 
d’execució de les obres, es parteix de l’estudi i anàlisis de la documentació de  projecte, de licitació i contractació 
de les obres per part de l’administració pública i  de la documentació d’obra. Tot seguit,  s’analitzen les 
competències i funcions de la direcció d’execució de les obres i de l’equip proposat per dur a terme, i finalment 
es realitza un seguiment i control d’execució de les obres documentat en una sèrie de fitxes periòdiques en les 
quals es relaciona l’avançament de les obres, el seu estat, així com s’identifiquen segons la descripció feta 
prèviament, les funcions de direcció d’execució de les obres que s’han dut a terme.  
 
El pràcticum es complementa amb el treball que es desenvolupa  en el mateix despatx, en la participació de 
redacció de projectes i especialment en la posada en pràctica de  l’aprenentatge adquirit, també durant aquest 
període, en el modelatge BIM d’informació de la construcció o l’edificació (Building Information Modeling), tant 
en  el desenvolupament de nous projectes com a eina de nova aportació en la direcció d’execució de les obres 
de Fabra i Coats. 
 
El pràcticum permet l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg de la formació acadèmica, l’inici de 
l’adquisició de competències en l’exercici professional, l’aprenentatge autònom de nous coneixements 
completant l’aprenentatge teòric i afavoreix el desenvolupament de les competències tècniques en l’escenari 
professional. 
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GLOSSARI 
Documentació de recull de signes, símbols, abreviatures, acrònims i termes, estipulats en el present document, 
per facilitar la rapida lectura sense definir-se en diverses llistes al llarg del pràcticum. 
L’existència d’aquestes llistes no justifica l’omissió d’una explicació sobre aquests elements quan apareixen per 
primera vegada en el text.  
 
CÀRRECS TÈCNICS  
 
DO  Direcció d’Obra 
DEO  Direcció d’Execució d’Obra 
DF  Direcció Facultativa 
EC  Empresa Constructora 
ECT  Empresa Contractista  
ESCT  Empresa Sub-Contractista 
 
PERSONES FISIQUES 
 
DO  Director d’Obra 
DEO  Director d’Execució d’Obra 
CFP  Coordinador en Fase de Projecte 
CFE  Coordinador en Fase d’Execució 
CQ  Coordinador Control de Qualitat 
CO  Cap d’Obra 
CT  Contractista 
AJ   Ajudant Director d’execució 
AT   Assistent tècnic Director d’execució 
AI   Ajudant Director d’execució, especialista instal·lacions 
ET   Equip de Topografia 
 
PEUS DE REFERÈNCIA 
 
Taula.   Dades inscrites en format taula 
Figura.   Documentació gràfica afegida de caràcter representatiu en versió no real.  
Fotografia.  Documentació gràfica fotogràfica afegida de caràcter representatiu en versió real.  
Plànol.  Documentació gràfica de representació de plantes, seccions, alçats, detalls constructius, o 
imatges renderitzades del projecte.  
Diagrama.  Diagrama explicatiu 
 
TIPOLOGIA SERVEIS  
 
A.PRO.  Avantprojecte. Treballs previs com aixecament i realització de primera proposta gràfica.  
P.BAS. Projecte Bàsic 
P.EXEC. Projecte Executiu 
P.TEC. Projecte Tècnic 
D.E.O. Direcció Execució d’Obra 
ESS.  Estudi de Seguretat i Salut 
BIM  Modelatge BIM. Revit Architecture. 
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CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ  
1.1. OBJECTIUS DEL PRÀCTICUM  
 
El desenvolupament de la modalitat de pràcticum com a treball final de grau, suposa l’inici de l’adquisició de 
competències en l’exercici professional fonamentalment com a assistent tècnic en la direcció d’execució de 
l’obra del Projecte d’Execució del Centre Públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de l’antiga fàbrica de 
Fabra i Coats al barri de Sant Andreu a Barcelona durant un període de sis mesos, des de Gener fins a Juny de 
2016. A efectes de planificació de l’obra, s’inicia el pràcticum, amb l’estructura de l’edifici parcialment 
executada, i es finalitza amb l’inici d’execució de les instal·lacions. 
 
Durant aquest període, objectiu principal del pràcticum és la integració com a assistent tècnic en l’equip de 
direcció d’execució de les obres, aquest objectiu es complementa amb el desenvolupament d’altres tasques 
relacionades amb les competències professionals de l’arquitecte tècnic en el marc professional amb un despatx 
de serveis d’arquitectura formant part de l’equip de redacció de diversos projectes. 
 
L’objectiu d’aquest pràcticum és tant l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg de la formació acadèmica, 
com l’inici de l’adquisició de competències en l’exercici professional i en aquesta adquisició, l’aprenentatge de 
nous coneixements mitjançant la construcció i la gestió dels coneixements propis. Tot plegat reverteix en el futur 
professional immediat, ja que augmenta el potencial d’ocupabilitat. 
 
Així mateix, la integració en els equips tècnics i l’aprenentatge pràctic en la formació, permetrà completar 
l’aprenentatge teòric, afavorir el desenvolupament de competències tècniques en l’escenari professional i 
facilitar el coneixement implícit difícil d’adquirir fora d’aquest marc, especialment en aquest pràcticum, el 
coneixement de la metodologia de projecte, des de la seva concepció fins a la seva finalització material i 
recepció per part de la persona o entitat interessada. En aquest procés també resulta imprescindible 
l’aprenentatge que permet identificar a tots els agents que participen en el procés així com el coneixement de 
les seves competències, funcions i responsabilitats. 
 
En relació a la direcció d’execució de les obres, es du a terme l’anàlisi tècnic i crític de la documentació, tant del 
procés de licitació de l’obra com la documentació de projecte, i de la pròpia d’execució d’obra i  es du a terme el 
seguiment d’execució de les obres com a part integrant de l’equip de Direcció d’Execució.  
 
Per al desenvolupament d’aquestes tasques s’han disposat dels següents mitjans: 
 
- Despatx professional i recursos materials adscrits. 
- Projecte bàsic i d’execució. 
o Memòria Descriptiva i Constructiva 
o Documentació gràfica 
o Amidaments i Pressupost 
- Pla d’assegurament de la qualitat (PAQMA d’Infraestructures) 
- Pla de treballs. 
- Actes d’obra. 
- Documentació econòmica de l’obra 
o Certificacions mensuals 
o Preus contradictoris 
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1.2. CONTINGUT PRÀCTICUM 
 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA.  
Memòria.  Capítol 3. Seguiment d’Execució d’Obra.  
Annexes.   Annex 1. Fitxes Seguiment d’Obra i Despatx / Annex 2. Doc. Gràfica / Annex 3. Planning d’Obra 
 
Capítol principal del Pràcticum, s’engloben diferents apartats d'un seguiment d’execució d’obra. En aquesta 
memòria queda reflectit la concordança del les definicions de grups d'activitats i les fitxes de seguiment d'obra 
del bloc d'Annexes. (Veure Memòria - Cap.3 - Subcap. 3.3 - Apt. 3.3.3. // Annexes - Cap.1 - Ann. 1 - Apt. AN 1.1.) 
 
 3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
Es defineixen els agents de projecte, dades de l’obra, paràmetres urbanístics i programa funcional, i el 
sistema constructiu actualitzat de l’obra.  
  
 3.2. LICITACIÓ DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 Es defineixen els procediments d’una adjudicació en l’obra pública, la manera de contractació i tota 
informació necessària per a dur a terme aquest procés. Com afegit, es presenta informació proposada de 
contractació i adjudicació emesa pel despatx. 
 
 3.3. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ 
 Es defineixen els objectius principals que ha d’assolir el Director d’Execució d’Obra (DEO), per aconseguir la 
correcta execució de l’obra. D’aquesta manera s’assignen funcions segons fases temporals d’obra. 
 
APORTACIONS AL PROJECTE DE CAN FABRA 
Memòria.  Capítol 4. Aportacions al projecte de Can Fabra.  
  
Capítol d’aportació i ampliació on  s’engloba les diverses aportacions al pràcticum; 
 
 4.1. MODELATGE BIM 
Es defineixen punts significatius i introductoris al modelatge BIM, relacionant un aprenentatge presencial 
d’aquesta competència, amb la implementació de modelatge d’una de les aules tipus del projecte de Can 
Fabra. 
 
4.2. PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ 
Entre altres funcions d’aquest pràcticum, s’ha formalitat una de les idees que el propi despatx ha volgut 
consolidar en els últims mesos, aquesta esdevé la creació d’un Programa de punts d’inspecció (PPI).   
  
COOPERACIÓ PROJECTES 
Memòria.  Capítol 5. Cooperació projectes a Pràcticum.  
  
Capítol on es justifiquen les cooperacions realitzades durant el PFG com a ampliació de funcions realitzades fora 
de la Direcció d’Execució d’Obra de Can Fabra. 
 
 5.1. COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
Taula resum dels diferents treballs de cooperació de serveis i projectes. 
 
5.2. PLANIFICACIÓ COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
Taula de planificació, on es resumeix en funció de projecte per temps dedicat en la cooperació dels 
diferents projectes realitzat durant el període de PFG. 
 
5.3. DESCRIPCIÓ COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
Resum documental i fotogràfic de les funcions i tasques realitzades en les diferents cooperacions de 
serveis/projectes. 
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CAPÍTOL 2 - PRESENTACIÓ DE L'EMPRESA 
2.1 DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA 
2.1.1. PRESENTACIÓ 
 
El pràcticum objecte del treball de final de grau, es duu a terme en l’àmbit del despatx professional de serveis 
d’arquitectura, FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, S.L., despatx professional amb 27 anys d'experiència, centrant la 
seva activitat en el camp de l'Edificació, obres de promoció pública i/o privada.  
 
Té una llarga trajectòria en obres, tals com teatres, pavellons i centres esportius, escoles, centres culturals, 
comissaries de policia, hospitals i centres d'atenció primària, oficines i habitatges, tant pel que fa a obra nova 
com rehabilitació. 
 
Nom de l'empresa FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, S.L.P. 
Carrer   Carrer Cebrià Montserrat, 64 - Local 4 
Població   Olesa de Montserrat – 08640, Barcelona 
Web   http://www.xairo.cat   
2.1.2. SERVEIS 
 
Les seves especialitats estan emmarcades en l'Arquitectura Tècnica, Enginyeria d'Edificació, serveis 
d'Arquitectura, Rehabilitació, i Prevenció de riscos laborals. Ofereix serveis consistents en: 
 
- Projectes d’Arquitectura i Edificació  Project management i Serveis d’Arquitectura 
- Treballs col·laboració projectes  Consultoria tècnica i col·laboració en projectes 
- Informes    Informes, dictàmens i certificats   
     Cèdules d'Habitabilitat i Certificació Energètica 
    Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) 
- Coordinacions de Seguretat i Salut 
- Plans de Seguretat 
- Direcció d'Execució de l'obra 
2.1.3. EQUIP 
 
L'equip que integra el despatx està compost per diferents tècnics formats en l'àmbit de l'edificació: 
 
Francesc Xairó Mimó.  Arquitecte Tècnic / Enginyer d'Edificació 
Salvador Boada Xairó.  Arquitecte / Arquitecte tècnic 
Ramón Sebastià Álvarez.  Arquitecte Tècnic / Enginyer d'Edificació 
Adrià Tomàs Escursell. Enginyer d'Edificació / Estudiant d'Arquitectura 
Nuria Gubianas Grifé. Enginyera d'Edificació / Estudiant d'Enginyeria Topogràfica 
Cristian Fernández Ruiz. Tècnic Superior en Topografia i Urbanisme i 
Estudiant d'Arquitectura Tècnica i Edificació 
Vanesa Barroso Cuesta. Tècnica Superior en Administració 
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2.2 ORGANIGRAMA SERVEIS 
 
A continuació es presenta l’organigrama general, on es recullen les diferents tasques i tipus d’encàrrec a dur a 
terme pel despatx professional.  
Aquestes engloben la redacció de projecte, treballs col·laboratius, informes tècnics, coordinacions de seguretat, 
plans de seguretat i direccions d'execució.  
 
Es detalla a continuació el diagrama general que es requereix per poder embrancar-nos en una de les diferents 
tipologies de serveis i sobretot en la Direcció d’Execució d’Obra (D.E.O.), objecte principal d’aquest pràcticum. 
Amb indicació de les àrees on s’ha col·laborat durant el desenvolupament del treball de final de grau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama 01. General d'empresa 
Capítol  
5. 
Subcapítol 
5.3. 
Apartat 
5.3.1. 
5.3.3 
5.3.4 
5.3.5 
5.3.6 
5.3.7 
5.3.8 
 
Capítol  
5. 
Subcapítol 
5.3. 
Apartat 
5.3.2. 
5.3.3 
 
Capítol  
3  
Annex 
Annex 1 
 
Capítol 
5 
Subcapítol 
5.3. 
Apartat 
5.3.4. 
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CAPÍTOL 3 - SEGUIMENT D'EXECUCIÓ D'OBRA  
 
S’engloben els diferents apartats a estudiar pel seguiment d’execució d’obra. Amb els següents apartats definits 
com;  
- Característiques del projecte amb els agents de projecte, dades de l’obra, paràmetres urbanístics i 
programa funcional, i el sistema constructiu actualitzat de l’obra en forma AS BUILT.  
- Procediments d’adjudicació en l’obra pública, la manera de contractació i tota informació necessària per 
a dur a terme aquest procés. 
- Objectius principals que ha d’assolir el Director d’Execució (DEO) 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
3.1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
Identificació i objecte del projecte 
Projecte Projecte d’Execució del Centre públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de l’antiga 
fàbrica de Fabra i Coats al barri de Sant Andreu, Barcelona 
Disposició de dos volums edificats en ordenació en forma de L, A i B.  
Cos principal, volum B de PB+3P amb enfront al Carrer Segre, i superfície construïda de 
2.450,85 m2 
Cos auxiliar, volum A de PB amb superfície construïda de 477,85 m2 i Pista poliesportiva amb 
enfront al Carrer Sant Adrià. 
 
Pressupost  2.948.801,49 €.-PEM  
 
Emplaçament Recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats 
Carrer Segre 56-32b cantonada amb Carrer Sant Adrià, 24. 
Districte de Sant Andreu  - Barcelona (08030) 
        
Figura  01. Districte del Barri de Sant Andreu. Barcelona                                                                     Figura  02. Emplaçament Fabra i Coats  
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                                                                       Recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats.                                       Àmbit d’actuació 
 
Figura 03. Plànol parcel·lari d'actuació. 
Agents del projecte 
Promotor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
Projecte Brullet – de Luna i associats, S.L.P   
Direcció d’obra Brullet – de Luna i associats, S.L.P 
Direcció execució d’ obra Francesc Xairó i Associats, S.L.P   
Empresa Constructora Grupo Romero Polo 
Consorci  Consorci d'Educació de Barcelona 
 
3.1.2. DADES DE L’OBRA A DATES DE PRÀCTICUM 
 
Fase d’obra inici Pràcticum Fase estructura. Gener 2016 
Fase d’obra final Pràcticum Finals Fase Tancaments i  Inici Fase acabats. Juny / Juliol /2016 
% Obra executada. -  
Certificació Inici Pràcticum 
17 % - 497.591,20 €.-PEM – Certificat a Origen (16 de Desembre de 2015) 
% Obra executada. –  
Certificació Final Pràcticum 
42 % - 1.230.434,14 €.-PEM – Certificat a Origen (16 de Maig de 2016) 
Inici d’Execució JUNY 2015. Acta de Replanteig 02 de Juny de 2015. 
Termini d’Execució  L’obra s’organitzarà segons la planificació adjunta a l’annex 3. 
El termini de l’obra és de 15 mesos. (fase 1 i 2) 
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3.1.3. FABRA I COATS. ANTECEDENTS 
 
Complex industrial de l'antiga fàbrica de fils i tèxtil del segle XIX que forma part del barri de Sant Andreu. Aquest 
complex ocupa: 
 
- ILLA  
Carrers:  Sant Andreu, Sant Adrià, Segre i Perallada. 
Ocupació:  Fàbrica Sant Andreu. Fàbrica de la Creació. 
 
La Fàbrica de Creació, nau que ocupa Fabra i Coats, fou construïda en entre 1910 i 1920, caracteritzada per ser 
un edifici de quatre plantes amb envolupant de maó vist. L'edifici, ha estat integrat per diverses naus construïdes 
en diferents etapes, essent la més antiga l'any 1890. El 2008, es va proposar convertir-la en Fàbrica de Creació 
artística dins d'un programa impulsat des de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Es dóna partida de 
l'activitat regular de la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats com a equipament destinat específicament a espais i 
recursos per al servei dels creadors de la ciutat. 
 
La definició d'un avantprojecte arquitectònic permet poder rehabilitar definitivament l'espai, aquest elaborat per 
a l'ocupació d'un espai d'acondicionament bàsic, essent 1/4 part de la superfície total de l'equipament. L'any 
2009 es publiquen les "Condicions reguladores per a la cessió temporal d'espais per al desenvolupament de 
projectes de creació artística a l'espai de Fabra i Coats.", obrint una convocatòria pública per a la presentació de 
projectes de creació que poguessin desenvolupar l'equipament. 
 
Per la valoració i selecció de propostes es constitueix una comissió especifica "Comissió de Selecció i Valoració de 
Projectes de Fabra i Coats", integrada per membres de l’Institut de Cultura de Barcelona i membres proposats 
pel Consell de Cultura de Barcelona. A la fi, la constitució, devia aprovar un model de valoració de propostes i de 
reflexió més estratègic de cara a la gestió de projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 04. Planta recinte Fabra i Coats 
 
 
Vista 01. Façana Sud 
 
 
Vista 02. Façana Est i Xemeneia 
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3.1.4. PLA ESPECIAL D’URBANITZACIÓ 
La modificació del Pla General Metropolità es justifica en els Plans Especials de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Històric - Artístic, aprovada definitivament el 30 d’octubre de 2001. Aquesta recollia els edificis 
més representatius del conjunt fabril de l’antiga Fabra i Coats, a l’àmbit dels terrenys situats a l’antiga fàbrica 
“Fabra i Coats” i la plaça de Can Fabra, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2008. És aquesta 
Modificació la que atorga a aquests sòls la qualificació d’espai lliure i equipament (clau 6/7), també fixa els 
edificis a mantenir i els usos per a cada un d’ells. 
 
El planejament vigent dins l’àmbit és el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’escola 
Can Fabra i de l’aparcament en el recinte de l’antiga fàbrica “Fabra i Coats”, aprovat definitivament el 25 de 
febrer de 2011. Aquest té com a objectiu establir condicions urbanístiques de l’escola, d’un equipament de barri 
i del subsòl. Per l’escola Can Fabra s’establia la titularitat pública de l’equipament i el tipus d’equipament docent, 
pel que fa a les condicions d’ordenació s’ajustaven a les necessitats funcionals i les preexistències i condicionants 
de l’entorn. Les necessitats funcionals d’aquesta escola venien determinades pel programa de necessitats d’una 
escola de dues línies sense gimnàs, establert per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del 
Departament d’Educació.  
 
- DEFINICIÓ VOLUMÈTRICA  
 Sostre:   Assignació de 3.340 m2st. 
 Perímetre regulador:  Correspondència amb planta definida per projecte. 
 Perfil regulador:  Alçada reguladora PB+2PP (12 metres), per sobre A.R.M, es permet 
    acabament de coberta, baranes i coronaments fins a 1,80 m, i 
    elements tècnics (instal·lacions) fins a 4 m. 
    A partir de la cota de referència es comptarà l'alçada reguladora 
    màxima de l'edificació. La cota d'implantació pot desfasar-se +/- 
    0,60 metres. 
 
- DEFINICIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA.  
 Sostre:   Assignació de 4.700 m2st. 
 Perímetre regulador:  Volum A. Forma quadrada de 22,00 metres de costat. 
    Volum B. Forma rectangular de 63,75 x 22,00 metres. Es permeten 
    cossos volants al Carrer Segre (vol màxim 1,80 m) 
 Perfil regulador:  Volum A. Planta Baixa amb alçada màxima de 6 metres. 
    Volum B. Planta Baixa i tres plantes pis, alçada màxima de 18 m. 
    Per sobre aquests volums es permet elements tècnics, badalots i 
    elements decoratius fins a 3,00 metres màxim. 
 
3.1.5. EL NOU EDIFICI  
 
El nou edifici, es projecta per poder relacionar i fusionar-lo dins del recinte de Fabra i Coats.  Aquest es planteja 
des de les exigències de la construcció actual i de la idea de funcionament d’edifici escolar. El projecte en funció 
es defineix per la disposició de dos grans volums edificats en ordenació en forma de L, format pels volums, A i B.  
 
- VOLUM A. Per una banda, el cos secundari front al carrer Sant Adrià, situem la volumetria de Planta 
Baixa (PB), compost per;  
 
Planta Baixa, trobem la cuina i el menjador. 
 
Planta Coberta, on es projecta una terrassa de jocs per infantil.  
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- VOLUM B. Per una altre banda, el cos principal front al carrer Segre, situem la volumetria de Planta 
Baixa + 3 Plantes Pis (PB+3PP), compost per la resta del programa. 
 
Planta baixa, trobem el gimnàs amb els seus corresponents vestuaris. Davant del gimnàs hi ha un 
gran porxo de joc. També s’hi ubica l’accés i les zones d’administració, direcció, consergeria i sala de 
l’AMPA.. Davant d’aquest bloc en planta baixa i ocupant l’espai buit que queda s’hi proposa la pista 
poliesportiva.  
 
Planta Primera, es situen les aules d’educació infantil i els seus serveis, els despatxos i l’aula de 
psicomotricitat. També hi trobem l’aula de Mestres. Les aules donen a un balcó que connecta amb 
la gran Terrassa de sobre el menjador que comentàvem dos paràgrafs endarrere.  
 
Planta Segona i Tercera, hi han les aules d’educació primària. 
 
 
Els materials que caracteritzen l’obra són la col·locació del peça ceràmica de fàbrica vista per a tancaments, i el 
formigó armat per les estructures. L’ús del totxo massís col·locat a sardinell amb junta grossa de morter de calç, 
crea la tonalitat final dels edificis existents, implementant i incorporant la nova edificació a l’ambient visual del 
recinte. 
 
La façana del Carrer Segre està composta per obertures verticals estretes, d’aquesta manera s’aconsegueix una 
bona protecció d’incidència solar degut a esta situada de cara a l’est.  
La façana interior, en la cara Oest, es composta per una gran gelosia metàl·lica vertical, pensada per la protecció 
d’incidència solar. 
 
La distribució de l’espai d’urbanització s’utilitza com a enllaç entre edificis del recinte, actuant com a element 
d’unió entre les naus existents i el nou edifici. Dins de la nova urbanització de l’escola es situen, les pistes/camp 
d’esports, i la construcció d’un pòrtic de màstils se separa l’escola i espai públic. 
  
El projecte contempla la conservació de la portalada de totxo vist del Carrer Sant Adrià i proposa la prolongació 
existent de tanca de totxo fins al Carrer Segre, combinant la part existent, amb la façana de tancament del nou 
edifici.  
 
 
Figura 05. Disposició de volums edificats en ordenació. 
 
 
 
 
Volum B 
Volum A 
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Figura 06. Delimitació àmbit actuació fase 1 i fase 2 
 
3.1.6. URBANISME  - PLANEJAMENT I PAREÀMETRES URBANÍSTICS  
 
Planejament vigent Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la Regulació de l’escola Can 
Fabra i de l’Aparcament en el Recinte de l’Antiga Fàbrica de “Fabra i Coats” de 
Novembre de 2010 i Pla General Metropolità. 
Zonificació Zona urbana clau 7b 
Ordenació Volumetria específica 
Ús Equipament docent 
Superfície parcel·la 2.800m2 
Ocupació en planta Segons perfil regulador 
Superfície de sostre Segons perfil regulador 
Plantes PB + 3 pis (16,21m) 
+ coberta o inst.(3,45m opacs) 
Alçada reguladora 19,66m (16,21+3,45) 
Cota de referència +26,00m 
Cota de planta baixa +25.84m 
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3.1.7. PROGRAMA FUNCIONAL. 
 
Veure Annex 2. Documentació Gràfica  
 
AN 2.1. Documentació gràfica de projecte 
Emplaçament i fases d’execució  (Plànol PE_01_01_01 a Plànol PE_03_01_01) 
Plantes de projecte   (Plànol PE_04_01_01 a Plànol PE_04_01_05) 
Alçats i seccions de projecte  (Plànol PE_05_01_01 a Plànol PE_05_01_04) 
Escales     (Plànol PE_07_01_01 a Plànol PE_07_01_05) 
 
 
Es descriu a continuació l’edifici i el seu programa pel programa d’ensenyament per a un CEIP de dues línies.  
 
- ACCÉS, SERVEIS I PISTA ESPORTIVA.  
 
L’accés a l’escola és realitzat a peu pla, proper a la portalada d’accés del recinte de Can Fabra, Carrer 
Sant Adrià. Aquest es realitza a través d’un porxo, que permet l’accés a totes les dependències exteriors 
a cobert i que a més, separa la zona de menjador (volum A)  i administració de la pista esportiva i del 
conjunt del Gimnàs (volum B).  
 
La cuina connectada amb el menjador es situen en la cantonada nord-oest, amb un accés a peu pla des 
del Carrer Sant Adrià i des de l’interior de l’escola. Al costat d’aquest accés hi ha els vestidors del 
personal no docent i magatzem general de l’escola.  
 
L’administració es situa a continuació i directament relacionada amb el vestíbul, col·locant la 
consergeria en la situació de control general de tot el recinte en planta baixa.  
 
El gimnàs es situa en el volum principal (volum B), i en la cantonada sud-est. El paviment d’aquest, es 
situa a una cota de 128 cm per sota de la cota d’accés principal, aquest desnivell es salva amb la 
formació d’unes grades i rampes.  
 
La façana de la pista esportiva, al porxo de jocs de primària, consta amb un escenari al qual s’accedeix 
des del gimnàs mitjançant una rampa i una escala, i també des de la zona dels vestidors. 
 
Els vestidors de la pista i del gimnàs tenen accés des del porxo, permeten la seva utilització sense entrar 
a l’edifici.  
 
- EDUCACIÓ INFANTIL  
 
L’educació infantil es destina en Planta Primera, amb les aules orientades a l’interior del recinte de Can 
Fabra. L’accés interior es realitza des del vestíbul de l’escola, i també es pot accedir directament a la 
zona de jocs des del porxo del pati de jocs.  
 
Les aules tenen una terrassa-passera exterior disposades a manera de gran balconada, sobre la pista 
esportiva i disposen de protecció solar, mitjançant una façana Brise-soleil. Totes les aules per l'exterior 
estan connectades entre si.  
 
Les aules de tutoria, magatzem, psicomotricitat i zona de pas,  es disposen a la franja de l’edifici que 
queda entre les aules i el Carrer Segre.  
 
Situat al costat del nucli d’escales i ascensor, i sobre l’administració es disposa la sala de professors.  
 
La coberta del volum A, es connecta amb el forjat de planta primera, del volum B, creant un espai 
exterior annex, aquest mateix espai exterior es destina a la implantació d’un hort.  
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- EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
 
L’educació primària es destina a l’ús de planta segona i  planta tercera, dins del volum B, sobre la planta 
primera d’educació infantil. El seu accés és directe des del vestíbul d’accés a través d’un nucli d’escales i 
ascensor. També es disposa d’una segona escala exterior situada al tester sud-est de l’edifici.  
 
El conjunt desenvolupa, 12 aules d’educació, 3 aules específiques i la biblioteca, es col·loquen també 
orientades al sud-oest, a l’interior del recinte de Can Fabra, deixant entre aquestes i el Carrer Segre,  
 
l’espai de pas i les dependències comunes (serveis, aules de desdoblament, aules de reforç i 
magatzem). 
 
Totes les aules orientades al sud-oest queden protegides de la incidència solar amb un Brise-soleil 
d’estructura metàl·lica galvanitzada i xapes de deployé galvanitzades. Aquesta estructura, queda 
separada de l’edifici, creant un espai de pas d’aire.  
 
Situat al costat del nucli d’escales i ascensor, i sobre l’administració es disposa la sala de professors.  
 
La zona de joc de l’educació primària es situa a planta baixa, relacionat amb la pista esportiva.  
 
- INSTAL·LACIONS 
 
Totes les instal·lacions de producció d’aigua calenta, de plaques solars i acumulació, de bombeig, i de 
ventilació es centralitzen a la coberta. 
 
Per endreçar-les es projecta un badalot reculat i accessible que les engloba. A partir d’aquesta sala semi 
exterior es distribuiran les instal·lacions a totes les plantes a través d’un conducte vertical 
convenientment sectoritzat. 
 
- REQUISITS A COMPLIMENTAR PER L’EDIFICI. 
 
Segons projecte executiu, es confirma el total compliment de normativa establerta segons documents 
bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. Per tant, donem el present punt de requisits a complimentar 
l’edifici, d’acord amb normativa, com a punt tancat. Només, obrirem aquest punt, davant la possibilitat 
de modificacions de projecte, per tal de veure i verificar, com a D.E.O., que aquestes modificacions 
compleixen també les indicacions de la normativa. Aquests comentaris, es vincularan sempre que sigui 
oportú en les fitxes de seguiment d’obra annexades en aquest projecte 
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Figura 07. Vista de l’escola i de la plaça d’accés a Can Fabra des del Carrer Segre. 
 
 
 Figura 08. Vista de l’escola i de la portalada d’accés al recinte de Can Fabra des del Carrer Sant Adrià. 
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3.1.8. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES. 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
  
 
      
  EDUCACIÓ INFANTIL     ESPORTS 
Dependència Ud m2 m2 Total  Dependència Ud m2 m2 Total  
Aula Infantil  6 55,34 332,04  Sala Gimnàs 1 302,54 302,54 
Lavabos 6 3,87 23,22  Escenari 1 30,96 30,96 
Aula Psicomotricitat 1 54,08 54,08  Magatzem 2 11,65 23,30 
Tutoria 1 9,59 9,59  Vestidors 3 32,66+32,51
+1,08+9,13 
75,38 
Magatzem 1 14,45 14,45      
Lavabo mestres 1 6,21 6,21      
    Total 439,59      Total 432,18 
Taula 01. Superfícies útils Educació Infantil  Taula 02. Superfícies útils Esports  
         
 EDUCACIÓ PRIMÀRIA   ADMINISTRACIÓ 
Dependència Ud m2 m2 Total   Dependència Ud m2 m2 Total  
Aula 12 52,24 626,88  Director 1 14,83 14,83 
Aula desdoblament 2 25,17 50,34  Cap Estudis 1 9,25 9,25 
Aula recolzament / reforç 2 23,96 47,92  Secretaria 1 30,48 30,48 
Aula música-audiovisuals 1 52,36 52,36  Despatx / Tutoria 2 13,08 26,16 
Aula informàtica 1 52,86 52,86  Despatx 
professional extern 
1 9,36 9,36 
Aula plàstica 1 51,71 51,71  Sala professors 1 65,34 65,34 
Biblioteca 1 53,50 53,50  Lavabo professors 3 3,22 9,66 
Magatzem 2 17,42+5,86 23,28  AMPA 1 13,14 13,14 
Lavabo Adaptat / Professors 2 4,49 8,98  Consergeria  1 13,29 13,29 
Lavabo Alumnes 4 11,28 45,12      
    Total 1012,95      Total 191,51 
Taula 03. Superfícies útils Educació Primària  Taula 04. Superfícies útils Administració 
  
 
      
ALTRES SERVEIS  CIRCULACIONS I PASSOS 
Dependència Ud m2 m2 Total   Dependència Ud m2 m2 Total  
Menjador (inclou serveis) 1 198,24 198,24  Planta Baixa 1 133,91 133,91 
Cuina 1 69,92 69,92  Planta Primera 1 215,85 215,85 
Lavabos-Vestidor PND 2 6,42 12,84  Planta Segona 1 192,12 192,12 
Instal·lacions   25,22  Planta Tercera 1 173,57 173,57 
Local Tècnic 1 8,71 8,71  Planta Coberta 1 5,35 5,35 
Comptadors 1 3,79 3,79      
Neteja 5 2,53 12,65      
Escombraires 1 9,60 9,60      
Ascensor 1 3,08 3,08      
   Total 344,05      Total 720,80 
Taula 05. Superfícies útils Altres serveis  Taula 06. Superfícies útils Circulacions i passos 
  
 
      
PORXOS (50% Computables)      
Dependència Ud m2 m2 Total       
Porxo Infantil 1 154,65 77,33      
Porxo primària 1 347,69 173,85      
Porxo accés vestuaris i 
Escenari 
1 44,13 22,07      
Porxo escales d'emergència 1 114,82 57,41      
Porxo accés 1 229,12 114,56      
Porxo instal·lacions 1 49,20 24,60      
    Total 469,81      
Taula 07. Superfícies útils Porxos   
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QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 
         
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 50% PORXOS 
  Ud   m2 Total     Ud m2 Total  
Construïda sense porxos Planta Baixa 1120,74  Construïda porxos  Planta Baixa 310,47 
 Planta Primera 831,08   Planta Primera 89,51 
 Planta Segona 817,97   Planta Segona 23,98 
 Planta Tercera 801,80   Planta Tercera 21,25 
  Planta Coberta 4,28    Planta Coberta 24,60 
    Total 3575,87      Total 469,81 
Taula 08. Quadre superfícies construïdes  
 
QUADRE RESUM SUPERFICIES ÚTILS I CONSTRUÏDES Necessitats Programa Proposta 
SUP. ÚTIL ESPAIS (m2)       2.298,00         2.420,18 
CIRCULACIÓ I PASSOS 30%       689,40         715,45 
TOTAL SUP. ÚTIL (m2)       2.987,40       
 
3.135,63 
SUP.CONSTRUIDA 10%, sense porxos (m2)   
    
298,74 
      
 
440,24 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA, sense porxos (m2) 
 
    3.286,10     
  
3.575,87 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA, 50% de porxos (m2)   
    
  
        
469,81 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA + 50% de porxos (m2)                 4.045,68 
Taula 09. Quadre resum de superfícies. 
 
3.1.9. SISTEMA CONSTRUCTIU (SC) 
 
El conjunt de l’edifici es planteja amb estructura de formigó armat, a excepció de la façana interior que disposarà 
d’una subestructura metàl·lica, badalots i vallat.   
 
Els tancaments exteriors s’executen amb maó ceràmic d’obra vista i fusteria exterior d’alumini.  
 
Les divisòries interiors es composen de diferents solucions constructives, fusteries interiors de fusta i divisòries 
de peça ceràmica. Com a modificació de projecte, per tal d’abaratir econòmicament el pressupost i per 
compliment d’absorció acústica, les divisòries entre les aules adopta una solució constructiva amb divisòries de 
plaques de guix laminat.  
 
Donat que es tracta d’un emplaçament peculiar i de tradició industrial s’ha optat per integrar l’edifici en aquest 
context. L’element que fa de contrapunt a aquesta proposta de caràcter industrial tradicional és el Brise-soleil i 
les tanques de xapa perforada que limiten el perímetre del complex. 
 
L’obra es divideix en segons les juntes de dilatació que marca l’estructura, diferenciarem 3 blocs A, B, i C que es 
mantindran com a nomenclatura durant tota l’obra.  Les plantes P1, P2, P3 i badalot només contemplen els blocs 
A i B a nivell estructural.  
 
Figura 09. Esquema de volumetria 
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Figura 10. Planta general amb indicació d’orientació 
 
A continuació es defineixen els sistemes constructius de les diferents fases d’obra, incloent-hi modificacions en 
el seu desenvolupament en manera de document As Built o Memòria de qualitats, i que aquestes queden 
annexades en l’Annex 1. Fitxes de seguiment. AN.1.1. Fitxes Seguiment d’Obra. Cal remarcar, que només es 
definiran exhaustivament aquelles fases de participació, en què s’ha anat formalitzat el pràcticum, és a dir, on 
l’estudiant ha format part com ajudant en la direcció d’execució d’obra, per tant aquestes fases es descriuran de 
manera detallada.  
Totes aquelles fases anteriors a l’inici del pràcticum, o aquelles fases posteriors, després de lliurar el present 
projecte, es realitzaran de forma breu, com a vinculació entre les fases a complimentar l’obra, i sempre basant-
nos i fent referència al projecte d’execució.    
 
SC.01. TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL  
 
S’executa un replanteig general, on s’estableix que l’obra s’efectua en dues fases, la primera queda constituïda 
per la construcció dels volums A i B, i la segona, amb la construcció de la pista esportiva i tanca de l’escola.  
 
L’etapa de moviment de terres i adequació del solar, s’exclou del projecte, ja que l’Ajuntament de Sant Andreu 
és qui gestiona aquests treballs.  
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SC.02. FONAMENTACIÓ  
 
FONAMENTACIÓ 
 
Sistema de fonamentació profunda basada en grups de pilots. Els pilots treballen per fust i per punta, i han 
sigut encastats sobre la capa superficial de llims sorrencs i argiles llimoses amb indicis de graves, segons 
estudi geotècnic.  
 
SOLERA 
 
Un cop completats els treballs de fonaments i contencions, i després d’executar els pilars de formigó armat, 
es va preveure l’execució de les soleres interiors de l’edifici. Formigonades les soleres, s’executaren  talls de 
retracció. 
 
 
SC.03. ESTRUCTURA 
 
Desenvolupament de planta baixa del conjunt (volum A + B) en forma de L, i 3 nivells superiors de planta 
rectangular en el volum B. La diferència d’alçada i tipologia entre edifici principal i cos baix, determina la 
col·locació de junt estructural, situat entre eix C’ i D. L’estructura es planteja amb formigó armat in situ, 
exceptuant elements metàl·lics.  
 
FORJATS 
 
El projecte presenta forjats reticulars i zones de llosa massissa. 
 
Volum A, els voladissos que conformen el porxo, la coberta del lucernari i una petita coberta es projecten 
amb llosa massissa de 28 cm de cantell, amb una doble graella a cara inferior i superior. 
 
Volum A, els forjats de coberta i, al volum B, el forjat de sostre de planta baixa, així com la zona del nucli 
d’escales entre els eixos 10 i 11, i la coberta entre els eixos 1 i 2 en sostre planta primera es projecten amb 
lloses de 28 cm de cantell amb una doble graella a cara inferior i superior. 
 
Els forjats en voladís de sostre de planta primera es realitzen amb llosa massissa bisellada de formigó armat 
de 29 a 25 cm de cantell, amb una doble graella a cara inferior i superior. 
 
La resta de nivells i forjats es projecten amb tipologia reticular de cantell 30+5 cm, intereix 70+15 cm amb 
cassetons perduts de formigó, responent a la voluntat d’evitar ressalts inferiors. Aquests forjats porten una 
graella electrosoldada en la capa de compressió. 
 
Per sustentar la maquinària d’instal·lacions, s’ha previst una estructura metàl·lica formada amb perfils UPN-
200 perimetrals, subjectats per tubs 70x70x5 mm al forjat del sostre planta baixa i a la jàssera 6. 
Aquesta estructura suporta un forjat mixta de gruix 1 mm, amb cantell 76+64 mm, acabat amb una capa de 
compressió armada. 
 
PILARS I SUPORTS VERTICALS 
 
El sistema està format per pilars rectangulars de formigó armat de diferents seccions segons les necessitats 
en planta i murs de formigó armat de 35 i 30 cm de gruix. 
Aquests pilars, al volum B, es situen amb un intereix de 6,75 m en sentit longitudinal, generant a la direcció 
transversal dues crugies de 2,40 m, 11,90 m i un voladís de 5,00 m en planta baixa.  
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A planta primera i superiors apareix un nou eix de pilars, estintolat en aquesta planta, però una línia de 
pilars de planta baixa no contínua, això conforma 2 crugies similars de 7,05 m. 
 
Com solucions puntuals apareixen alguns pilars metàl·lics tubulars de forma rodona, a l’eix 1 i 2 i els 
muntants de la gelosia de Brise-soleil. La seva dimensió i armat garanteix l’estabilitat horitzontal del conjunt. 
A l’eix 1 apareixen dos pilars metàl·lics tubulars ø 168.10 mm fins nivell de planta primera. 
 
Com a modificació de projecte, en el tancament de 
façana d’obra vista, situada al C/ Segre, s’afegeix un 
reforç estructural a l’obra vista amb una subestructura 
de perfils tubulars metàl·lics col·locats en obra amb 
fixacions mecàniques en forjat i sostre.  Aquestes 
fixacions es realitzen amb tac d’expansió de 12 mm, 
amb cargol volandera i femella per a fixacions de 
perfils.  
 
La disposició d’aquests perfils, es realitza disposant un 
perfil a cada banda de tram d’obra vista, en la tornada 
de les parts cegues interior de façana.  
Figura 11. Detall perspectiva subestructura de reforç 
 
Totes les unions pilar-fonaments, pilar-bigues, pilar-pilar, mur-fonaments, mur-forjat i mur-mur es 
plantegen rígides, amb continuïtat d’armat. 
 
JÀSSERES 
 
Per tal de compatibilitzar l’ús de les plantes superiors amb els usos diferents de planta baixa apareix la 
necessitat d’estintolar pilars amb jàsseres de cantell per tal de poder assumir les llums lliures i les càrregues 
dels pilars. 
 
Altres jàsseres sorgeixen també com a conseqüència de les grans llums, per tal d’augmentar la rigidesa dels 
pòrtics virtuals, dels elements verticals estructurals i també per resoldre diferents situacions com rebre 
forats pel pas d’escales o instal·lacions. 
 
ESCALES 
 
Les escales es projecten amb lloses massisses de formigó armat de diferents cantells segons les posicions. El 
graonat serà executat in situ. L’escala es recolzarà en el propi forjat i el seu replà entremig es recolzarà 
sobre murs de càrrega recolzats sobre el forjat.  
 
Les escales interiors, exteriors i rampes, es definiran a continuació en el següent punt SC.04. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
- Formigó armat en murs, jàsseres, forjat reticular i lloses massisses HA-30/B/20/IIIa 
- Formigó armat en pilars, forjat mixta i escales   HA-30/B/10/IIIa  
- Formigó armat en solera      HA-25/B/20/IIIa 
- Acers. Perfils laminats i xapes     S-275-JR 
- Estructura d’obra de fàbrica     Maó perforat de 15 cm  
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SC.04. SISTEMA ENVOLUPANT SOBRE RASANT 
 
MURS EN CONTACTE AMB TERRENY 
 
Donada la diferencia de cota d’alçada entre la Planta Baixa i la cota del Carrer Segre es fa necessària la 
construcció de varis murs de contenció: 
 
- El que resol la façana Carrer Segre. 
- El que resol el desnivell entre el pati general de jocs i la pista amb el porxo amb el gimnàs annex. Eixos 
4, C i 10.  
- El que resol el desnivell entre els vestidors i la pista amb la nova zona lliure que queda al sud est.  
 
 
TANCAMENT DE FAÇANA.  
 
Tancament tipus de les façanes opaques  (Sud-est, nord-oest i nord-est)  a les plantes P1,P2 i P3: 
 
La cara exterior de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x50 mm 
d'una cara vista, col·locat a sardinell vertical, i armat amb malla metàl·lica tipus Murfor 1, en cada filada. 
Aquesta paret es arrebossada per l’interior portant una banda perimetral impermeable que segella  la 
junta amb els pilars i forjats de l’estructura.  
 
La cara interior, es reforçada estructuralment per perfils tubulars d’acer fixats a forjat i sostre (veure 
punt SC.03. Pilars i suports verticals), i es disposa també de plaques de guix laminat format per 
estructura senzilla tubular reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, placa d’acabat 
tipus “Placo-Forte” d’alta duresa de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de 60 mm de gruix. 
 
Fusteries i remats, seran d’alumini anoditzat 25 micres amb trencament de pont tèrmic i vidres de 
seguretat tipus Stadip Climalit 2. Els remats necessaris per a la protecció d’entrada d’aigua s'executen 
en base d’escopidors i goterons. 
 
 
Tancament tipus de les façanes opaques de la planta baixa (Sud-est, nord-oest i nord-est):  
 
Cara exterior de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x50 mm, 
color especial, d'una cara vista, col·locat a sardinell vertical, i armat amb malla metàl·lica tipus Murfor,  
cada 2 filades. Aquest mur es lligarà mitjançant elements de fixació metàl·lics homologats al mur de 
formigó. 
Mur formigó estructural no vist i pintat per l’exterior amb pintura impermeabilitzant. I a la zona que faci 
de mur de contenció anirà amb pintura impermeabilitzant a la cara interior, làmina separadora 
geotèxtil, capa drenant amb graves. 
 
La cara interior, Cambra d’aire amb aïllament de plaques de llana de roca. 
Envà ceràmic de 7/10 cm amb acabat de taulers de fusta al gimnàs, o de gero acústic de 15 cm. pintat a 
la zona del vestíbul. 
                                                 
1
 Armadura de reforç per a fàbriques. Es col·loca en l'interposició de filades de peces ceràmiques per donar lloc a una fàbrica ceràmica 
armada. 
2
 Doble vidre laminat, separats per una cambra d’aire deshidratat, el vidre Stadip es reforçat amb dos fulles de vidre unides entre si per un 
film de butiral. 
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Tancament de la façana sud-oest de les aules:  
 
Les fusteries i els seus remats, s'executen d’alumini anoditzat 25 micres amb trencament de pont tèrmic 
i vidres de seguretat tipus Stadip Climalit 3.  
Muret inferior format per paret  de maó foradat acústic de 15 cm amb acabat  pintat per l’interior. 
Rastellat metàl·lic amb aïllament de plaques de llana de roca. 
Acabat exterior d’aquest empit amb safata d’alumini de 2 mm anoditzat amb 25 micres de protecció.  
 
Tancament de formigó de la façana sud-oest (menjador - accés): 
 
Mur estructural, vist a la cara exterior, de formigó in situ amb hidrofugant acabat amb pintura 
impermeabilitzant per la cara interior i segellats impermeables en juntes de formigonat i forats de 
passadors de l’encofrat. 
La cara interior s'executa de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 1 placa convencional de 12,5 mm més una, placa d’acabat tipus 
“Placo-Forte” d’alta duresa de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de 
roca de 60 mm de gruix. Aquest parament anirà pintat i el sòcol serà de resines. 
 
Tancament de formigó de la façana sud-oest (menjador - accés): 
 
Aquest tancament es construeix sobre estructura metàl·lica de perfils d’acer. 
Xapa de 2 mm d'acer galvanitzat en calent (acabat envellit) a la cara exterior. 
 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana de 
roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm, en sistema de perfileria complet. 
 
COBERTES 
 
Coberta Sandwich in-situ amb acabat galvanitzat  
Cobert badalot  
 
Tota muntada sobre l’estructura de ferro amb fixacions mecàniques. 
 Dues planxes grecades, la planxa inferior es perforada per l’absorció acústica, amb nervis cada 
24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, i un pendent del 10%. 
 Perfils omega d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix i de 60 mm d'alçada, com a separadors.  
 Aïllament amb feltre de llana de roca de 80 mm de gruix. 
 Remats i canals d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix. 
 
Coberta invertida no transitable  
El bloc d’aules, la de la sala de professors i l’administració, i la coberta de la zona d’accés a la cuina. 
 
 Capa de pintura asfàltica de protecció. 
 Formació de pendents amb formigó cel·lular amb un pendent mínima del 2% 
 Doble tela asfàltica d'ànima de polietilè col·locada a trencajunts. 
 Capa separadora geotèxtil 
 Aïllament tipus Roofmate 4 de 8 cm. 
 Graves de cantó rodó de 16 a 32 mm, i amb un gruix mínim de cobertura de l’aïllament de 5 cm. 
 A les zones d’ús i de pas per instal·lacions la coberta compta amb acabat de peces prefabricades de 
formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè extruït tipus. 
 Remats sobre els murets perimetrals seran de xapa d’acer galvanitzat 25 micres de 2 mm de gruix. 
                                                 
3 Doble vidre laminat, separats per una cambra d’aire deshidratat, el vidre Stadip es reforçat amb dos fulles de vidre unides entre si per un 
film de butiral. 
4
 Panell prefabricat composat per aïllat i capa de morter modificat d 8 cm de gruix, amb perfil maxembrat en els costats longitudinals 
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Coberta invertida pavimentada transitable 
Coberta del menjador. 
 
Els balcons d’infantil  es resolen amb el mateix tipus de coberta que la del menjador però sense l’aïllament. 
 
 Capa de pintura asfàltica de protecció. 
 Formació de pendents amb formigó cel·lular amb un pendent mínima del 2%. 
 Doble tela asfàltica d'ànima de polietilè Capa separadora geotèxtil. 
 Aïllament tipus Roofmate de 8 cm.  
 Capa plàstica separadora de 0,5 mm. 
 Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix acabat fratassat, i disposició de talls de retracció i 
junta elàstica perimetral.  
 Canals lineals de recollida d’aigua de formigó polímer amb reixa. 
 Les baranes faran de remat perimetral de tot el paquet. 
 Junta de dilatació. 
 
Coberta invertida pavimentada no transitable 
Coberta de les lluernes del menjador i sales contigües. 
 
 Capa de pintura asfàltica de protecció. 
 Formació de pendents del 2%  
 Doble tela asfàltica d'ànima de polietilè  
 Capa separadora geotèxtil. 
 Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix acabat fratassat, i disposició de talls de retracció. 
 Remats perimetrals d’acer galvanitzat 25 micres. 
 
Les línies de vida  es compondran de: 
 
Cable d'acer inoxidable, de 10 mm de diàmetre, fixat als terminals i als elements de suport intermedis 
(separació < 15 m) i tesat. 
 
 
SOSTRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR 
 
Tots els sostres en contacte amb l’exterior, com són els porxos i balconades, es resolen de formigó 
armat in situ i són pintats amb dues capes de pintura anticarbonatació monocomponent. 
 
En el cas dels sostres que coincideixen amb activitats a la planta superior (porxos de planta baixa i 
planta primera) es disposa, a la cara superior d’aquests, una capa d’aïllament de 6 cm i capa de morter 
armat de protecció, preparada per rebre les capes de pavimentació i absorció acústica. 
 
En el cas dels sostres que coincideixen amb espais exteriors a la planta superior (balconada infantil i 
part del pati de jocs d’infantil) es protegeixen de l’aigua amb les solucions de coberta definides 
anteriorment.  
 
Es disposen de “goterons” lineals situats a 5 cm dels extrems susceptibles de rebre aigua. 
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SC.05. ESCALES I RAMPES  
 
ESCALES 
 
- ESCALA E1  
 
És l’escala principal de l’edifici, i comunica totes les plantes. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
De planta baixa a planta primera. 
 
 Escala de tres trams, dos continus de 6 i 12 graons respectivament i un tram de retorn de 12 graons, 
amb els corresponents replans intermedis. Disposa de barana a la banda del buit sobre el vestíbul i a 
l’ull d’escala, i passamans a banda i banda Els graons són de 16,00 cm d’alçada i de 30,00 cm d’estesa, i 
acabat de paviment amb terratzo de gra petit i 2 tires davanteres de carborúndum. 
 
De planta primera a planta tercera. 
 
  Escala de dos trams, de 12 graons en cada tram i corresponent replà intermedi. Disposa de barana a la 
banda del buit sobre el vestíbul i a l’ull d’escala, i passamans a banda i banda. Els graons són de 16,00 
cm d’alçada i de 30,00 cm d’estesa, i acabat de paviment amb terratzo de gra petit i 2 tires davanteres 
de carborúndum. 
 
Modificació. Segons projecte, els replans entre P1-P2 i P2-P3, no es disposen de connectors a la paret de 
càrrega de gero de 15 cm, com disposa el replà entre PB-P1, d’aquesta manera com a modificació 
estructural, s’incorporen connectors en els corresponents replans, aquests connectors es disposen en 1ø6 
c/50 cm d’acer B-500-S amb una longitud de 400 mm. Aquesta modificació afecta només a nivell 
estructural. 
 
- ESCALA E2 
 
És l’escala exterior coberta que comunica el porxo del pati de planta baixa amb el porxo d’infantil de planta 
primera. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de tres trams, dos trams continus de 6 i 12 graons i un tram de retorn de 12 graons, amb  replans 
intermedis. Disposa de passamans a banda i banda, i barana central per l’ull d’escala, i també disposa 
d’una porta de dos fulls a la planta primera per tal de controlar als nens més petits. Els graons son de 
16,00 cm de contrapetja i de 30,00 cm d’estesa. L’esglaó és de formigó in situ d’una peça, acabat 
antilliscant i amb dues tires davanteres de carborúndum 
 
- ESCALA E3 
 
És l’escala que comunica el pati de la planta baixa amb el balcó d’infantil de planta primera, i amb l’escala 
E5. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de tres trams continus de 10, 10 i 10 graons, amb replans intermedis. Disposa de barana i 
passamans a la banda i banda. Els graons son de 16,00 cm d’alçada i de 30,00 cm d’estesa. L’esglaó és 
de formigó in situ d’una peça, acabat antilliscant i amb dues tires davanteres de carborúndum, 
 
Modificació. Segons projecte, l’escala es modifica en la seva arrencada, amb una incorporació de tram de 3 
graons de les mateixes dimensions que defineixen aquesta escala. Entre el replà del primer i segon tram, es 
realitza la formació de mur geomètric en forma d’embut estructural, que tracta d’absorbir major carrega 
per distribuir-la fins a la fonamentació. Aquesta modificació fa modificar l’estructura i l’arquitectura final.  
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- ESCALA E4 
 
És l’escala exterior coberta que comunica el balcó d’infantil de planta primera amb el replà exterior de 
planta segona. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de dos trams continus de 12+12 graons que s’incorporen a una grada de 6+6 graons amb els 
replans intermedis. Disposa de barana i passamà a banda i banda, i s’inclou una barana de protecció a la 
capçalera dels dos trams de les grades. Tots els graons son de 16,00 cm de contrapetja per 30,00 cm 
d’estesa. L’esglaó es soluciona amb pedra artificial de gra petit d'una peça, amb un cantell polit, i amb 2 
tires davanteres de carborúndum. 
 
- ESCALA E5 
 
És l’escala exterior coberta que comunica el porxo del replà de planta segona amb el porxo del replà de 
planta tercera. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de dos trams de 12 graons cada tram amb replà intermedi. Disposa de barana a l’ull d’escala i a la 
banda de possible caiguda, i passamans a banda i banda. Tots els graons són de 16,00 cm de 
contrapetja per 30,00 cm d’estesa. L’esglaó es soluciona amb pedra artificial de gra petit d'una peça, 
amb 2 tires davanteres de carborúndum. 
 
- ESCALA E6  
 
És l’escala restringida que dóna accés a les instal·lacions i a la coberta. De planta tercera a coberta. 
 
 Escala de tres trams en forma de U, de 3, 9 i 10 graons respectivament, amb replans intermedis. 
Disposa de barana i passamans a una banda. Els graons son de 19,00 cm d’alçada i de 25,00 cm 
d’estesa. L’esglaó és de terratzo de gra petit, amb 2 tires davanteres de carborúndum. 
 
- ESCALES DE GAT  
 
Escales de gat restringides per al manteniment de les cobertes.  
 Una està situada entre el pati d’infantil i la coberta de la zona de magatzem general, accés a cuina i 
menjador, amb un desnivell 1,40 cm i amb 1,00 m de prolongació sobre la coberta alta. 
 L’altre està situada entre la coberta de la sala de professors i la coberta de l’administració, amb un 
desnivell de 3,41 m i amb 1,00 m de prolongació sobre la coberta alta. 
 
Ambdues escales s'executen amb graons d’una alçada menor que 30 cm, i separades un mínim de 16 cm 
del tancament vertical. Totes dues porten associades unes línies de vida. El conjunt està format per tubs de 
Ø 25 mm i amplada de 70 cm. 
 
Totes les baranes interiors es pintaran, i les exteriors seran galvanitzades en calen amb un recobriment de 25 
micres. 
 
RAMPES 
 
Rampa, entre el nivell del pati de PB i el porxo del Gimnàs. 
 
 Té un desnivell total d’1,28 m i una amplada contínua d’1,25 m. 
 Un tram de 5,00 m amb un pendent del 8%, més un replà 1,50 m amb un pendent del 2%, un altre tram 
de 4,85 m amb un pendent del 8%, un replà per canviar de sentit de 1,65 m, i un tram final de 6,00 m 
amb un pendent del 8%. 
 Disposa de barana a una banda i passamans a banda i banda.  
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 Paviment de formigó in situ armat de 12 cm de gruix acabat fratassat amb disposició de talls de 
retracció i junta elàstica perimetral. 
 
Rampa entre el nivell del pati i vestidors de PB i l’accés a l’escenari del Gimnàs. 
 
 Té un desnivell total de 0,80 m i una amplada contínua d’1,20 m. 
 Un tram de 5,00 m amb un pendent del 8%, més un replà d’1,50 m amb un pendent del 2%, un altre 
tram de 5,00 m amb un pendent del 8%. 
 Disposa de passamans a banda i banda.  
 Paviment de formigó in situ armat de 12 cm de gruix acabat fratassat amb disposició de talls de 
retracció i junta elàstica perimetral. 
 
Rampa entre el pati de Jocs d’infantil de P1 i la zona destinada a hort urbà. 
 
 Té un desnivell total de 0,51 m i una amplada contínua d’1,20 m. 
 És d’un sol tram de 8,30 m amb un pendent del 6,15% 
 Disposa de barana a una banda i passamans a banda i banda.  
 Paviment de formigó in situ armat de 12 cm de gruix acabat fratassat amb disposició de talls de 
retracció i junta elàstica perimetral. 
 
Totes les baranes seran d’acer galvanitzat 25 micres en calent. 
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SC.06. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
 
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 
 
- PLANTA BAIXA  
 
DIVISÒRIES  
 
 Divisòries interiors entre dependències principals, es resol constructivament amb maó calat HD de 
290x140x100 mm amb posterior revestiment. 
 Divisòries entre els serveis i vestidors, es resol constructivament amb totxana LD, de 290x140x100 
mm LD amb posterior revestiment.  
 Divisòries entre lavabos (cabines sanitàries) es resol constructivament amb taulers de compacte de 
resines fenòliques de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, sustentat per perfils de 
fixació i peus regulables d’acer. 
 Divisòries dels despatxos de direcció, es resol constructivament amb envà de plaques de cartó guix, 
d’estructura senzilla reforçada en H i amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 1 placa 
convencional de 12,5 mm més una placa d’acabat tipus “Placo-Forte” de 15 mm de gruix, fixades 
mecànicament i disposició d’aïllament amb placa de 60 mm de gruix de llana de roca. 
 Divisòries entre les aules, segons modificació de projecte, es passa de l’ús de bloc ceràmic acústic 
vist de 290x140x100 mm, per envà de plaques de cartró guix, d’estructura senzilla reforçada en H i 
amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 2 plaques convencionals de 13 mm a banda i banda. El 
conjunt és fixat mecànicament i amb disposició d’aïllament acústic per 1 placa de 60 mm de gruix de 
llana de roca. 
 La banda oposada a la pissarra, disposa de sòcol enrassat de formigó polímer del tipus Trusplas, de 
75 mm d’alt, una placa de guix laminat anti impacte reforçat amb fibra de cel·lulosa “Fermacell” de 
13 mm de gruix x 1200 mm d’alt i perfil en L d’acer inoxidable entre plaques de Fermacell i plaques 
de guix laminat. 
 La pissarra de les aules es formarà amb revestiment vertical amb tauler hidròfug de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm, acabat no revestit, tallat a mida, 
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i col·locació de sòcol coplanari. 
 
ACABATS 
 
 Les divisòries de cartó guix, guix laminat i les de bloc ceràmic acústic van revestides amb capa de 
pintura plàstica. La placa de Fermacell, que composa la divisòria entre aules, va revestida amb un 
esmalt de la mateixa tonalitat que la pintura. 
 Els lavabos, i altres zones de cambres humides, com la cuina i vestidors, van revestits amb prèvia 
capa d’arrebossat i posterior enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica vidriada 
tipus rajola de València, i col·locades amb adhesiu per a rajola.  
 Els locals tècnics i el magatzem van arrebossats i pintats. 
 Els sòcols seran de formigó polímer de 70x7 mm del tipus “Trusplas”.  
 Pissarra de les aules, anirà amb acabat de revestiment pintat.  
 
FUSTERIES 
 
 Obertures entre sectors d’incendi i muntants tècnics, es resolen amb portes tallafocs batents d’acer, 
amb una resistència al foc (EI245-C5). 
 Les portes dels despatxos, vestidors, aules, etc., es resolen amb marc de fusta massissa 
envernissada i full batent de fusta laminada. Algunes de les fusteries inclou vidre fix lateral Stadip 
5+5. 
 El frontal de la cuina, es resol amb dues portes d’acer inoxidable de 104x220 cm amb espiell 
quadrat, passa-plats d’acer inoxidable amb persiana motoritzada.  
38 | Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum 
 
- PLANTA PRIMERA, SEGONA I TERCERA 
 
DIVISÒRIES  
 
 Divisòries interiors entre dependències principals, es resol constructivament amb bloc ceràmic acústic 
vist de 290x140x100 mm amb posterior revestiment. 
 Divisòries entre els espais de serveis i escala amb el passadís, es resol constructivament amb maó calat 
HD de 290x140x100 mm amb posterior revestiment.  
 Divisòries entre lavabos (cabines sanitàries) es resol constructivament amb taulers hidròfugs compacte 
de resines fenòliques de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, sustentat per perfils de 
fixació i peus regulables d’acer. 
 Divisòries entre les aules, segons modificació de projecte, es passa de l’ús de bloc ceràmic acústic vist 
de 290x140x100mm, per envà de plaques de cartó guix, d’estructura senzilla reforçada en H i amb 
perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 2 plaques convencionals de 13 mm a banda i banda. El conjunt és 
fixat mecànicament i amb disposició d’aïllament acústic per 1 placa de 60 mm de gruix de llana de roca. 
La banda oposada a la pissarra, disposa de sòcol enrassat de formigó polímer del tipus Trusplas, de 75 
mm d’alt, una placa de guix laminat anti impacte reforçat amb fibra de cel·lulosa “Fermacell” de 13 mm 
de gruix x 1200 mm d’alt i perfil en L d’acer inoxidable entre plaques de Fermacell i plaques de guix 
laminat. 
La pissarra de les aules es formarà amb revestiment vertical amb tauler hidròfug de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat 
amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i col·locació de sòcol coplanari. 
 
ACABATS 
 
 Les divisòries de cartó guix, guix laminat i les de bloc ceràmic acústic van revestides amb capa de 
pintura plàstica. La placa de Fermacell, que composa la divisòria entre aules, va revestida amb un 
esmalt de la mateixa tonalitat que la pintura. 
 Pissarra de les aules, anirà amb acabat de revestiment pintat.  
 La banda del passadís va revestida amb un arrambador de fusta contraplacada sobre enllatat de fusta.  
 Els lavabos, i altres zones de cambres humides, com la cuina i vestidors, van revestits amb prèvia capa 
d’arrebossat i posterior enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica vidriada tipus rajola 
de València, i col·locades amb adhesiu per a rajola.  
 Els locals tècnics i el magatzem van arrebossats i pintats. 
 Els sòcols seran de formigó polímer de 70x7 mm del tipus “Trusplas”.  
 
FUSTERIES 
 
 Obertures entre sectors d’incendi i muntants tècnics, es resolen amb porta tallafocs de full batent 
d’acer, amb una resistència al foc (EI245-C5). 
 Les portes de les aules, sala de mestres, etc., es resolen amb marc de fusta massissa envernissada i full 
batent de fusta laminada. Algunes de les fusteries inclou vidre fix lateral Stadip 5+5. En totes les portes 
d’educació infantil s’afegirà un sistema d’elements anti pinça dits.  
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COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL  
 
CEL RAS  
 
 Els cels rasos fixos es resolen constructivament amb plaques de guix laminat acústic, en les zones 
seques i amb plaques de guix laminat hidròfug en les zones humides.  
 Els passadissos, el cel ras és registrable i es resol amb plaques de xapa d’acer prelacat plegades i 
perforades, del tipus “Kombimetal”. Aquest ja inclou nucli d’aïllament amb llana mineral. Els suports 
d’aquest sistema es subjecta amb perfileria de xapa d’acer galvanitzada.  
 
ACABAT SOSTRES 
 
 Totes aquelles dependències que no disposen de cel ras, el formigó de forjat quedarà vist. 
 
PAVIMENTS 
 
Entre paviments de zones acústiques diferents, es col·locarà una junta separadora composta per perfil 
prefabricat tipus “Migua”.  
 
 Les zones de circulació, es resol amb un paviment de terratzo llis de gra gros de 40x40 cm, col·locat 
a trenca juntes, sobre làmina de polietilè expandit no reticulat, per millora de l’aïllament acústic a 
soroll d’impacte de 19 a 21 dB, de 5 mm de gruix i posterior capa de sorra de 2 cm de gruix, per a 
un ús interior intens. Posterior a col·locació es realitzarà un rebaixat, polit i abrillantat.  
 En aules, sala de professors, i els despatxos, es resolen amb paviment de terratzo llis de gra petit de 
40x40 cm, col·locat a trenca juntes, sobre làmina de polietilè expandit no reticulat, per millora de 
l’aïllament acústic a soroll d’impacte de 19 a 21 dB, de 5 mm de gruix i posterior capa de sorra de 2 
cm de gruix, per a un ús interior intens. Posterior a col·locació es realitzarà un rebaixat, polit i 
abrillantat. 
 Les aules de P3 i aula de psicomotricitat, a educació infantil de planta primera, el paviment es resol 
amb PVC homogeni en rotlle, de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic i soldat en calent. La 
formació de la base es totalment uniforme resolt amb pasta anivelladora. Les cantonades es 
realitzaran amb formació de mitja canya.  
 Els lavabos, es resolen amb paviment de gres extruït sense esmaltar i antilliscant de forma 
rectangular col·locat sobre capa d’adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. 
 Els lavabos de les aules de P3, a educació infantil de planta primera, el paviment serà de PVC 
antilliscant. 
 El gimnàs i l’escenari, es resolen amb un paviment de goma bicapa esportiva amb una sola elàstica 
de 4,5 mm de gruix amb superfície gofrada, col·locat sobre capa d’adhesiu de poliuretà.  
 Cuina i vestidors, es resolen amb paviment continu multicapa de resines, amb posterior capa 
d’imprimació, capa base, i una capa d’acabat antilliscant.  
 Les zones que es comuniquen amb les zones comuns exteriors, els paviments es resolen amb 
formigó d’acabat de pols de quars de color gris. 
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3.2. LICITACIÓ DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA 
 
En aquest capítol també es procedeix a donar explicació a un tema molt important, com s'aconsegueix 
l’adjudicació d'una direcció d’execució, la seva contractació, i tota la informació necessària per dur a terme 
aquesta licitació.  
Seguint els documents oferts per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat), ens hi 
adrecen un plec de bases per a realitzar l’adjudicació, en aquest cas pel “Contracte de serveis per la direcció 
d’execució de les obres de nova construcció escola 2 línies a l’Escola Can Fabra de Barcelona. Clau: PNB-12907”. 
 
3.2.1. DOCUMENTACIÓ INFRAESTRUCTURES. INFORMACIÓ DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ  
 
En el moment d'incorporar-nos en una obra d’obra pública com és el cas d’aquest pràcticum, Infraestructures 
ens aporta una documentació d’informació, on s'indica quins han de ser els passos i pautes establertes a seguir, 
per poder accedir-hi a la contractació.  
D’aquesta manera es redacta una síntesi del procés de licitació vinculada amb la direcció d’execució, amb la fi 
d’establir unes conclusions de fortalesa i adjudicar-nos aquest contracte. 
 
 
ANUNCI DE LA LICITACIÓ 
 
Aquest primer punt, resumeix els valors i les característiques principals de la licitació. Aquest ens condueix a quin 
tipus de contracte accedirem, no es té opció de poder modificar-se, és a dir, si accedim a presentar-nos a 
licitació, en certa manera, agradi o no, estem acceptant el contracte que ens ofereix Infraestructures davant del 
servei a realitzar, aquest contracte ve resumit per; 
 
- Pressupost de licitació 
- Valor estimat del contracte 
- Termini d’execució del contracte, per dur a terme la direcció d’execució de les obres, aquest s’adaptarà a 
durada real. 
- Garantia provisional, aquest es caracteritza per ser un percentatge del pressupost de licitació. 
- Garantia definitiva, on es reflecteix el percentatge del preu d’adjudicació. 
- Presentació i obertures de propostes. 
 
 
CONTRACTE TIPUS 
 
Document contractual que Infraestructures ofereix amb l’objecte social de projectar, conservar, mantenir, 
modernitzar  o explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat de Catalunya promogui 
acordant amb tercers. 
El contracte es formalitza sent subjecte de les següents clàusules;   
 
- Objecte, constituent la realització de treballs i serveis necessaris per efectuar la Direcció de l’execució de 
les obres corresponents al projecte Serveis per la direcció d'execució de les obres de nova construcció escola 
2 línies a l'Escola Can Fabra de Barcelona. Clau: PNB-12907. 
 
En aquest punt refereix al Director d’Execució d’Obra exercint amb personalitat i responsabilitat pròpies les 
funcions establertes en el contracte tipus d’Infraestructures, aquestes es veuen citades en el punt 3.3. 
Seguiment d’execució, del present informe. 
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- Preu, és l’abonament a la Direcció d’execució fixant la quantitat total de l’import, essent un preu tancat a 
tots els efectes i sense aplicació de revisió de preus. Aquest abasta les quantitats necessàries per a la 
realització de treballs corresponents. 
 
- Termini, s’estableix l’inici de la direcció d’execució en el mateix dia de signatura del contracte fins a la 
recepció liquidació i lliurament del Llibre d’edifici.  
 
- Forma de pagament¸ Infraestructures, contra presentació de factura mensual, abonarà un import 
resultant del 90% del preu de contracte resultant de l’import de l’obra executada. 
  
- Personal de la Direcció d’Execució d’Obra, serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al 
desenvolupament de les seves funcions.  
 
- Locals i altres mitjans, l’adjudicatari ha de proveir de locals necessaris per al desenvolupament de l’obra, 
equipant-los amb els equipaments necessaris per a desenvolupar els treballs corresponents. 
 
- Control de qualitat, la Direcció d’execució juntament amb Infraestructures, adaptarà el Pla d’assaigs 
previst en el projecte de l’obra a realitzar, realitzant un llistat amb el nombre d’assaigs de cada tipus a 
realitzar.  
 
- Auditoria d’obra, es poden efectuar durant el desenvolupament de l’obra auditories centrat en la 
verificació del compliment establert en la documentació contractual.  
 
- Suspensió del contracte, si és paralitzes tota o part de l’obra amb suspensió definitiva o superior a un any, 
qualsevol de les parts opta per resoldre el contracte. 
 
- Responsabilitat professional. 
 
- Règim de garanties. 
 
- Obligacions laborals i fiscals. 
 
- Penalitzacions, percebre penalitzacions per incompliment de: 
 Terminis en el lliurament d’informes mensuals, lliurament del Llibre de l’Edifici, o per substitució del 
personal de l’equip. 
 Obligacions que pertoquen a la Direcció d’execució.  
 
- Recepció del contracte.  
 
- Resolució, el contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits, entre altres: 
 
 Mort o incapacitat del titular del contracte. 
 Dissolució o extinció d’Infraestructures. 
 Impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats. 
 
- Cessió del contracte. Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ésser cedits per la  Direcció 
d’execució de l’Obra a un tercer, amb autorització de l’òrgan de contractació  ’Infraestructures.cat. 
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PLEC DE BASES  
 
El segon punt ve condicionat per condicions bases i característiques administratives a seguir per a la licitació 
d’adjudicació del contracte per a la direcció de l’execució de les obres d’edificació corresponents al projecte, i 
que el licitador ha de presentar a Infraestructures.  
 
D’aquesta manera es pot regularitzar els termes i condicions corresponents a l’adjudicació per un procediment 
totalment obert que ofereix Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat).  
 
Infraestructures facilitarà còpies de la següent documentació als licitadors que ho sol·licitin, i sempre des del dia 
de publicació de l’anunci de licitació, aquelles empreses que estiguessin interessades podran examinar a les 
oficines d’Infraestructures.cat la documentació per la qual es regula la licitació. L’esmentada inclourà els 
següents documents: 
 
 Contracte tipus per a la Direcció d’execució d’obra. 
 Plec de Bases i Separata adjunta. 
 Guia per la redacció del Llibre d’Edifici. 
 Projecte executiu.  
 Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament 
 de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA). 
 Manual de Direcció de l’execució d’obra, d’Estructuració informàtica i PDF, i Manual d’enquadernació, 
 edició de portades i caràtules, i presentació de projectes. 
 
OFERTES - DOCUMENTACIÓ 
 
El plec de bases ens defineix quina ha de ser i complir la documentació que el licitador ha de presentar. 
 
-  SOLVÈNCIA ECONÒMICA I SOLVÈNCIA PROFESSIONAL – (Sobre núm. 1)  
 
Document on es reflectirà  si l’empresa licitadora compleix els requisits mínims, en cas contrari per 
incompliment de requisits bàsics a licitació, aquest esdevindrà l’eliminació directa a l’adjudicació. Aquest 
sobre es defineix de la següent manera: 
 
a) L’empresa a d’indicar la relació dels principals treballs acabats en el curs dels darrers tres anys i en 
fase d’execució d’obra amb relació directa amb l’objecte de la licitació, on a més es relaxarà l’import, 
dates, i destinatari.  
 
Infraestructures en aquest apartat, remarca la importància de requisit necessari el fet d’haver 
finalitzat en aquests tres últims anys un contracte de similar tipologia i import. 
 
b) Personal tècnic participant en la Direcció d’execució de l’obra. 
D’aquesta manera Infraestructures deixa estipulat els requeriments de l’equip tècnic mínim que ha de 
tenir l’empresa licitadora. Els membres disposaran del suport tècnic i mitjans necessaris per 
desenvolupar totes les funcions. 
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DESIGNACIÓ DEL TÈCNIC QUE ACTUARÀ COM A DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
    
  DEO  Director d’Execució d’Obra. 
Arquitecte Tècnic / Aparellador, amb experiència professional superior a 10 anys en 
obres d’Edificació. [5] 
 
Serà un requisit a tenir en compte, que per part de tercers, el tècnic ha finalitzat com a director 
d’execució en el curs dels últims 7 anys una direcció d’execució d’obra pública similar al contracte 
objecte. 
 
 DESIGNACIÓ DELS TÈCNICS COM A EQUIP INTEGRAT EN LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
    
  AJ  Ajudant Director d’Execució. 
Arquitecte Tècnic / Aparellador, amb experiència professional superior a 5 anys en 
obres d’Edificació, amb dedicació a jornada completa. Encarregat del seguiment tècnic, 
econòmic, temporal i de planificació. Responsable del Control de Qualitat i del Pla de 
Medi ambient. [5] 
 
  AI  Ajudant Director d’Execució, especialista instal·lacions. 
Tècnic mitjà o superior, especialista en instal·lacions amb experiència superior a 10 
anys i amb dedicació necessària a la Direcció d’Execució. Col·laborador en la Direcció 
d’Execució de les instal·lacions. Aquest gestionarà i coordinarà les modificacions i 
ajustos que la posada en obra pugui suposar, així com el control de documentació legal 
a la posada en funcionament de l’activitat. [5] 
 
  ET  Equip de Topografia 
Equip amb la dedicació necessària que efectuarà les funcions de suport a la Direcció 
d’Execució i relativa a replanteigs i amidaments. [5] 
 
 Declaració responsable sobre subjecció, prohibicions de contractar i obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, seguint el model d’annex núm. 1A i 1B del Plec de bases. 
 
 Declaració sobre la vigència de la documentació i declaració per la cessió de dades entre empreses 
licitades, segons annex núm. 2 del Plec de bases. 
 
 Garantia provisional respon al manteniment d’oferta fins que s’adjudica el contracte i s’aporta la 
documentació per formalitzar-la, segons annex núm. 3A i 3B del Plec de bases. Aquella garantia del 
licitador no adjudicat es retornarà immediatament a l’adjudicació del contracte. 
 
Un cop realitzada i completada tota la documentació necessària per demostrar la solvència econòmica i 
professional, es sol·licita la licitació, en cas positiu, aquesta serà acceptada, i es procedirà a realitzar la 
nostra proposta tècnica com es detalla en el següent apartat. 
 
PROPOSTA DEL LICITADOR 
 
A continuació es justifica el compliment de l’anteriorment citat com a requisits de la documentació 
general del sobre número 1, i s’incorpora la següent documentació. 
                                                 
5 Annex núm. 7A i 7B Plec de Bases per a licitació, Requements de l’equip tècnic, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.  
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 EQUIP TÈCNIC DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
 DEO Director d’execució Obra i Coordinador d’Equip   
   Francesc Xairó Mimó 
   Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació 
 
 AJ Ajudant Director d’Execució 
   Salvador Boada Xairó 
   Arquitecte i Arquitecte Tècnic 
 
 AI Ajudant Director d’Execució, especialista instal·lacions 
   Victor Barnés 
   Enginyer Industrial 
 
 EQUIP COMPLEMENTARI PROPOSAT 
 
 AJc Ajudant Director d’Execució complementari  
   Ramón Sebastià Álvarez 
   Arquitecte Tècnic i Graduat en Ciències i Tecnologies de l’Edificació 
 
 2AJc Segon Ajudant Director d’Execució complementari  
   Adrià Tomàs Escursell 
   Enginyer d’Edificació 
 
 EE Especialista Estructures 
   Angel Obiol Sánchez 
   Arquitecte 
 
 
 
Organigrama 02. Proposta del licitador 
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- CONDICIONS I PROPOSTA TÈCNICA – (Sobre núm. 2) 
 
Tota documentació adjunta en aquest sobre  per la proposta tècnica serà subjecte de valoració per un 
tècnic competent de l’equip tècnic d’Infraestructures.  
Aquests documents es corresponen a: 
 
 Proposta organitzativa del desenvolupament de feines objecte del contracte, on els tècnics hauran 
descrit les activitats a dur a terme dins dels terminis proposats, es a dir, haurà de deixar-se reflectit 
la dedicació del Director d’execució i la de cada un dels membres de l’equip tècnic.  
 
 Pla d’assegurament de la qualitat on s’haurà de descriure metodològicament els sistemes de treball 
en l’execució. 
 
 Millores addicionals en l’execució proposades com a requeriment a la documentació de la licitació, 
incloent el cost de l’oferta. 
Aquestes millores estaran relacionades amb el contracte i es referiran a incrementar els membres 
de l’equip tècnic a l’execució, millorar la comunicació i transferència d’informació, inclòs l’aplicació 
de la metodologia BIM.  
 
 
- PROPOSTA ECONÒMICA – (Sobre núm. 3)  
 
Documentació on es constata la proposta econòmica de l’oferta, aquesta es formulada amb models 
adjunts en l’annex núm.4 del Plec de Bases.  
 
“Per a l’adjudicació de la Direcció d’execució de les obres corresponents al Projecte: "Contracte de serveis 
per la direcció l'execució de les obres de nova construcció escola 2 línies a l'Escola Can Fabra de Barcelona. 
Clau: PNB-12907", es compromet en nom de Francesc Xairó i Associats, S.L.P. a realitzar-les amb estricta 
subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de vuitanta-vuit mil sis-cents Euros 
(88.600,00.-€), més la quantitat de divuit mil sis-cents sis euros (18.606,00.-€), per l'IVA, en cas que sigui 
procedent. 
 
Total valor Direcció d’execució d’obra:   88.600,00 Euros (IVA no inclòs). 
Termini de validesa de l’oferta [6]:     3 mesos  
 
En el preu ofert es inclòs les despeses generals i d’empresa, el benefici industrial i tota mena de 
despeses, i taxes que s’originin per motiu del contracte. 
 
El preu que soferta indicarà el Valor Afegit en una partida separada. 
 
CRITERIS I FORTALESES PER A L’ADJUDICACIÓ 
 
Les ofertes presentades i admeses es puntuaran i ponderaran per la “Mesa de Contratación” de 
conformitat. L’adjudicació es proporciona a l’oferta amb major puntuació segons un barem de l’annex 
núm. 6A i 6B. 
 
Un dels paràmetres objectius apreciat és el càlcul del percentatge de baixa de l’oferta econòmica i BOi: 
 
 
 
 
                                                 
6 Annex núm. 4. Proposta econòmica ofertada pel despatx licitador, Francesc Xairrò i Associats, S.L.P. 
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Càlcul de la mitjana d’aquest percentatge BOi: 
 
 
 
Desprès es calcula la desviació estàndard: 
 
 
 
D’aquesta manera s’entendrà que l’oferta es anormal quan el seu percentatge de baixa respecte del BOi 
sigui superior als següents valors: 
 
- n > a 5, cal obtenir la baixa de referència (BR) per determinar el límit de la presumpció de valors. 
Consideració anormal o desproporcionada on BOi > BR + 2. 
 
- n < a 5,  es considera anormal o desproporcionada on BOi > BM + 2. 
 
Sempre que es determini una oferta anormal, es sol·licitarà als licitadors la informació i les justificacions 
oportunes en relació als diferents components de l’oferta. 
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3.3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ  
 
“El director de l’execució es la persona que forma part de la direcció facultativa, i el responsable d’assumir la 
funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i poder controlar tan qualitativament com quantitativament 
la construcció i la qualitat de l’edificació”. *7] (Font: Legislació Consolidada – BOE) 
3.3.1. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
En el present seguiment d’execució, assumeixo les obligacions d’Ajudant de Director de l’Execució d’Obra segons 
la llei d’ordenació de l’Edificació, que seran supervisades pel Director d’Execució d'Obra (DEO) corresponent, 
rebent l’ajut i el suport tècnic de la resta de l’equip integrat en la Direcció d’execució.  
 
Considerant l’execució material de l’obra com el projecte de naturalesa temporal per crear un resultat o objectiu 
únic, en aquest cas, la Direcció d’execució es portarà a terme desenvolupant una sèrie de funcions o activitats, 
categoritzades en cinc grups d'activitats. Aquests es poden assignar a tres fases temporals de l’obra, tal com es 
recull en el següent quadre: 
 
FASE GRUPS D’ACTIVITATS 
INICIAL OBRA Inici 
EXECUCIÓ OBRA 
Planificació 
Execució 
Seguiment i control 
FINAL OBRA Tancament 
PERÍODE DE GARANTIA   
Taula 10. Fases i grups d’activitats 
 
Els objectius que ha d’assolir el DEO, es aconseguir que l’obra es realitzi correctament, impulsant la seva 
execució segons el projecte aprovat, i solucionant identificacions durant l’obra. D’aquesta manera li correspon la 
interpretació tècnica i econòmica del projecte on es centra en poder aconseguir el següent: 
 
- Correcta execució amb un grau de confiança on les característiques de l’obra estan realitzades 
segons plànols i plecs de condicions tècniques.  
- Realitzar l’obra dins del termini planificat 
- Realitzar l’obra dins del cost previst.  
- Obra executada en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i sostenibilitat.  
- Subministrar al promotor la informació necessària per a tenir el coneixement sobre l’estat de 
l’obra, incidències i previsions.  
- Recopilar dades per definir l’estat final de l’obra.  
 
A continuació es relacionen les funcions dels membres de la Direcció d'Execució, descomponent cada una de les 
fases temporals.  
 
NOTA 
Els següents grups d'activitats desglossats queden referenciats amb el principal objectiu d'aquest Pràcticum. 
Aquest quedara reflexat i referenciat en el bloc d'annexes.  
Annexes - Capítol AN.1. Fitxes de Seguiment. - AN 1.1. Fitxes de Seguiment d'Obra. 
 
 
L’equip tècnic base proposat queda definit amb les següents abreviacions tècniques: 
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7    Capítulo II. Exigèncias técnicas y administrativas de la edificación. Artículo 13. Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, Ordenación de la 
Edificación – BOE núm. 266, de 6 de Noviembre de 1999. Ref. BOE-A-1999-21567. 
48 | Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum 
 
FASES PRÈVIA, INICI, EXECUCIÓ i FINAL MEMBRE EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
 
Representació, assistència tècnica, gestió, coordinació i comunicació 
     
- Representació, per delegació, de la Direcció Tècnica d’Infraestructures.cat.      
- Assistència a reunió convocada juntament amb el Contractista, Director d’Obra i Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
     
- Suport i assistència tècnica permanent a Infraestructures.cat per tal de resoldre  les diverses 
necessitats i expectatives en la planificació i execució de les obres i participació a requeriment 
d’Aquesta en les reunions amb tercers i interlocutors externs. 
     
- Gestió dels recursos que Infraestructures.cat contracti pel compliment dels requisits del 
projecte i per garantir es generen les entregues regulars de documentació i compliment de les 
fites del pla de treballs de la constructora, tot plegat mantenint els requeriments del projecte 
d’obra nova de l’edifici i de la normativa vigent. 
     
- Gestió y coordinació de l’equip,(promotor, direcció facultativa, contractista/es), de 
l’Administració Local, així com de les companyies de serveis. 
     
- Establiment, realització i manteniment de comunicacions actives, eficaces i de naturalesa 
col·laborativa entre els diferents agents de l’edificació, integrants de la direcció facultativa, 
constructor/s, entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, així com aquells 
tercers que Infraestructures.cat consideri necessari com a companyies de subministraments.  
     
- Informació continuada a Infraestructures.cat de l’estat i desenvolupament de les obres, de les 
incidències aparegudes, de la manera de solucionar-les i de les previsions de futur. 
     
Equilibrar restriccions      
- Equilibrar les restriccions contraposades de l’execució de l’obra que inclouen entre d’altres, 
l’abast, la qualitat, el cronograma temporal, el pressupost, els recursos i els riscos. 
     
Assistència tècnica/gestió per l’obtenció de llicències i autoritzacions Administratives      
- Assistència tècnica, comprovació i registre de les autoritzacions, permisos i llicències per 
iniciar l’execució de les obres, per l’ocupació i inici de l’activitat de l’ edifici i per la posada en 
servei d’equipaments i legalització d’instal·lacions. 
     
Seguiment d’obra – reunions, preparació i lliurament de documentació      
- Coordinació, gestió i assistència a les reunions i preparació i revisió inicial del projecte 
comprovant el nivell de definició dels punts a tractar, i correcció del plec de preinscripcions 
tècniques particulars i del pressupost. 
     
- Preparació, subscripció i lliurament de l’acta d’inici de les obres i de replanteig, del certificat 
final de les obres i de les actes de recepció provisional i definitiva. 
     
- Preparació i lliurament de la documentació de direcció i organització de l’execució de les 
obres. Actes de visita d’obra, actes de lliurament i inspecció de les obres, actes de preus, 
altres actes, seguiment fotogràfic, informes mensuals de seguiment,  informes 
complementaris, relacions valorades... 
     
- Consulta, seguiment supervisió de les actualitzacions i incorporació de documents a l’Àrea 
Col·laborativa. 
     
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FASE INICIAL D’OBRA MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
Revisió del projecte bàsic i d’execució de nova construcció de l’edifici      
- Anàlisi tècnic i econòmic i conclusions del projecte de reforma de l’edifici (projecte, plec de 
prescripcions tècniques particulars i del pressupost)       
- Realització d’un estudi i aprovació de l’accessibilitat i senyalització d’obra i elaboració 
d’informe per tal de poder assegurar l’adequació, zones d’aplec de materials i emplaçaments 
d’elements auxiliars, viabilitat i qualitat tant de les solucions constructives proposades com la 
de la tipologia i adequació dels materials. 
     
- Concreció amb el laboratori del Pla d’assaig, de la sistemàtica de presa de mostres, assaigs i 
comunicació de resultats.      
- Aprovació del Pla de Treballs i del Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 
l’obra.      
Assistència tècnica al procés de licitació i contractació de les obres      
- Asistencia tècnica requerida per Infraestructures.cat en el procés de licitació i/o contractació 
de les obres, estudi i anàlisi tècnic de les ofertes, exposició de conclusions i elaboració dels 
següents documents: 
 Informe comparatiu del contingut i abast de cadascuna de les ofertes i avaluació 
d’aquestes en base als criteris de puntuació del plec de condicions del concurs d’obra. 
 Homogeneïtzació econòmica de cadascuna de les ofertes presentades. 
 Informe de conclusions 
     
- Anàlisi i avaluació de les modificacions proposades per el contractista, revisió i acceptació del 
Pla de Treballs i del PAQMA i elaboració dels següents documents: 
 Informe de modificacions 
 Informe inicial resultat de la revisió i acceptació del Pla de Treballs i del PAQMA (anàlisi i 
avaluació de riscos en els programa d’activitats, processos d’execució, assignació de 
recursos, mitjans auxiliars, previsió econòmica mensual...) 
 Actes aprovació Pla de treballs i PAQMA 
     
Gestió per l’obtenció de llicències i autoritzacions administratives      
- Assistència en la gestió per la obtenció de les autoritzacions, permisos i llicències per l’inici i 
execució de les obres.      
- Obtenció del Llibre d’Ordres.      
Reunió inici      
- Organització i assistència a la reunió d’inici de les obres, elaboració i lliurament d’acta de 
reunió d’inici i d’acta de replanteig.      
- Participació en les actes prèvies d’expropiacions i en el lliurament per Infraestructures, al 
Contractista, dels terrenys necessàries per a l’execució de les obres.      
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EXECUCIÓ D’OBRA MEMBRES EQUIP 
DEO AJ AI AJc EE 
Planificació i coordinació general d’activitats     
- Verificació de la correspondència del pla de treballs de la unitat de control facilitada per 
Infraestructures.cat i el contracte, registre, seguiment i actualització amb el mòdul de 
planificació temporal de l’eina informàtica TCQ2000. 
     
- Revisió i verificació dels terminis d’execució, de l’ organització d’activitats i de la 
coordinació dels diferents industrials i del camí crític; anàlisi de les desviacions i previsió 
de finalització d’activitats i de les obres; assistència en l’actualització setmanal mitjançant 
l’optimització de recursos per tal d’evitar desviaments. 
     
- Seguiment i control del compliment dels terminis d’execució i recepcions parcials d’obra, 
recepcions d’elements de les obres subjectes a terminis d’acabament, i foment 
d’activitats vinculades a la seva consecució. 
     
- Assistència en Gestió i coordinació d’activitats de la resta d’agents, Administracions, 
companyies de subministrament i amb els tercers que Infraestructures.cat estableixi, 
adequant-les als requisits del compliment del pla de treballs actualitzat del constructor. 
     
- Seguiment temporal amb el TCQ2000 per la seva inclusió en l’informe mensual      
- Planificació i coordinació dels terminis de recull de documentació parcial de les diverses 
unitats o parts elementals de l’obra subjectes a terminis d’acabament per l’elaboració del 
Document d’Especificacions Tècniques, DET i de l’Annex de Documentació, AD, que 
formaran part del llibre de l’edifici. 
     
- Establiment de la seqüència temporal i procediment d’actuació del personal que intervé 
en l’execució de l’obra. 
 
 Organització de l’aplec i emmagatzematge dels materials. 
 Organització de les infraestructures de suport. 
 Subministrament de les dades dels industrials relatives al control de qualitat. 
 Vigilància de l’execució dels treballs i resolució d’interferències. 
 Facilitar ajuts a subcontractistes. 
 Realització de comprovacions sobre el compliment de la llei reguladora.  
     
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Seguiment i control d’execució de l’obra executada MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Per l’execució de cada unitat d’obra, revisió anticipada i continuada del projecte d’execució, 
modificacions i documentació complementària generada en el decurs d’execució de les obres 
i detecció anticipada. 
     
- Gestió de la resolució de manques de definició i punts conflictius o crítics.      
- Gestió i  supervisió de la documentació lliurada pel contractista pel control de la recepció dels 
subministraments, seguiment dels processos d’execució, comprovació de condicions de 
materials, comprovació de l’execució de les obres i de l’obra executada i valoració del grau de 
compliment. 
     
- Supervisió del control i comprovació geomètrica de l’obra, replantejaments i obra executada i 
del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.      
- Supervisió dels processos d’execució de les obres, de la posada en obra, del muntatge i de les 
unitats executades i de la seva adequació als requeriments de projecte i a la normativa 
vigent. 
     
- Elaboració i lliurament dels documents de control, seguiment de l’execució de les obres i de 
constància de l’obra executada i dels documents informatius per Infraestructures.cat. Entre 
ells, diari de l’obra, seguiment gràfic i fotogràfic, actes setmanals, informes mensuals i 
informes periòdics.  
     
- Comprovació del control de recepció dels subministraments, del compliment  de les 
condicions dels materials, elements i equips, inclús, quan sigui necessari, trasllat als centres 
de treball de fabricació dels productes prefabricats o elaborats que s’utilitzin a l’obra. 
     
      
FASE MOVIMENTS DE TERRES      
      
- Formulació pel contractista d’un programa detalla per cada zona de treball.      
- Reconeixement, constància i comprovacions de l’extracció de terres, en buidatge i excavació 
de fonaments, rases, etc.      
- Autorització de l’apilament de terres, enderrocs i dels corresponents abocaments.      
- Reconeixement, constància i comprovacions de condicions de les terres proposades per 
terraplens.      
- Reconeixement, constància i comprovacions de l’execució de terraplens (superfície 
d’assentament, terres utilitzades, compactació) i de la seva geometria.      
- Reconeixement i aprovació de l’accessibilitat a l’obra.      
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FASE FONAMENTACIÓ 
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Comprovació, en cada cas, de la geometria de l’obra a construir i del terreny de fonaments, i 
formulació, si s’escau, de plans de detall d’execució.      
- Reconeixement i constància de l’organització dels accessos i/o ubicacions dels diferents 
elements (camions formigonera, grues mòbils, emplaçament de grua-torre, etc.) necessaris 
per a l’execució de fonamentació. 
     
- Replantejament definitiu de fonaments; formulació per cadascun dels documents de 
constància formal de reconeixement previ a la seva ocultació i, pels elements de fonaments 
profunds, de la documentació que doni constància de les dades de la seva execució. 
     
- Replantejament d’alçats de les distintes parts de les obres; execució dels encofrats i 
col·locació d’armadures de les parts de formigó armat i formulació, per cadascuna d’elles, del 
document de constància formal del reconeixement previ a la col·locació del formigó. En cas 
del formigó posttesat s’adjuntarà la documentació que doni constància de les dades de tesat a 
injecció. 
     
- Reconeixement, constància i comprovació dels següents aspectes pel formigó armat.      
- En el cas de l’acer: 
 Coneixement, amb antelació suficient, del full d’especejament per a la seva 
aprovació. 
 Control i col·locació dels separadors. 
 Comprovació de cotes i acceptació del muntatge de la ferralla, previ a formigonat. 
 Certificat de qualitat del fabricant. 
 Presa de dades, denominació i ubicació exacta de la part d’obra ferrallada. 
 Aspecte del ferro.  
 
- En el cas del formigó: 
 Tipus de formigó. 
 Denominació i ubicació exacta de la part d’obra que s’ha de formigonar. 
 Inici i final del formigonat. 
 Presa de mostres, (Con d’Abrams i provetes). 
 Dispositiu de posada a l’obra. 
 Comprovació d’encofrats (tipus, neteja i apuntalament). 
 Vibrat del formigó (nombre de vibradors i correcta utilització). 
 Ritme d’arribada de camions.  
 Additius afegits 
 Curat del formigó. 
 Incidències. 
     
- Comprovació geomètrica de les parts d’obra que es vagin executant i establiment de les 
relacions comparatives entre de la definició geomètrica de projecte i resultats de la 
comprovació de les distintes parts (DET). 
     
- Proves de càrrega en els casos previstos en projecte o prescrits per comprovació de 
condicions      
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FASE ESTRUCTURA 
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Comprovació, en cada cas, de la geometria de l’obra a construir, i formulació, si s’escau, de 
plans de detall d’execució.      
- Reconeixement i constància de l’organització dels accessos i/o ubicacions dels diferents 
elements (camions formigonera, grues mòbils, emplaçament de grua-torre, etc.) necessaris 
per a l’execució d’estructures. 
     
- Replantejament definitiu de l’estructura; formulació per cadascun dels documents de 
constància formal de reconeixement previ a la seva ocultació.      
- Replantejament d’alçats de les distintes parts de les obres; execució dels encofrats i 
col·locació d’armadures de les parts de formigó armat, formulació, per cadascuna d’elles, del 
document de constància formal del reconeixement previ a la col·locació del formigó.  
     
- Reconeixement, constància i comprovació dels següents aspectes pel formigó armat.      
- En el cas de l’acer: 
 Coneixement, amb antelació suficient, del full d’especejament per a la seva 
aprovació. 
 Control i col·locació dels separadors. 
 Comprovació de cotes i acceptació del muntatge de la ferralla, previ a formigonat. 
 Certificat de qualitat del fabricant. 
 Presa de dades, denominació i ubicació exacta de la part d’obra ferrallada. 
 Aspecte del ferro.  
 
- En el cas del formigó: 
 Tipus de formigó. 
 Denominació i ubicació exacta de la part d’obra que s’ha de formigonar. 
 Inici i final del formigonat. 
 Presa de mostres, (Con d’Abrams i provetes). 
 Dispositiu de posada a l’obra. 
 Comprovació d’encofrats (tipus, neteja i apuntalament). 
 Vibrat del formigó (nombre de vibradors i correcta utilització). 
 Ritme d’arribada de camions.  
 Additius afegits 
 Curat del formigó. 
 Incidències. 
     
- Comprovació geomètrica de les parts d’obra que es vagin executant i establiment de les 
relacions comparatives entre de la definició geomètrica de projecte i resultats de la 
comprovació de les distintes parts (DET). 
     
- Proves de càrrega en els casos previstos en projecte o prescrits per comprovació de 
condicions      
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FASE TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Prèvia la formulació per part del Contractista d’un programa detallat per cada tipologia 
d’actuació, estudi per part de la DE del programa, col·laboració en la coordinació del diversos 
industrials i observacions al Contractista, si s’escauen. 
     
- Reconeixement, constància i comprovacions del subministrament dels materials utilitzats, 
posada en obra i proves de funcionament, en el seu cas.      
- Comprovació dels replanteigs dels diferents paraments i tancaments, control de geometria i 
correcte traçat.      
- Comprovació de toleràncies admissibles en guixos, escaioles, arrebossats, així com qualsevol 
tipus de revestiment vertical.       
- Anàlisi i comprovació de la idoneïtat en el sistema de col·locació del paviment, planimetria, 
homogeneïtat de colors i formes, així com el rebuig de les peces defectuoses, etc.      
- Anàlisi i acceptació de les mostres de fusteria presentades pel Contractista i posterior 
comprovació de la correspondència entre aquelles i l’executat.      
- Comprovació de les qualitats de les diferent pintures i la seva aplicació.      
 
 
FASE D’INSTAL·ACIONS   
  
- Prèvia a la formulació, per part del Contractista, d’un programa detallat amb establiment, si 
s’escau, de plans de detall d’execució, per a cadascuna de les tipologies de les instal·lacions, la 
DE durà a cap. 
   
 
 
- Supervisió dels programes presentats, coordinació de les diverses actuacions i ajuts diversos, i 
observacions al Contractista, si s’escauen.    
 
 
- Supervisió del replantejament i execució de les instal·lacions fetes pel Contractista amb els 
detalls programats o prescrits, amb constància, si s’escau, i les comprovacions que 
corresponguin en cada cas. 
   
 
 
- Reconeixement, constància i comprovacions del subministrament dels materials, equips i 
elements utilitzats, posada en obra i proves de funcionament, en cada cas.     
 
 
- Descripció detallada de la metodologia i sistema constructiu a emprar, temps i freqüència de 
les operacions a realitzar.    
 
 
- Control geomètric de les dimensions de conductes, secció de conductors i diàmetre de tubs 
de protecció aïllants, mecanismes de regulació, diàmetres de sanejament, dimensions 
d’armari, i el posterior control d’execució d’acord amb un conjunt de proves de servei.. 
   
 
 
- Per cadascuna de les instal·lacions subjectes a legalització existents a obra, la D.E. exigirà al 
contractista la documentació corresponent.    
 
 
- Donar constància de les qualitats i prestacions dels equips i elements instal·lats complint les 
exigències del Plec de Prescripcions del Projecte. .    
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EQUIPAMENTS DIVERSOS I ACABATS D’ARQUITECTURA  
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Previ a l’establiment pel Contractista del programa de detall per a la instal·lació dels diferents 
equipaments: cuines, dutxes, sanitaris, mobiliari divers, etc., la DE farà l’estudi de l’esmentat 
programa amb les observacions que s’escaiguin al Contractista. 
     
- La supervisió del replantejament realitzat pel Contractista de la situació dels elements a 
instal·lar, seguint, si s’escau, els criteris o punts concrets de situació que estableixi la Direcció 
d’Execució. 
     
- El control de recepció i aprovació dels materials subministrats.      
- Reconeixement, constància i comprovació de la col·locació d’aquests elements.      
- La definició, si s’escau, dels acabats exteriors, altres detalls constructius i treballs especials.      
- La supervisió, constància i comprovació dels acabats en general, i en especial després 
d’executar les instal·lacions.      
- Comprovació de les qualitats de les diferents pintures i la seva aplicació.      
- Verificació del contractista a la Direcció d’Execució de la programació per cada instal·lació 
d’equipaments de diversa tipologia i el mètode per dur-ho a terme, a fi d’obtenir l’aprovació.       
- Supervisió i comprovació del replantejament de tots els elements fets pel contractista i 
acceptació de qualitats i prestacions.      
- Llistat d’acabats pendents d’executar, reparacions, repassos i adequacions, i supervisió 
posterior de la feina.       
 
OPERACIONS D’URBANITZACIÓ   
  
Capes granulars del ferm bituminosos, i acabats superficials      
- Formulació de la programació detallada per les zones de treballs, reconeixement, 
comprovacions i correccions de les condicions de superfície de l’esplanada.      
- Extensió i compactació de materials i posterior comprovació de condicions geomètriques i 
compactació de mòduls amb plaques.      
- Comprovació geomètrica de les capes del sòl i presa de mostres en les capes esteses.       
- Replantejament i establiment dels dispositius d’anivellament automàtic de les capes a 
estendre.       
- Comprovació de les condicions de les mescles seques, aglomerades, percentatges de betum, 
temperatura, recs d’adherència en obra, etc.       
- Presa de mostres en les capes esteses i determinació de densitats      
Drenatges i acabats superficials      
- Prèvia formulació de la programació de treballs, i establiment de plans de detalls d’execució 
en la totalitat d’obres de drenatge i acabats superficials que s’hagin executat, quedin per fer a 
cada zona per rematar la plataforma, a excepció de sembrats i plantacions. 
     
- Estudi i observacions, si s’escauen, al contractista.       
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Control i seguiment qualitatiu i mediambiental de l’obra MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Gestió i participació en accions per l’optimització de la qualitat equilibrant les restriccions de 
planificació, cost, recursos i riscos.      
- Supervisió i verificació del compliment del grau de qualitat establert en el projecte, en el plec 
de condicions i requerit per la normativa vigent i per Infraestructures.cat.      
- Seguiment, actualització del Pla d’Assaigs, de les probes de contrast i de les probes 
d’instal·lacions,  anàlisis i registre de resultats, gestió amb el mòdul de control de qualitat del 
TCQ2000 i gestió de documentació corresponent. 
     
- Validació de la relació valorada dels assaigs realitzats mensualment pel laboratori de Control 
de Qualitat.      
- Administració documental de l’execució i control de l’obra: plànols, esquemes, documents, 
propostes, resultat d’assaigs i de probes, certificats de qualitat, preu contradictoris, etc.      
- Aplicació del Sistema Integral de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient, SIG, per a la gestió de 
les No conformitats.      
- Gestió i coordinació de les modificacions i ajustos que la posada en obra pugui suposar de les 
instal·lacions dissenyades.      
- Control de les sortides de residus de l’obra, de documentació de maquinària, de la gestió de 
terres, dels materials de préstecs de l’obra i control de la formació impartida.      
- Assistència tècnica impulsant la consecució de llicències, permisos i autoritzacions.      
- Coordinació i gestió i establiment de reunions amb l’administració, els seus departaments i 
amb companyies de subministraments.      
- Acceptació parcial i total de les obres i elaboració d’informes parcials i final de l’estat i 
condicions de l’obra previ a la recepció per part d’Infraestructures.cat.      
- Elaboració, lliurament i signatura de l’acta de recepció de les obres.      
 
Control i seguiment quantitatiu de l’obra 
     
- Impulsar durant tot el decurs de l’execució de les obres accions per a l’optimització de 
l’import de liquidació, incorporant les modificacions o assumint els imprevistos que apareguin 
en el decurs de l’execució, eliminant o minimitzant possibles desviacions i mantenint 
l’equilibri entre els requeriments d’abast de l’obra, la qualitat i el temps. 
     
- Verificació de la correspondència del pressupost contractual de la unitat de control facilitada 
per Infraestructures.cat.cat i la documentació de contracta, registre, seguiment i actualització 
amb el mòdul de seguiment econòmic de l’eina informàtica TCQ2000. 
     
- Seguiment i realització dels amidaments detallats de les obres executades i preparació i 
lliurament de les certificacions mensuals.       
- Seguiment, anàlisi i informació de les desviacions pressupostàries i dels nous preus i 
elaboració i lliurament  d’actes de nous preus i dels Informes de la Situació Econòmica per 
l’elaboració de l’Informe mensual de Seguiment. 
     
- Determinació dels amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a 
les condicions econòmiques del Contracte per l’execució del les obres.      
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FASE FINAL DE L’OBRA MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
Control i gestió de la recepció de l’obra      
- Preparació d’informació a Infraestructures.cat sobre l’estat i les condicions de l’obra 
executada , gestió i lliurement del certificat final de les obres visat.      
- Assistència a la inspecció prèvia a la recepció de l’obra, després d’haver-se presentat el 
certificat final d’obra visat. .      
- Seguiment i control de l’execució dels complements d’obra, correccions i reparacions i de la 
retirada d’instal·lacions provisionals, restes de materials i execució de neteja final per part del 
contractista. 
     
- Inspecció de les obres executades, valoració general d’aquestes i elaboració de llistat final de 
complements d’obra, correccions i reparacions a dur a terme per part del Contractista.      
- Inspecció de les obres executades i comprovació del compliment de les condicions de 
llicències per tal de garantir la consecució de la comunicació d’ocupació i de l’obtenció de les 
llicències d’ús, activitat i legalització. 
     
- Segons indiqui Infraestructures.cat, s’elaborarà la valoració final de la qualitat del projecte en 
fase d’obra, valoració del contractista i valoració del laboratori de control de qualitat, tots 
aquests tenint com a màxim després d’un mes de la recepció d’obra.  
     
Acta de recepció de les obres i DET      
- Treballs objectes del contracte d’obra estiguin finalitzats completament i acceptats per la 
Direcció d’Execució i s’hagi realitzat la comprovació geomètrica i proves corresponents.      
- Disposar dels certificats de les instal·lacions, haver realitzat proves de servei, i disposar de la 
documentació sol·licitada per la Direcció d’Execució al Contractista.      
- Preparació, subscripció i lliurement de l’acta de recepció de les obres.      
- Recull i lliurement a Infraestructures.cat del Document d’Especificacions Tècniques, (DET)      
- Verificació i retirada de totes les instal·lacions provisionals d’obra, equipaments, materials, 
etc., per part del Contractista, i neteja de la zona d’obres i de l’entorn afectat.      
 
 
PERIODE DE GARANTIA  
Gestió, control i seguiment període de garantia      
- Gestió, control, seguiment i resolució d’incidències       
- Elaboració i lliurament dels fulls d’incidències i informació a Infraestructures.cat del decurs de 
resolució de les incidències aparegudes.      
- Comunicació al contractista de les instruccions de reparació, control d’execució, recepció i 
certificació final de l’adequació de les reparacions.      
Document final període de garantia      
- Elaboració, lliurement i subscripció del document final del període de garantia.      
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3.3.2. RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL DIRECTOR D’EXECUCIÓ 
 
Es redacta a continuació la responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació, amb la 
justificació coherent de la llei d’Ordenació de l’Edificació 
[1] 
estipulat en el Capítol IV article 17.  
 
“Sense prejudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el 
procés de l’Edificació respondran enfront als propietaris i tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, en 
el cas de què siguin objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dins de les garanties 
establertes, comptabilitzats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la subsumpció 
d’aquestes.” 
 
10 ANYS    DEO CT 
- Danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, 
suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals que comprenen 
directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.   
   
Import mínim del capital assegurat 100% del cost final de l’execució material de l’obra, inclosos els  honoraris 
professionals. 
3 ANYS  DEO CT 
- Danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten a elements constructius 
o de les instal·lacions que ocasionen el incompliment dels requisits d’habitabilitat. 
   
Import mínim del capital assegurat 30% del cost final de l’execució material de l’obra, inclosos els  honoraris 
professionals. 
1 ANY  DEO CT 
- Danys materials causats per vicis o defectes de l’execució que afectin elements de 
terminació o acabats de les obres. 
   
- Danys materials causats per vicis o defectes de l’execució que afectin la imperícia, falta de 
capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al 
cap d’obra i a més persones físiques o jurídiques que d’ell depenguin.  
   
- Resposta directa de danys materials causats en l’edifici per les deficiències de productes de 
construcció adquirits o acceptats per ell, sense prejudici de la repetició. 
   
 
Import mínim del capital assegurat 5% del cost final de l’execució material de l’obra, inclosos els  honoraris 
professionals. 
DEO Director d’execució obra 
CT Contractista  
 
 
 
 Quan no pugui individualitzar-se la causa dels danys materials o quedant-se degudament aprovada la concurrència de culpes sense que 
es pugui precisar el grau d’intervenció, en tot cas el promotor actuarà solidàriament amb els altres agents enfront els possibles danys 
materials en l’edifici. 
 Quan el projecte hagi sigut contractat conjuntament amb més d’un projectista aquests respondran solidàriament.  
 Projectistes que contractin serveis a altres professionals, seran directament responsables dels danys que puguin sorgir a conseqüència 
d’insuficiència, incorrecció o inexactitud.  
  El DO o DEO que subscriguin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud de dit document.  
 Persona que accepti la direcció d’obra d’un projecte no elaborat per la mateixa persona, assumeix les responsabilitats derivades de les 
omissions, deficiències o imperfeccions del projecte.  
 Quan la direcció d’obra es contracti de manera conjunta a mes d’un tècnic, els mateixos respondran solidàriament sense prejudici de la 
distribució que entre ells correspongui.  
 Responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es prova en què aquells fossin 
ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany.  
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CAPÍTOL 4 - APORTACIÓNS AL PROJECTE DE CAN FABRA  
 
Com a punt afegit d’un pràcticum basat en la direcció d’execució d’obra, durant el transcurs d’aquests mesos 
s’han desenvolupat altres tasques de formació i creació, que a més de poder implementar en aquesta l’obra de 
Can Fabra, també garanteix uns serveis futurs en altres projectes / obres de col·laboració.  
D’aquesta manera, el mateix despatx ha incentivat una immersió dins de nous conceptes i nous reptes per 
ampliar encara més camp de treball.  Oferint al cos tècnic l’oportunitat de formar-se en aquesta nova 
metodologia per a augmentar la capacitat competitiva del sector. 
 
En aquest capítol es demostra i justifica que l'experiència d'aquest aprenentatge, ha seguit molt òptim per 
adquirir coneixements de delineació gràfica i gestió de projectes. 
4.1. MODELATGE BIM 
4.1.1. INTRODUCCIÓ AL MODELATGE BIM 
 
La introducció al modelatge BIM ve sol·licitada ja per un temps enrere, essent una demanda cada vegada més 
sol·licitada a escala europea del treball i gestió de projectes en aquest format. En certa manera s’intenta deixar 
de banda tota aquella metodologia conceptual del 2D, per poder ampliar horitzons cap a la modelització 3D, i 
com punt destacat la gestió, organització i planificació anomenats com 4D, i 5D.  (Veure figura 12) 
 
El modelatge BIM (Building Information Modeling) consisteix en tota aquella creació d’una representació digital 
d'un edifici o projecte per a la seva posterior administració. Un dels objectius primordials és satisfer totes les 
parts implicades en un projecte, com l'equip de disseny, constructors, contractistes i subcontractistes, fabricants 
i interioristes. Les seves característiques d’administració es basen implícitament en el modelatge, informació i 
construcció: 
 
PROGRAMA. Revit Architecture 2016. 
Aquest software de construcció i disseny, garanteix la disponibilitat d’un flux de treball BIM, des del 
concepte d’idea de construcció. Els programes disponibles en les versions actualitzades aporten eines 
per al disseny arquitectònic, enginyeria estructural i mecànica, construcció i coordinació entre totes 
aquestes. 
 
MODELATGE 
 
Aquesta característica és la més destacada del BIM, ja que permet la parametrització dels diferents 
components i subcomponents, on cadascun d’aquests elements té associades tant unes propietats 
físiques com funcionals, que permeten crear un model totalment operatiu.  Gràcies a la parametrització 
d’aquests diferents elements es possibilita l’extracció d’informació per quantitats, materials, costos, 
etc.  
Una modificació posterior d’un element durant el seu projecte fa que automàticament es recalculi les 
geometries, relacions d’espai, quantitats i propietats corresponents que afectin aquella modificació. Cal 
afegir, que el seu modelatge pot detectar errors en el seu propi disseny, que abans no estàvem 
acostumats, és a dir, permet veure, si la delineació de qualsevol sistema o instal·lació permet unes 
interseccions o unions, si les trobades es fan correctament, o inclús si l’acabat final es vol d’una manera 
o altre.  
 
INFORMACIÓ  
 
S’unifica tota la informació del projecte en una base de dades central de manera consistent, compartida 
i disponible en tot moment per les persones implicades en el projecte.  
 
 Taules d’amidaments i costos són automàticament actualitzades per referir canvis de projecte. 
 Estandardització d’informació permet la seva integració amb altres eines software. 
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CONSTRUCCIÓ 
 
El concepte BIM s’expandeix més enllà del disseny i la planificació, incorporant tot un cicle de vida del 
projecte. Ha sigut dissenyat específicament per l’edificació amb la finalitat de reduir costos, disminuir 
temps i ajudar en la presa de decisions.  
 
 
Figura 12. Definició d’etapes en modelatge BIM 
4.1.2. MODELATGE EN EL PROJECTE “CAN FABRA” 
 
Un dels punts afegits és la incorporació del modelatge BIM d’una de les aules tipus d’educació primària del 
projecte de Can Fabra.  
Segons projecte executiu, aquest no disposa de cap documentació gràfica en format BIM. Durant el transcurs de 
l’obra, com a proposta de la Direcció d’Execució d’Obra, s’incorpora aquesta nova idea, per gestionar 
constructivament, totes aquelles trobades entre els diferents elements d’obra i acabats. 
 
Durant el seguiment d’aquest projecte i segons estableix l’acta de seguiment d’obra número 29 a dia de 
l’11/01/2016: 
 
“La Direcció d’Execució comenta que pretén modelitzar la que serà l’aula mostra en sistema BIM, per poder-ne 
fer el seguiment i així facilitar les decisions constructives més acuradament.  
S’acorda que l’aula mostra estarà situada en planta tercera just davant de l’ascensor, en l’edifici principal volum 
B.” (Veure figura 12)  
Peticionari: DE (Direcció Execució) 
Responsable de Gestió: DE (Direcció Execució)”. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIU I ACABATS DE L’AULA TIPUS 
 
Durant el modelatge s’ha tingut constància de les modificacions que han anat sorgint durant l’execució 
d'obra. Aquestes modificacions es poden observar en l’Annex 1, en les fitxes de seguiment d’obra. 
Cal remarcar, que segons s’annexa en les fitxes de seguiment d’obra, la compartimentació d’aquesta aula 
manté uns canvis arquitectònics i de les mateixes solucions constructives.  
 
La definició constructiva queda definida segons, sistema constructiu del capítol tercer d’aquest document, i 
amidaments del projecte executiu. 
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PARAMENTS HORITZONTALS 
 
 SC.03. Estructura.  
o Apartat. Forjats. 
 SC.06. Sistema de compartimentació i acabats interiors. 
o Apartat. Cel Rasos i Paviments.  
 
PARAMENTS VERTICALS  
 
 SC.03. Estructura.  
o Apartat. Pilars i suports verticals. 
 SC.04. Sistema envolupant sobre rasant.  
o Apartat. Tancament de façana.  
 
DIVISÒRIES  AULES  
 
 SC.06. Sistema de compartimentació i acabats interiors.  
o Apartat. Compartimentació interior vertical,  
 
FUSTERIES 
 
- INTERIORS 
 
Conjunt de porta de fusta més laterals de vidre de 262 x 250 cm, composta per;  
 Porta interior d’un full batent opac de fusta per pintar, de cares llises i de 90 cm d’ample per 250 
d’alt (90x244 cm),  
 Vidre format per un full superior practicable de 0.28x1.37 amb marc incorporat de 6 cm i limitador 
d’obertura, vidre lateral entremig i vidre inferior fix de 92x149 cm. Tots els vidres són laminars de 
seguretat del tipus Stadip, de dues llunes de 5+5 mm de gruix amb un butiral transparent. 
 Marcs de 6 cm i resolts amb fusta de pi de roig i acabat pintat. 
 
- EXTERIORS 
 
Conjunt de fusteria exterior en tancament de façana de 636 x 339 cm, composta per; 
 Remat de xapa d’alumini inferior de 25 micres amb aïllament de llana de roca, col·locat amb 
fixacions mecàniques.  
 3 finestres d’1 full fixe. (3 unitats) 
Full fix d’alumini anoditzat natural amb tancament de pont tèrmic col·locada sobre base de 
parament vertical.  
 3 finestres de 2 fulls practicables (6 unitats) 
Fulls practicables d’alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, disposat sobre fulls 
fixos inferiors. 
 Tots els vidres es resolen amb vidres aïllants compostos de dos lamines de seguretat amb lluna 
incolora de 3+3 mm i un butiral transparent, cambra d’aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de 
lluna incolora de 4+4 amb butiral transparent.  
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Figura 13. Definició aula tipus. Planta 
 
 
Figura 14 Definició fusteria exterior. Alçat 
 
 
 
Figura 15. Definició fusteria interior. Alçat i Secció 
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4.1.3. RENDERS ESTAT FINAL 
 
- Vista perspectiva 01 
 
 
 
Figura 16. Definició aula tipus segons projecte executiu. 
 
 
 
 
Figura 17. Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
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- Vista perspectiva 02 
 
 
Figura 18. Definició aula tipus segons projecte executiu. 
 
 
 
Figura 19.  Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
 
 
 
Figura 20. Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
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- Vista perspectiva 03 
 
 
 
 
 
  
Figura 21. Definició aula tipus segons projecte executiu. 
 
Figura 22. Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
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- Vista perspectiva 04 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Definició fusteria interior segons projecte executiu. 
 
 
 
 
 
Figura 24. Definició fusteria interior segons modificacions de projecte. 
 
 
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 67 
 
4.2. PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ 
 
Desenvolupament i formalització d’un Programa de Punts d’Inspecció (PPI). Aquest sistema, busca solucionar la 
necessitat de familiaritzar la funció del DEO als professionals amateurs, ajudant a gestionar i desenvolupar 
funcions de control d’execució a l’obra. Al mateix temps, es busca també sistematitzar les tasques que s’han de 
realitzar en el decurs del control d’execució d’obra, ja que aquest control pot ser tan gran que inclòs un 
professional experimentat o no pugui oblidar de realitzar qualsevol d’aquestes. 
 
Aquesta implementació es dóna també, per la inexistència d’un Pla de Control estandarditzat per a totes les 
obres. S’estableix per tant, una sistemàtica de control d’execució d’obra amb una estandardització de programa 
de punts d’inspecció, per poder definir una obra tipus.  
 
La fi d’aquest programa, és el de generar documents i informes d’inspecció, on s’incorporen uns criteris 
d’acceptació o rebuig, on el director d’execució d’obra com a responsable en cada fase i treball ajustarà els 
criteris de control i accions correctives i/o preventives.  
 
4.2.1. FUNCIONAMENT I PUNTS CARACTERÍSTICS 
 
El funcionament d’aquest programa es caracteritza per crear una base de dades amb la informació d’un control 
d’execució d’obra, agrupant per etapes d’obra segons l’estructura de capítols del “Banc de dades del BEDEC” en 
l’arrel “E – Partides d’Obra d’Edificació”. D’aquesta manera per a cada tipus d’obra es poden generar llistats de 
control adaptats a les seves característiques, incorporant tasques que proposa el programa per defecte, o bé, 
afegint aquelles tasques que el DEO creu convenient particularitzar per aquesta obra.  
 
Així el programa, el composen tres mòduls bàsics, llistat d’obres, definició bàsica, i tasques. Aquestes formen 
part consecutivament una darrera de l’altre, i fan possible el funcionament del sistema en l’àmbit d’intranet. Es 
redacta a continuació la definició de cada una. 
 
- LLISTAT D’OBRES 
 
Aquest apartat recull de forma codificada tota selecció d’obres del despatx, des d’obres totalment 
finalitzades, a obres en execució o en fase de projecte. La codificació de projectes facilita la recerca a 
través de la intranet. 
  
Codificada i vinculada la clau de projecte, es desenvolupa a continuació la definició bàsica del programa 
de punts d’inspecció de l’obra. 
 
- DEFINICIÓ BÀSICA 
 
La definició bàsica, recull en format d’arbre codificat en base estructura Bedec les partides que cal 
controlar en l’execució de l’obra. Es creu oportú adoptar l’estructura Bedec per coherència amb el 
pressupost i amb el plec de condicions. 
 
- TASQUES 
 
Són les accions d’inspecció d’execució d’obra a dur a terme per cada partida, en forma de Check List. 
Encara que la relació d’inspeccions venen establertes per defecte es poden particularitzar en funció 
dels requeriments concrets del projecte. 
 
Les descripcions, sempre aniran relacionades amb comprovacions de treballs, documentació de 
controls de qualitat, organitzacions, replanteig i les correctes metodologies de treball, entre altres. 
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4.2.2. GENERACIÓ D’INFORMES 
 
Definit el funcionament del programa, el següent pas és assignar la inspecció. Des d’aquí, generarem l’exportació 
i importació d’informació necessària per al document d’informe d’inspecció. 
  
- Exportació. Document en blanc. 
 
És la primera exportació en blanc del Check List. El document engloba les diferents tasques pendents 
d’inspecció assignades per a la visita d’obra. Aquestes es disposen amb marcadors, de vistiplau (OK), no 
conformitat (NC), tasca ajornada (AJ), i espai per anotacions.  
 
- Importació. Document complet. 
 
Anotades les observacions corresponents de la inspecció i amb la pressa fotogràfica justificativa, s’ha de 
realitzar la importació d’informació. Es tracta de l’abocament de dades al programa de punts de la 
intranet. La informació ens permet guardar en forma d’informe d’acta aquesta inspecció realitzada, 
podent tenir tancada, pendent, o amb no conformitat la tasca. 
 
o Tasca tancada. Tasca realitzada amb inspecció i control d’execució satisfactòria.  
o Tasca Ajornada. Tasca no realitzada i pendent d’inspecció i control d’execució. 
o No conformitats. Tasca realitzada amb inspecció i control d’execució no satisfactòria.  
Són les tasques que queden pendents d’una acció correctiva o preventiva, a causa de 
l’observació en el control d’execució d’un error del procés constructiu. Les no conformitats, 
deixen constància en forma d’informe, de quin dia s’han iniciat, i romandran en aquesta 
assignació fins que el responsable d’aquella fallida o manca hagi tancat el punt com a correcte. 
 
 
 
 
 Organigrama 03. Programa de punts d’inspecció. 
CHECK LIST 
(OK) - CONFORMITAT (NC) - NO CONFORMITAT (AJ) - AJORNAT 
Acció de contenció i anàlisi 
de causes 
Causa real Causa potencial 
Acció preventiva Acció Correctora 
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CAPÍTOL 5 - COOPERACIÓ PROJECTES A PRÀCTICUM 
5.1. COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES  
 
  TIPUS DE COOPERACIÓ 
PROJECTE (SERVEIS DEL DESPATX) PEM 
B
IM
 
A
. P
R
O
 
P
. B
A
S 
P
. E
X
EC
 
P
. T
EC
. 
D
.E
.O
. 
ES
S 
Pràcticum 
Nova Construcció Escola CAN FABRA 
Carrer Segre amb Sant Adrià 
Barri Sant Andreu. Barcelona 
D.E.O: Francesc Xairó Mimó 
2.948.801,49 €       
 
 
Cooperació projectes  
Construcció de 2 ascensors de connexió barri Pavelló 
amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser. Girona  
D.O: Salvador Boada Xairó 
378.382,79 € 
 
      
Modificació de règim de propietat horitzontal d'un 
immoble. 
Carrer Metge Carreres, 97 
Olesa de Montserrat. Barcelona 
P. TEC: Francesc Xairó Mimó 
Sense PEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Projecte de reforç de mur i arranjament de rampa 
comunitària. 
Crta.Terrassa 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
D.E.O: Francesc Xairó Mimó 
18.701,15 € 
 
  
 
 
 
 
 
  
Reforma i Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat. 
Carrer Rius i Taulet, 8 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
D.O/D.E.O: Salvador Boada Xairó 
118.917,07 € 
 
   
 
 
  
Cooperació projectes en modelatge BIM 
RAM IES Jaume Salvador i Pedrol  
Carrer d’en Muntaner, s/n. 
Sant Joan Despí 
D.O/D.E.O/C.Q: Salvador Boada Xairó 
182.405,64 €        
Proposta reforma Bany 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
Proposta gràfica: Salvador Boada Xairó 
Sense PEM        
Reforma interior d'habitatge. 
Avinguda Portal de l'Àngel 
Barcelona 
D.O/D.E.O/C.Q: Salvador Boada Xairó 
En procés de 
redacció de projecte 
       
Reforma i Ampliació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres  
Carrer Industria, 12 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
D.O/D.E.O/C.Q: Salvador Boada Xairó 
En procés de 
redacció de projecte 
    
 
 
  
Taula 11. Resum col·laboració de projectes 
 
A.PRO Avantprojecte  P.BAS Projecte Bàsic   P.EXE Projecte Executiu    
P.TEC Projecte Tècnic   ESS Estudi Seguretat i Salut   BIM  Modelatge BIM 
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5.2. PLANIFICACIÓ COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
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5.3. DESCRIPCIÓ COOPERACIÓ DE PROJECTES 
5.3.1. CONSTRUCCIÓ DE 2 ASCENSORS DE CONNEXIÓ 
Situació:  Nucli Antic, 17534 – Ribes de Freser 
Cooperació:  Direcció d’Obra 
 
L'objectiu final del projecte estava encarat a la millora de la mobilitat dels vianants entre la zona del nucli 
antic del municipi i la zona del barri del pavelló, on s'hi ubiquen una gran quantitat d'habitatges que 
actualment són ocupats per, en gran mesura, persones d'edat avançada. Al tractar-se d'una zona de fort 
desnivell, amb una diferència de cota d' aproximadament 32 metres entre el nivell de la Plaça del Mercat - 
Carrer Fonderia i el Carrer de Fontalba, la mobilitat de vianants, en especial en sentit ascendent, 
impossibilitant el fàcil l'accés de veïns amb mobilitat reduïda i/o edat avançada  al centre del poble. Per tal de 
resoldre i millorar aquesta problemàtica, la qual transcendeix l'aspecte merament urbanístic i arriba a tenir 
afectacions socials, es planteja la instal·lació de dos ascensors urbans, els quals salven, de forma mecànica, 
aproximadament el 70% del desnivell existent entre els dos punts més desfavorables de la zona considerada. 
Aproximadament el 20% del desnivell restant es resol amb passeres i camins que es desenvolupen, amb 
pendents que van del 3,5% al 8% i trams de 10 metres de longitud. Per altra banda, el 10% de desnivell 
restant està compost per vials o zones consolidades i, per tant, no s'hi actua directament. 
 
Els dos ascensors van directament vinculats a dues passeres elevades que permeten salvar els talussos, 
interferències i desnivells preexistents que no es podrien resoldre mitjançant camins adaptats a la topografia. 
 
L'ascensor núm. 1, que consta de 2 parades útils i 1 parada de seguretat intermitja (exigida per normativa), 
desemboca superiorment a la passera 1, la qual té una longitud aproximada de 11,50 metres i salva el pas de 
la via del cremallera, així com el talús existent entre el Passeig del Taga i el Passeig de Santa Caterina. 
Aquesta passera es troba elevada deixant un gàlib lliure de 6,30 metres respecte al nivell de les vies, seguint 
els requeriments establerts per FGC. 
 
L'ascensor 2, consta de 3 parades, essent la parada inferior a nivell del Passeig de Santa Caterina, la parada 
intermitja a nivell de pavelló i la parada superior que desemboca a la passera núm. 2, la qual discorre en 
paral·lel al talús nord de la plataforma de reserva d'ampliació del pavelló, amb una longitud de 43,70 metres i 
un pendent constant del 3,7%, arribant a la cota del terreny +122,60, des d'on parteixen els diferents camins 
de connexió amb el carrer de Girona i el Carrer de Fontalba. 
 
 
 
   
     Fotografia 01. Tancament envolupant d’ascensor.                       Fotografia 02. Vista passera 01. 
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5.3.2. MODIFICACIÓ DE RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL D'UN IMMOBLE 
Situació:  Carrer Metge Carreras, 97, 08640 - Olesa de Montserrat 
Cooperació:  Projecte Tècnic 
 
A requeriment del copropietari de l’habitatge del C/ Metge Carreras 97 d’Olesa de Montserrat, es va 
sol·licitar la redacció d'una memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges susceptibles 
d'aprofitament privatiu independent proposats a la divisió horitzontal de l'immoble a les determinacions del 
planejament urbanístic vigent i a la legislació sectorial aplicables. 
L'immoble, ubicat al carrer Metge Carreras, 97 d'Olesa de Montserrat, amb referència cadastral núm. 
7695206DG0979N0001OR, consta d'una edificació entre mitgeres de Planta Baixa i 1 Planta Pis, sobre un 
solar de 141,35 m², amb la següent configuració: 
 
Planta Baixa: (Entitat A)  Un únic habitatge, d'accés independent des del C/ Metge Carreras  núm. 
97,  així com l'escala d'accés a l'habitatge de la planta primera del mateix edifici, d'ús  exclusiu de 
l'habitatge de planta primera. 
 
Planta Primera: (Entitat B) Conforma un segon habitatge amb accés independent des del C/ Metge Carreras 
núm. 97-A,  edificat sobre l'habitatge de planta baixa. Al fons, el cobert dels trasters de planta baixa es 
resolen amb una terrassa comunitària d'ús exclusiu de l'habitatge de planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Figura 25. Plantes esquemàtiques  
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 73 
 
5.3.3.  PROJECTE DE REFORÇ DE MUR I ARRANJAMENT DE RAMPA COMUNITÀRIA 
Situació:  Carretera de Terrassa 3 -17, 08640 -  Olesa de Montserrat. 
Cooperació:  Direcció Execució d’Obra 
 
El projecte actua a les parcel·les d’edificis unifamiliars entre mitgeres construïts a la Cartera de Terrassa, 3-
17. Just tocant a la via pública, hi ha el mur i la rampa d’accés a cada un dels habitatges.  
 
Cap dels habitatges és objecte d’actuació en aquest projecte, ni se’n modificarà cap ús urbanístic. Els únics 
elements que es tindran en compte en aquest projecte són els comunitaris, ja que s’ha de fer un reforç del 
mur que conté la rampa i les terres sota aquesta, i la pavimentació d’aquesta. Els acabats d’aquests elements 
comunitaris serà el mateix que l’actual, formigó a la rampa i revestit del mur.  
 
L’enderroc de la solera existent de la rampa actual, el repicat de l’arrebossat de la totalitat del mur, el repicat 
i sanejament de l’esquerda i l’enderroc de la primera pilastra per a fer el posterior recrescut de mur per 
deixar-lo a la mateixa alçada que la resta. Contempla l’enderroc de l’actual rampa, per fer-la de nou 
connectant-la al mur existent posterior a una reparació i reforç d’aquest. 
 
Es pretén sanejar i repicar l’esquerda del mur per a col·locar-hi grapes d’acer galvanitzades M-10, separades 
cada 40 cm, tot amb morter de reparació lleugerament expansiu, amb la part superior del mur de formigó 
evitant que treballi en mènsula.  
Per l’interior mitjançant connectors es pretén lligar la nova solera de formigó. La superfície d’actuació és de 
195 m2 aproximadament. 
  
 
 
Fotografia 03. Vista panoràmica façana arranjament rampa  
 
 
 
Fotografia 04. Vista panoràmica rampa  
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5.3.4. REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
Situació:  Carrer Rius i Taulet, 8. 08640 -  Olesa de Montserrat 
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objecte la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat per tal de dotar-lo de les 
condicions d’habitabilitat adients per a la seva ocupació i ús, així com la millora programàtica i modificació de 
la distribució per adaptar-la a les noves necessitats funcionals dels actuals propietaris. 
 
L’habitatge actual construït l’any 1976, es troba ubicat a la part nord d’una parcel·la de 609,02 m2 de 
superfície. La seva  superfície construïda existent és de 267,42 m2, essent 138,08 m2 corresponents a la 
planta baixa (inclòs coberts i porxo) i 129,34 m2 a la planta pis. 
 
De la inspecció visual efectuada, se’n dedueix que l’estructura de l’edifici està composta per parets de 
càrrega d’obra ceràmica, amb sostres unidireccionals de biguetes de formigó pretesat i revoltons ceràmics. 
La fonamentació està resolta amb sabates corregudes de formigó armat. 
La coberta principal de l’edifici és inclinada acabada amb teula àrab, a dues aigües. Existeix una terrassa a la 
zona Sud-Oest, a nivell de planta pis, situada sobre el porxo de planta baixa, la qual està resolta amb una 
coberta plana acabada amb paviment de gres. Els acabats de façana són arrebossats i pintats de color blanc. 
El revestiment remarca lleugerament les caixes de persiana de les diferents obertures. 
 
L’actuació preveu l’ampliació de la zona de dia de la planta pis (36,39 m2), reubicant la cuina a la part sud-
oest de l’habitatge i vinculant-la directament amb la zona de menjador i sala d’estar, també ampliada. 
Es manté la planta baixa com a zona de garatge, sales tècniques (caldera, safareig, etc.), trasters i bany i 
s’incorpora un nou espai destinat a sala de jocs polivalent, vinculada al porxo existent. 
A la planta pis es desenvolupa el programa habitacional, amb una gran sala d’estar i menjador, la cuina, tres 
habitacions i un estudi, així com dos banys. 
 
 Fotografia 05. Vista façana actual Sud  
 Fotografia 06. Vista façana actual Nord 
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 75 
 
5.3.5. SEGONA FASE IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
Situació:  Carrer Creu d’en Muntaner s/n. 08970 -  Sant Joan Despí 
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objectiu les obres d’infraestructures necessàries per a l’ampliació de l’edifici provisional 
de l’institut Jaume Salvador de Sant Joan Despí, mitjançant la implantació d’un edifici prefabricat de 652 m2 
en un solar cedit per l’ajuntament, contigu a l’existent, de 2.380,15 m2.  
 
L’edifici serà de mòduls prefabricats i l’instal·larà una empresa especialitzada d’acord amb les especificacions 
del Departament d’Ensenyament, aquest estarà destinat a ubicar unes dependències d’aules, tutories i 
serveis per a l’ampliació de l’edifici provisional. Així mateix, el projecte preveu l’execució dels elements 
d’urbanització complementaris necessaris per a l’adequació de l’espai i la connexió amb l’edifici existent, 
mitjançant la creació d’una pèrgola, rampes, escales i zones pavimentades que garanteixin la integració de la 
nova edificació amb l’existent. 
 
El solar presenta dos nivells horitzontals clarament diferenciats: el primer nivell correspon a la part del solar 
que està a cota del carrer Creu de Muntaner i és on s’ubicaran els mòduls prefabricats, i el segon nivell està 
deprimit aproximadament 1,25 m i correspon a la part de solar més allunyada del carrer. Aquestes dues parts 
estan definides per un mur de contenció existent. 
 
Actualment el solar objecte de l’ampliació no té cap ús i es troba totalment buit, tot i que existeix presència 
d’alguns matolls i d’un fanal que caldrà retirar. 
 
Els nous mòduls es col·locaran a una cota lleugerament més elevada que els mòduls existents (+20 cm 
respecte a els mòduls existents), per tal de permetre disposar dels pendents necessaris per als nous 
claveguerons i la connexió d’aquests amb el pericó sifònic existent a sortida del solar. 
 
Els mòduls s’alinearan frontalment amb els mòduls existents, de manera que quedi una franja lliure, per a ús 
com a pati i espai per a l’hort, entre els mòduls i el carrer d’entre 11,70 m i 14,30 m segons el punt. Així 
mateix, els nous mòduls es separaran lateralment una distància de 5,00 m respecte a els mòduls existents, 
deixant un pas central de comunicació entre la part frontal del solar i el pati posterior. 
 
L’actuació d’ampliació preveu mantenir l’accés principal al centre, ubicat al carrer Creu d’en Muntaner, al 
costat de la ET existent a la cantonada Est del recinte. Tot i així, a petició del Departament, es planteja una 
nova porta d’accés complementària a ubicar propera al passadís central entre mòduls i amb accés directe 
des del carrer. Aquesta actuació respon a la necessitat de millorar les condicions de seguretat d’entrada i 
sortida dels alumnes, dotant al centre d'un accés secundari que permeti regular amb major seguretat les 
entrades i sortides en hores punta 
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Figura 26. Planta de situació estat actual. 
 
 
 
 
Figura 27. Esquema genera d’ampliació. 
Àmbit existent Ampliació 
Nou accés 
Accés existent 
Àmbit implantació actual 
Àmbit ampliació Aparcament 
municipal 
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5.3.6. PROPOSTA REFOMA BANY 
Cooperació:  Proposta documentació gràfica  
 
A requeriment del la propietat d’un habitatge, es sol·licita la confecció de documentació gràfica necessària 
per a l'adequació d’un bany. El valor afegit d’aquesta col·laboració en aquesta documentació gràfica, es 
generada per el modelatge BIM, facilitant l’estat d’amidament i pressupost, i la futura visió d’acabats de cara 
al client.  
 
La reforma esdevé l’enderroc complert d’aparells sanitaris, paviments, revestiments verticals, i el rebaix de 
graó que composava la distribució existent de la cambra higiènica.  
La proposta de distribució del nou bany, busca la primerament la facilitat de connexió de les instal·lacions de 
enllumenat i de sanejament.  
 
D’aquesta manera, amb el propietari, es concreta: 
- Aparells sanitaris i distribució d’aquests 
- Acabats de paviments i revestiments 
- Instal·lacions: 
o Enllumenat 
o Baixa tensió  
o Sanejament 
 
         
Figura 28. Perspectiva proposta 01. Bany.   Figura 29. Perspectiva proposta 02. Bany. 
 
 
 
78 | Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum 
 
5.3.7. REFORMA INTERIOR HABITATGE 
Situació:  Avinguda Portal de l’Àngel, 8  
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objecte la reforma d’un habitatge situat al primer pis d’un edifici plurifamiliar, compost 
per una planta baixa de locals comercials, i 5 plantes pis d’habitatges i oficines.  Per tal de dotar-lo de les 
condicions d’habitabilitat adients per a la seva ocupació i ús, així com la millora programàtica i modificació de 
la distribució per adaptar-la a les noves necessitats funcionals dels actuals propietaris. 
L’espai interior de l’habitatge objecte d’aquest projecte, es troba, en la seva existent intervenció, com un 
habitatge compost per 4 habitacions, un estar-menjador, cuina, un bany i un lavabo, distribuïdor i vestíbul.  
L’habitatge disposa dels serveis d’electricitat, aigua i telecomunicacions, així com la corresponent connexió al 
sanejament general.  
 
Com a descripció del projecte d’intervenció, es descriu la següent descripció general: 
 
El projecte es centra en la reforma interior d’un habitatge, actualment desocupat, per a destinar-lo a lloguer 
dotant-lo de les condicions d’habitabilitat necessàries per a aquesta finalitat.  
L’actuació preveu una redistribució general de l’habitatge, disposant de zones diferenciades de dia i nit. 
D’aquesta manera es reubica la cuina vinculant-la directament amb la zona de menjador i sala d’estar actual, 
aquestes donant cara a façana de carrer. La zona de nit, queda distribuïda a l’interior de l’illa, on es disposen 
tres habitacions, de les quals una d’elles es disposa amb un vestidor. Les tres habitacions, donen accés a 
galeria interior d’habitatge. Com a separació de la zona de dia i de nit, es disposa de la bugaderia, banys i un 
petit despatx. (Veure figures 30 i 31)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 30. Planta Distribució existent.     Figura 31. Planta Distribució proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Render distribució proposta. Vista des de Menjador  Figura 33. Render distribució proposta. Vista des de Vestíbul.
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5.3.8. REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  
Situació:  Carrer Industria, 12, 08640 – Olesa de Montserrat 
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objecte Reforma interior d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i Ampliació de la planta 
superior de l'habitatge, per tal de dotar-lo de les condicions d’habitabilitat adients per a la seva ocupació i ús, 
així com la millora programàtica i modificació de la distribució per adaptar-la a les noves necessitats 
funcionals dels actuals propietaris. 
L’habitatge actual construït l’any 1955, es troba ubicat en una parcel·la de 83,00 m2 de superfície. La seva  
superfície construïda existent és de 82,00 m2, essent corresponents entre la distribució funcional de planta 
baixa (60,00 m2), i el cobert de planta pis (22,00 m2). 
De la inspecció visual efectuada, se’n dedueix que l’estructura de l’edifici està composta, amb sostre 
unidireccional de biguetes de formigó pretesat i revoltons ceràmics, aquest forjat es suportat per les parets 
mitjaneres dels veïns. La fonamentació està resolta amb sabates corregudes de formigó armat. 
La coberta principal de l’edifici és inclinada acabada amb fibrociment, a únic vertent. Existeix una terrassa en 
la planta pis en la qual s’accedeix pel cobert,  situada sobre el distribuïdor de planta baixa, la qual està resolta 
amb una coberta plana acabada amb paviment de gres. Els acabats de façana són arrebossats i pintats de 
color. El revestiment remarca lleugerament les caixes de persiana de les diferents obertures. 
L’actuació preveu una reforma de la planta baixa, reubicant les dependències, i disposant en aquesta, de 
menjador-estar, cuina, bany, habitació, i un pati interior, amb la possibilitat de poder deixar totalment cobert 
amb uns sistema motoritzat. L’ampliació desenvolupa l’execució de la planta pis, en la qual, es distribueixen, 
el safareig, un segon bany i habitació. En aquesta mateixa planta, es plantegen dues terrasses, una amb accés 
des de l’habitació i la segona des de el safareig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Secció fugada proposta distribució i acabats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35.  Perspectiva Pati interior – P. Baixa.  Figura 36. Perspectiva de façana 
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CAPÍTOL 6 - CONCLUSIONS  
 
L’experiència viscuda al llarg d’aquests mesos, m’ha ofert la possibilitat d’aplicar l’aprenentatge de 
competències consolidades al llarg del grau universitari, on acompanyat d’orientacions i recursos dels tutors, 
s’ha pogut generar satisfactòriament aquest treball final de grau.  
 
En el decurs del pràcticum, he pogut observar, que tot i la metodologia i coneixements universitaris adquirits, 
encara queden alguns camps per consolidar, com es la posada de coneixements en l’execució d’obra, o altres 
relacionats amb els procediments  administratius  en el marc de l’obra de les administracions públiques.  
 
Entrant en una conclusió mes tècnica, vull deixar constància d’algunes valoracions enfocades a  
possibles dificultats que es pot trobar un Arquitecte Tècnic i d’Edificació acabat de graduar i amb poca 
experiència professional a l’hora de sortejar alguns dels obstacles definits. 
 
És obvi que per a poder realitzar una direcció d’execució, prèviament hem de conèixer totes les característiques 
de l’obra, però crec que s’ha de destacar l’obligació de saber i conèixer totes les funcions i responsabilitats que 
hem de tenir com a tècnics en les diferents fases i etapes d’una obra.  Totes aquestes son generalment 
consolidades al llarg del temps com a professionals en una formació continua, i possiblement al principi en 
l’aplicació pràctica, l’estudiant pot començar desconcertat o almenys, dubtar de la coherència que existeix en la 
seva contribució i desenvolupament. 
 
Dins de la manca de coneixement, un dels temes importants que pot marcar el nostre futur professional és el de 
l’àmbit de l’execució d’obres per l’administració pública. En aquest marc, el pràcticum ha permès adquirir el 
coneixement dels procediments de licitació, adjudicació, contracció i els propis coneixements del 
desenvolupament de les obres. 
En relació a aquest darrer punt, fer menció a la dificultat que un recent titulat en Arquitectura Tècnica 
d’Edificació té per poder accedir a obra de l’administració pública. Ja que per poder-hi accedir a una adjudicació 
per obra pública, prèviament, ha d’haver fet un recorregut mínim de 5 anys en obres d’Edificació per poder 
entrar com Ajudant de Direcció d’Execució (AJ), i a partir d’aquí anar sumant anys en obres públiques similars 
per poder accedir com a Director d’Execució d’Obra (DEO), en la Direcció d’Execució. 
 
En definitiva, aquesta experiència viscuda a sigut totalment satisfactòria i m’ha demostrat que davant la 
competència i dificultat que podem trobar-nos el dia de demà, m’ ha guiat a continuar formar-me en aquest 
sector, per poder ampliar la meva capacitat com a professional.  
D’aquesta manera, l’etapa marcada des de l’inici de Grau fins a la finalització d’aquest Treball Final de Grau, es 
tanca una etapa d’aprenentatge, on s’ha incrementant els coneixements i competències tècniques, funcions i 
responsabilitats d’un Arquitecte Tècnic de l’Edificació, i s’inicia una etapa professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“- Sense més, cada obra és un món totalment diferent i s’ha de donar importància a les petites tasques, treballar 
el dia a dia amb la màxima precisió possible i en equip, sempre recolzant-te i ajudant-te amb els professionals 
que hi participen i sense perdre de vista la formació continuada.-“ 
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CAPÍTOL 8 - AGRAÏMENTS  
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86 | Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum 
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 87 
 
 
 
En Francesc Xairó Mimó, Arquitecte Tècnic, com a responsable del despatx professional Francesc Xairó i 
Associats S.L., manifesta: 
 
Que el Sr. Cristian Fernández Ruiz ha estat presencialment a les instal·lacions del despatx del C/ Cebrià 
Montserrat, 64, d’Olesa de Montserrat, en pràctiques, pel Treball Final de Grau en la modalitat de 
Pràcticum, com a estudiant de Grau d’Arquitectura Tècnica i d’Edificació de la Universitat Politècnica de 
Catalunya de Barcelona (Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona), des del dia 04 de Gener de 
2016 fins al dia 29 de Juny del mateix any. 
 
Consolidant i desenvolupant satisfactòriament els temes i seccions del despatx, per tal de poder entendre 
el procés integral d’una obra, incloent els següents procediments: 
 
- Realització de visites i Direccions d’Execució d’Obra. 
- Confecció de projectes bàsics i d’execució 
- Confecció d’amidaments i pressupostos. 
- Valoració econòmica i càlcul de pressupostos. 
- Valoració econòmica de l’obra, preus contradictoris i desviacions pressupostaries. 
- Documentació de certificacions mensuals 
- Seguiment i control d’obres adjudicades. 
- Control de plans d’assegurament de qualitat i medi ambient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Olesa de Montserrat,  Juny de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Xairó Mimó 
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“Etapa d’aprenentatge, increment de coneixements i competències tècniques, funcions i responsabilitats com a 
Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
“Etapa professional, desenvolupament i aplicació de coneixements i competències tècniques, funcions i 
responsabilitats com a Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
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SETMANA  00   MES Gener FASE EXECUCIÓ ESTAT INICI DE PRÀCTICUM 
 
Inici  del Pràcticum a nivell de seguiment d’obra en la Direcció d’Execució d’Obra, com a ajudant de Direcció 
d’Execució d’obra. 
 
A partir  d’aquesta acta  inicial,  es  comencen a  redactar,  les  característiques en que es  troba  l’obra en el 
moment d’inici de pràcticum,  i  totes  les  funcions del Director d’Execució d’Obra, anotades, en el bloc de 
“Memòria  –  Capítol  3.  Punt  3.3.  Seguiment  d’execució”.  Es  fa  constància  també,  de  totes  aquelles 
observacions corresponents a la visita d’obra.  
 
A mida  d’avançar  el  seguiment  d’obra  i  amb  la  redacció  de  les  fitxes  de  seguiment,  s’enllaçaran  punts 
d’actes  oficials  anteriors,  segons  redacció  de  seguiment  de  la  Direcció  Facultativa.  D’aquesta  manera, 
iniciarem  un  seguiment  d’obra  d’una manera mes  enfocada  a  un  sistema  amateur,  i  a mida  d’avançar, 
consolidarem el sistema de redacció d’actes de seguiment, d’una manera professional.  
 
IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
 
PROJECTE 
Projecte d’Execució del Centre públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de l’antiga fàbrica de Fabra i 
Coats al barri de Sant Andreu, Barcelona.  
Disposició de dos volums edificats en ordenació en forma de L, A i B.  
Cos principal, volum B de PB+3P amb enfront al Carrer Segre, i superfície construïda de 2.450,85 m2. 
Cos  auxiliar,  volum A de PB amb  superfície  construïda de 477,85 m2  i  Pista poliesportiva  amb enfront  al 
Carrer Sant Adrià. 
 
OBRA             Nova construcció de l’escola Can Fabra a Barcelona  
CLAU             PNB‐12907 
ORGANISME CONTRACTANT      Infraestructures.cat 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
DIRECCIÓ D'OBRA       Brullet – de Luna i associats, SLP. 
DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ      Francesc Xairó i Associats, S.L.P. 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES     Romero Polo, SAU 
 
 
CARACTERÍSTIQUES D’INICI DE PRÀCTICUM 
 
DATA INICI EXECUCIÓ         Juny 2015.  
ACTA DE REPLANTEIG         02 de Juny de 2015 
DATA INICI PRÀCTICUM        04 de Gener de 2016 
FASE EXECUCIÓ D’OBRA         Fase final d’Estructura 
% OBRA EXECUTADA        17 % 
CERTIFICACIÓ D’OBRA   497.591,20 €.‐PEM – Certificat a Origen  
(16 de Desembre de 2015) 
TERMINI D’EXECUCIÓ        L’obra s’organitza segons planificació (Veure Annex 3) 
  TERMINI DE L’OBRA       15 Mesos (Fase 1 i 2) 
FASE 1           Nova construcció volumètric 
FASE 2           Urbanització 
 
COD. SE-IN
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SETMANA  01  MES 04 de Gener   FASE EXECUCIÓ  ESTRUCTURA 
ESTAT DE L'OBRA 
 
Es segueixen els treballs en fase d’Estructura.  
 
 Fotografia AN‐01. Vista panell formigó armat entrada accés obra.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
 
Forjats PB‐VA i P2‐VB. Es realitza el control d’execució d’obra en fase d’estructura, en l’etapa d’armats de 
forjats  de  planta  Coberta  (Volum  A),  i  armat  de  forjat  de  planta  Segona  (Volum  B),  per  a  posterior 
formigonat del dia 05 de Gener de 2016. 
Comprovació  i  revisió  de  la  correcta  col∙locació  de  l’armadura  corresponent,  revisant  la  separació 
d’armats,  diàmetres  corresponents,  col∙locació de  separadors  i  el  correcte  lligat de  les armadures.    Es 
procedeix a fer la revisió visual del correcte muntatge a obra.  
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
 
Preus  contradictoris.  Revisió  amb  el  Cap  d'Obra,  de  preus  contradictoris  del  pressupost  sorgits  per 
partides  aparegudes  durant  l’execució  de  l’obra,  partides  que  be  no  van  ser  contemplades  en  els 
amidaments del projecte executiu, o per ser partides que es van quedar curtes en els amidaments.  
Aquesta  revisió  te  com  a  fi,  la  correcta  revisió  d’aquets  preus  contradictoris,  per  poder  realitzar  les 
certificacions corresponents. 
Es procedeix a revisar el llistat generat per empresa constructora, sobre moviments de terres i repicats 
realitzats al mes de Juliol/Agost del 2015. 
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
No s'han trobat errors en el control. 
La DF demana mostra de gero acústic previst en les divisòries de les aules. 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
Revisió de la DF del llistat de repicats. Falta per contestar unes partides de mides de moviments de terres 
del llistat de repicats sense justificar per l'empresa constructora. 
 
COD. SE-01
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 Fotografia AN‐02. Vista forjat‐llosa planta Coberta Volum A. 
 
 Fotografia AN‐03. Vista detall forjat‐llosa planta coberta Volum A. 
 
 Fotografia AN‐04. Vista forjat bidireccional planta segona Volum B.  
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SETMANA  02  MES 18 de Gener FASE EXECUCIÓ  ESTRUCTURA
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Ultimant la fase d’Estructura i inici de Tancaments 
 
 
Fotografia AN‐05. Vista panoràmica exterior general  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
‐ Es realitza el control d’execució d’obra en fase d’estructura. 
‐ Es parlen els punts anteriors pendents de correcció establertes en les anteriors actes, pendents de 
realització o correcció de punts prioritaris. 
‐ Façana Obra vista. S’ha iniciat la primera filada de tancament del C/ Segre, es revisen les premisses 
de replanteig que son correctes, a falta que es confirmi l’execució total de la filada.  
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
‐ Preus contradictoris. Revisió amb el Cap d'Obra, de preus contradictoris del pressupost sorgits per 
partides aparegudes durant l’execució de l’obra, partides que be no van ser contemplades en els 
amidaments del projecte executiu, o per ser partides que es van quedar curtes en els amidaments. 
Aquesta revisió te com a fi, la correcta revisió d’aquets preus contradictoris, per poder realitzar les 
certificacions corresponents. 
 
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
‐ No s'han trobat errors en el control. 
‐ Es concreta realitzar junt de treball cada dos vanos, a cara de pilar i a la dreta d’aquestos, en el 
tancament del Carrer Segre. Es realitzarà esquema gràfic per a l’execució 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
‐ Queda  pendent  la  revisió  per  part  de  la  Direcció  d’obra  tota  la  revisió  i  comprovació  dels 
amidaments de la fase d’estructura, per poder tancar certificacions.  
 Cubicatge de formigó per fase d’estructura 
 Quanties d’armat per fase d’estructura 
 Encofrats per fase d’estructura 
 
COD. SE-02
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
Fotografia AN‐06. Vista panoràmica exterior general  
 
 
Fotografia AN‐07. Vista panoràmica exterior general  
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SETMANA  04  MES 26 de Gener   FASE EXECUCIÓ  ESTRUCTURA 
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Finalització del sostre de planta 3a finalitzat. 
‐ Executant obra vista en façana del Carrer Segre, nivell PB. 
 
 
Fotografia AN‐08. Vista panoràmica exterior general  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu  
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
‐ Es realitza el control d’execució d’obra en fase d’estructura. 
‐ Es parlen els punts anteriors pendents de correcció establertes en les anteriors actes, pendents de 
realització o correcció de punts prioritaris. 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
‐ Preus contradictoris. Revisió amb el Cap d'Obra, de preus contradictoris del pressupost sorgits per 
partides aparegudes durant l’execució de l’obra, partides que be no van ser contemplades en els 
amidaments del projecte executiu, o per ser partides que es van quedar curtes en els amidaments. 
Aquesta revisió te com a fi, la correcta revisió d’aquets preus contradictoris, per poder realitzar les 
certificacions corresponents. 
Temes pendents de revisió: 
‐ Actualització de preus contradictoris i amidaments en format TCQ 2000.  
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
‐ Comprovació amb el Cap d’obra de la programació de etapes d’obra, per la posterior verificació de 
temps d’execució. 
‐ Industrial Cuina La DF demana a la constructora que agilitzi la contractació de l’industrial per fer la 
cuina ja que te afectacions en termes de sanejament i instal∙lacions generals. 
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
No s'han trobat errors en el control. 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
Queda pendent la revisió de la Direcció d’execució d’Obra.  
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
Tota la planificació esta actualitzada i segueix els temps establerts.  
 
COD. SE-03
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
   
                               Fotografia AN‐09 Vista volum B. Part A    Fotografia AN‐10. Vista de pilars planta primera 
 
 
 
 
    
Fotografia AN‐11 / 12. Vista volum B. Part B. Escala modificada amb embut 
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Fotografia AN‐13. Vista arrancada embut escala 03, 
 
 
Fotografia AN‐14. Vista arracada escala interior 
 
 
Fotografia AN‐15. Obra vista façana C/Segre disposició a sardinell 
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Fotografia AN‐16. Armadura d’espera de pilars. Planta coberta Volum A, 
 
Fotografia AN‐17. Mostra d’òxid en fusteries circulars façana C/Segre. Gimnàs. 
 
Fotografia AN‐18. Vista d’encofrat de tàbica oval, Planta coberta volum A 
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SETMANA  05  MES 2 i 3  de Febrer  FASE EXECUCIÓ  ESTRUCTURA 
ESTAT DE L'OBRA 
 
 
Fotografia AN‐19. Vista panoràmica exterior general  
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
‐ Es realitza el control d’execució d’obra en fase d’estructura. 
‐ Es parlen els punts anteriors pendents de correcció establertes en les anteriors actes, pendents 
de realització o correcció de punts prioritaris. 
‐ Es  realitza  conjuntament  amb  el  Cap  d’Obra  els  amidaments  sobre  plànols  de  projecte  i 
complementaris,    per  re‐mesurar  tots  els  encofrats  utilitzats  en  la  fase  d’estructura.  Es  té  en 
compte les partides establertes en els amidaments, i es diferencien els encofrats amb acabat vist 
i no vist. Segons partides s’agrupen en: 
 Bigues, Lloses, Lloses inclinades, Pilars. 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
‐ Preus contradictoris. Revisió amb el Cap d'Obra, de preus  contradictoris del pressupost  sorgits 
per partides aparegudes durant  l’execució de  l’obra, partides que be no van ser contemplades 
en  els  amidaments  del  projecte  executiu,  o  per  ser  partides  que  es  van  quedar  curtes  en  els 
amidaments.  
Aquesta revisió te com a fi, la correcta revisió d’aquets preus contradictoris, per poder realitzar 
les certificacions corresponents. 
Temes pendents de revisió: 
‐ Actualització de preus contradictoris 
‐ Actualització d’amidaments en format TCQ 2000.  
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
No s'han trobat errors en el control. 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
Queda pendent la revisió de la Direcció d’execució d’obra.  
 
COD. SE-04
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Fotografia AN‐20. Vista de bigues de cantell de Planta Baixa al volum B 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografia AN‐21. Vista panoràmica exterior general volum A.  
 
 
 
                        Fotografia AN‐22. Vista rampa interior Gimnàs               Fotografia AN‐23. Façana obra vista, junt de treball 
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Fotografia AN‐24. Obra vista façana Carrer Segre 
 
 
Fotografia AN‐25. Obra vista façana Carrer Segre 
 
 
Fotografia AN‐26. Obra vista façana Carrer Segre 
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Fotografia AN‐27. Vista d’escala interior 1. Planta primera Volum B 
 
 
 
 
Fotografia AN‐28. Vista lucernari en planta coberta volum A.
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SETMANA  06  MES 10 de Febrer FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Segueixen els treballs de ram de paleta a la façana d’obra vista. S’inicia el muntatge de les 
bastides de cremallera.  
‐ Ultimant els treballs d’estructura.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
Estat obert de tots els següents punts. 
 
C‐01. Façana Obra vista. La DF facilita el plànol específic i detalla de replanteig de l’obra vista, marcant 
les zones de regularització i la disposició dels junts de treball, i els criteris d’execució. La constructora 
farà un replanteig in situ d’una filada per poder comprovar les mesures i donar el vist i plau.  
 
C‐02. Escala 03. S’observa un error en  l’execució de  la base de  l’escala E3, on el nivell d’acabat de  la 
base no permet replantejar el graonat tal i com estava previst.  
 
C‐03. Divisòries Aules.  Es posa  sobre  la  taula  la possibilitat de  substituir  les parets divisòries d’aules, 
previstes amb gero acústic  i acabat pintat, per divisòries de plaques de guix  laminat. La constructora 
comenta que es podria avançar mes ràpid l’execució de divisòries interiors, com avantatge de cara al 
planning.  
Revisió de ferralla en el sostre de planta PB del volum A, aquest estava inacabat a conseqüència de que 
es trobava just a l’entrada principal d’entrada de vehicles pesats.  
 
C‐04. Industrial Cuina. Segons punt del seguiment d’obra COD. SE‐03 (Industrial Cuina). La Constructora 
indica que el projecte no contempla la instal∙lació complerta de la cuina i pregunta si està previst que 
s’executi a posteriori, es consultarà amb Infraestructures i el Consorci.  
 
C‐05. Escala 02. Es revisa el replanteig de l’escala 2, la Constructora comenta que s’ha fet preveient un 
gruix de paquet de paviment d’escala i grada de 8 cm. La DF creu que es un marge escàs per fer una 
correcta impermeabilització i comenta la previsió de 13‐14 cm. 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
L’estudi realitzat per la constructora en la substitució de maons ceràmics que compleixin requeriments 
acústics  sol∙licitats,  no  es  troba  similar  per  a  subministrar.  I  la  possible  variació  per  guix  laminat 
possibilita el compliment però econòmicament suposa un increment sobre el pressupost original.  
 
OBSERVACIONS 
 SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
‐ L’execució de l’obra vista s’està executant segons indicacions, tot i que resta pendent, el primer junt 
situat al C/ Segre cantonada amb C/ Sant Adrià. 
En els extrems del sostre de façana d’obra vista, es tindrà cura en que la gelosia de Murfor arribi fins a 
l’extrem, agafant a tots els totxos. 
‐ Com a solució de l’error en l’escala, es comenta un o un replanteig de paviment de terratzo o bé un 
repicat de la base, modificant‐se la geometria. 
‐ La substitució de divisòries, s’estudiarà tècnicament el compliment de  les exigències acústiques  i de 
resistència. Aquesta opció es plantejarà al Consorci per a que ho estudiïn.  
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
La DF demana que es quantifiqui i estudi aquest possible increment, a la vegada que es segueixin buscant 
alternatives amb peces ceràmiques o de formigó. 
 
COD. SE-05
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐29. Sostre Planta Baixa Volum A 
 
 
 
Fotografia AN‐30. Cèrcol perimetral sostre Planta Baixa Volum A 
 
 
 
Fotografia AN‐31. Sostre Planta Baixa Volum A 
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SETMANA  07  MES 17 de Febrer FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ S’inicia la posada de revestiments de terratzo en Planta Baixa del volum B 
‐ Segueixen els treballs de ram de paleta a la façana d’obra vista. 
‐ Ultimant els treballs d’estructura.  
 Fotografia AN‐32. Estructura Vista interior de l’obra 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA 
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
‐ Es realitza el control d’execució d’obra en fase d’estructura del volum A, pendent de finalitzar els 
vanos corresponents. 
‐ Es realitza el control d’execució d’obra en fase de tancaments en la façana d’obra vista del Carrer 
Segre. 
‐ Es realitza el control d’execució d’obra de divisòries de Planta Baixa. 
‐ Es realitza un control visual de tota l’estructura, estat de les escales executades i escales en execució.
‐ Es parlen els punts anteriors pendents de correcció establertes en les anteriors actes, pendents de 
realització o correcció de punts prioritaris. 
 
C‐04.  Industrial  Cuina.  Segons  punt  del  seguiment  d’obra COD.  SE‐03.  En  la  reunió mantinguda  amb 
Consorci  i  Infraestructures,  es  comenta  que  tot  i  que  inicialment  en  fase  de  projecte  es  va  donar 
instruccions de no incloure la cuina en el pressupost, ara es considera necessària i hauria d’efectuar‐se 
dins del conjunt d’obra 
Estat obert 
 
C‐05. Escala 02. Segons punt del seguiment d’obra COD. SE‐05. Es revisa el replanteig. La Constructora 
comenta que s’ha fet preveient un gruix de paquet de paviment d’escala i grada de 8 cm. La DF creu 
que es un marge escàs per fer una correcta impermeabilització i comenta la previsió de 13‐14 cm. 
Estat obert 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
Es demana a la Constructora que presenti valoració econòmica de la cuina complerta, per tal de poder 
tancar el tema amb Infraestructures.  
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
En el control visual de l’estructura es troben zones en les jàsseres de Planta Baixa alguns salts de 
trencaments de formigó. 
 
COD. SE-06
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
   Fotografia AN‐33. Obra vista façana Carrer Segre cantonada amb Carrer Sant Adrià 
 
 
Fotografia AN‐34. Disgregació de formigó en jàsseres de Planta Baixa 
 
 
Fotografia AN‐35. Mostra de paviment de terratzo en Planta Primera. 
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SETMANA  08  MES 24 de Febrer FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Executant tancaments de façana d’obra vista. 
‐ Reparació de mur històric (Carrer Sant Adrià – Accés Fabra i Coats) 
‐ Col∙locació de terratzo interior.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA.   
 
C‐02. Escala 03. Segons punt del seguiment d’obra COD. SE‐05. Es revisa el replanteig del graonat de 
l’escala exterior que va de planta baixa a planta primera. Es comenten les particularitats de la barana 
lateral, la qual ha de ser continua respecte la barana de la terrassa superior. La DF facilitarà detall de la 
col∙locació d’aquesta barana a  la  llosa d’escala. En el graonat escales,  la DF comenta que els replans 
d’escala s’han solucionat amb peces  llargues prefabricades. Així mateix, es demana a  la constructora 
que estudií com vol fer les grades i el graonat de formigó (prefabricat o in situ), en qualsevol cas cal 
que es presentin o realitzin mostres abans d’executar la llosa inclinada 
Estat obert 
 
C‐03. Divisòries aules.  
Resta pendent  acabar d’aclarir  el  detall  de  la  trobada de  les divisòries  entre  aules  i  la necessitat de 
banda o perfil  acústic. Aquest punt queda  supeditat  a  la decisió  final  que es prengui en  relació  a  la 
tipologia de divisòries (pladur o gero acústic). 
Estat obert 
 
C‐04. Industrial Cuina. Segons punt del seguiment d’obra COD. SE‐03 (Industrial Cuina). La constructora 
ha facilitat valoració econòmica per a l’execució complerta de la cuina.  
Estat tancat 
 
C‐05. Escala 02. Segons punt del seguiment d’obra COD. SE‐05 (Escala 2 – Encofrat). Es constata que hi 
ha un error en el  replanteig de  l’arribada de  la  llosa  a nivell  de  forjat de planta 2a,  de manera que 
caldrà  repicar  aproximadament  28  –  30  cm  de  la  llosa  de  forjat,  per  tal  de  poder  replantejar 
correctament  la  llosa  d’escala  i  corregir  la  trobada  entre  els  dos  elements.  La  DF  dona  ordres 
d’apuntalar el forjat inferior de l’escala 2 abans de formigonar la llosa.  
Estat obert 
 
 
C‐06. Paret escala C/Segre – Tram de Planta Baixa. La DF dona instruccions a la constructora per tal de 
que repiqui la junta superior de morter i la retaqui amb morter sense retracció. 
Estat obert 
 
C‐07. Restauració Mur. La DF sol∙licita a la Constructora que es faci un seguiment fotogràfic detallat de 
tot el procés de restauració del mur d’obra original a la façana Nord. 
Estat obert 
 
C‐08. Serralleria ‐ Baranes. La constructora presenta mostra de barana de 150 cm d’alçada  i planteja 
reduir l’amplada del passamà de 70 mm a 60 mm. la DF indica que cal que l’alçada de sòcol inferior de 
barana sigui mes baix que el nivell d’acabat del paviment, per tal de garantir la sortida lliure d’aigua per 
la vora de la terrassa i no entrar a les aules.  
Estat obert 
 
 
 
COD. SE-07
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C‐09. Requeriment fotovoltaica – Llicència. Segons punt del acta d’obra obert a dia 17/06/2015, sobre 
el  requeriment  de  la  instal∙lació  corresponent  a  plaques  fotovoltaiques  al  centre  segons  llicència 
d’obres, la DO explica que durant el redactat del projecte es va determinar, a petició d’Infraestructures 
que no era necessari i així ho contemplava el projecte.  
Dia 18/11/2015, es fa una reunió especifica als despatxos d’Infraestructures, on es va comentar, que la 
redacció del projecte no tenia la incorporació de plaques fotovoltaiques.  
Es  verifica  que  les  ordenances  municipals,  ha  d’incorporar‐se  aquestes  plaques  en  els  centres 
educatius. La DF ha de realitzar una estimació del cost que suposa la incorporació. 
A  dia  d’avui,  un  cop  realitzada  la  reunió  amb  el  Consorci  el  passat  dia  17/02/2016,  es  constata  el 
requeriment d’instal∙lació. En visita d’obra,  la DF  indica que s’ha enviat  l’estudi de  les plaques solars 
fotovoltaiques a l’Agència Catalana de l’Energia. La DF facilitarà l’estudi elaborant amb 58 plaques a la 
constructora, per tal que el pugi estudiar. 
Estat obert 
 
 
SEGUIMENT I CONTROL QUANTITATIU.   
 
Segons punt del  seguiment d’obra COD. SE‐03.  La valoració econòmica s’incorpora a  l’estudi general 
econòmic de l’obra i es presentarà a Infraestructures. Es farà un seguiment conjuntament amb la resta 
de preus contradictoris del projecte.  
 
Segons punt del seguiment d’obra COD. SE‐05. Revisió de  l’empresa constructora del valor econòmic 
del canvi de pavimentació en la base de l’escala.  
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBRA.   
 
La constructora ha aclarit que finalment realitzarà el graonat d’escales exteriors i grades amb peces 
prefabricades de formigó, de la casa Ubasart. 
ANNEX 1.1 Fitxes de seguiment d’obra | 29 
 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
 
   
Fotografia AN‐36. Mostra de serralleria – barana 150 cm.  
 
 
 
 
 
 
        
Fotografia AN‐37. seguiment detallat mur original façana Nord 
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SETMANA  09  MES 3 de Març FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Executant tancaments de façana d’obra vista. 
‐ Reparació de mur històric. 
‐ Col∙locació de terratzo interior planta 1a i 2a. 
‐ Lloses d’escala i finalització d’elements estructurals.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐03. Divisòries aules. En reunió de treball mantinguda a Infraestructures, s’acorda que; Les divisòries 
entre aules es substitueix el maó calat vist i pintat, per una divisòria de cartró‐guix amb doble placa a 
cada costat, formant estructura de 70 mm i aïllament de llana de roca, tenint en compte que la placa 
inferior horitzontal  de  la  cara que no  va  la pissarra es  farà amb una placa  tipus  Fermacell,    a mode 
d’arrambador, acabada aquesta es pintarà amb esmalt sintètic.  
Les divisòries entre aules i passadís, així com les façanes es mantindrà la solució de projecte. 
Es dona el punt per tancat. 
Estat tancat 
 
C‐05. Escala 02. Un cop fetes les correccions sol∙licitades, la constructora ha procedit al formigonat del 
tram d’escala. Per tant es dóna el punt per tancat.  
Estat tancat 
 
C‐09.  Requeriment  fotovoltaica  –  Llicència. Resta  pendent  comprovar  si  el  nou  equip  de  comptatge 
necessaris en cas d'instal∙lar‐se, cap en l'espai previst en projecte.  
Estat tancat 
 
C‐10. Armat amb Murfor d’obra vista. Tal i com esta previst en projecte, la façana ha d’anar reforçada 
amb gelosia tipus Murfor, on  la constructora comenta que s’ha elaborat un estudi d’estabilitat. Tot  i 
així  la DF fa algunes apreciacions a la consideració de comportament estructural dels diferents vanos 
de façana del carrer Segre, per tal que es tingui en compte en l’estudi.  
La constructora ha facilitat estudi complert d’aplicació d’armadures tipus Murfor a les façanes d’obra 
vista. 
Estat tancat 
 
C‐11.  Capa  recrescuda  sostre  PB. La  constructora  posa  sobre  la  taula  que  no  s’ha  localitzat  en  el 
pressupost la capa de recrescuda de 6 cm de morter i malla electrosoldada indicada en els plànols per 
a  ser  col∙locada  sobre  l’aïllament  del  paviment  de  P1a  en  contacte  amb  el  gimnàs  i  exterior.  La DF 
indica que es necessària la recrescuda. Executar la capa de morter sense la malla o bé, executar la capa 
amb formigó i malla.  
La Constructora executarà  la capa de recrescuda de morter, segons  indicacions de  la DF  i es dona el 
punt per tancat.  
Estat tancat 
 
C‐12.  Junta  Terratzo  aula    ‐passadís.  S’observa  la  col∙locació  del  paviment  de  terratzo  a  la  zona  que 
queda entre aules i passadís sense deixar junta que permeti fer el tall acústic sota la divisòria. S’acorda 
que la junta es farà a posteriori, un cop col∙locat el paviment i replantejades les divisòries mitjançant 
tall amb màquina de disc.  
Estat tancat 
 
 
 
 
COD. SE-08
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C‐13. Treballs previs solar ‐ plaça. En reunió de treball mantinguda a Infraestructures, els representants 
d'Infraestructures comenten que els treballs de Gestió de residus, repicat d'elements del subsòl i altres 
treballs auxiliars en relació a preexistències que afecten al solar de la nova escola els ha d'assumir el 
Consorci d'Ensenyament de Barcelona. 
Anàlogament, aquest també ha de gestionar el repicat i retirada de la zona de pista d'escola provisional 
que s'ha d'ocupar per part de l'obra en les setmanes vinents. 
Estat obert 
 
C‐14. Plaques solars tèrmiques. En reunió de treball mantinguda a  Infraestructures, els representants 
d'Infraestructures  comenten  que  el  Departament  vol  gestionar  la  possibilitat  de  no  realitzar  la 
instal∙lació de plaques solars tèrmiques (ACS). 
Es remarca que en breu caldria iniciar els treballs d'aquesta instal∙lació i la corresponent comanda de 
les plaques, per tant, serà necessari avisar amb temps si cal, o no, realitzar la instal∙lació. 
Estat obert 
 
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
Resta pendent els punts oberts a solucionar. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
   Fotografia AN‐38. Recrescuda sostre Planta Baixa 
 
 
Fotografia AN‐39. Paviment sense junta entre aula i passadís 
 
 
Fotografia AN‐40. Escala 02, formació de grada. 
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Fotografia AN‐41. Armat de llosa d’escala 03.  
 
 
 
Fotografia AN‐42. Armat de llosa d’escala 03. 
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SETMANA  10  MES 7 de Març FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Executant tancaments de façana d’obra vista. 
‐ Reparació de mur històric. 
‐ Col∙locació de terratzo interior planta 1a i 2a. 
‐ Lloses d’escala i finalització d’elements estructurals.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL QUANTITATIU.   
 
Es realitza una reunió en el despatx del Director d’Obra (Brullet ‐ De Luna Arquitectes) amb el Director 
d’Obra,  L’arquitecte  Tècnica  encarregada  de  realitzar  el  estat  d’amidaments  i  pressupost,  Núria 
Gubianas i Cristian Fernández  del despatx Francesc Xairó i Associats. 
Aquesta  reunió  es  sol∙licitada  per  l’empresa  constructora,  amb  la  fi  de  solucionar  desviacions 
pressupostàries previstes,  ja que segons obra  realitzada,  tots els amidaments  reals,  son superiors als 
estimats en projecte, i inclús en projecte hi han partides no reflexades. 
 
Façanes.  
03.03.03.  Núm.  5.  Coberta  tribuna  subestructura.  El  dubte  recau  en  si  la  xapa  d’acer  galvanitzat 
horitzontal en les fusteries C1 y C4. 
 
Fotografia AN‐43. Detall esquemàtic xapa horitzontal. 
 
Acabat exterior.  
03.03.04. Núm. 1. Revestiment parament vertical planxa d’alumini de 2 mm de gruix. S’ha de confirma 
si en la façana Sud‐Oest, el peto del empit, la part horitzontal es revesteix amb aquesta planxa. 
 
Cobertes .  
03.05.03. Núm. 1. Línea de vida. La constructora demana mes metres lineals de línea de vida, 6 unitats 
de 130 ml cada unitat.  La DO, contraresta que només es necessària una unitat de 130 ml segons es 
contempla en projecte. 
03.03.04. Núm. 2. Coronament de muret. Coronament amb acer galvanitzat de 2 mm de gruix nomes 
als paràmetres de coberta. 
 
Revestiments verticals .  
04.01.04. Núm. 2. Enrajolat rajola vidriada. Les alçades d’enrajolat de la constructora estan per sobre 
de les de projecte. 
04.01.04. Núm. 4. Arrebossat de parets. L’amidament en aules que proposa la constructora no s’ajusta 
a les de projecte. Només hi executaran arrebossat en les parts on hi haurà un aplacat de Silestone.  
04.01.04. Núm.  5.  Revestiment  vertical  a  3 m d’alçada.  Error  en  les  alçades de  l’alicatat,  ídem punt 
anterior. Els arrebossats fins dalt, i enrajolat fins a fals sostre. 
 
 
 
 
COD. SE-09
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Divisòries.  
04.02.04.  Núm.  2.  Divisòries  horitzontals.  Estimació  de  recrescut  amb  malla  a  planta  primera  sota 
paviment. Es un error de projecte, aquesta partida no existeix, i per tant s’ha de realitzar l’amidament. 
 
Urbanització.  
07.05. Núm. 6. Màstils d’acer galvanitzat. Per la col∙locació de xarxes pilotes de 6 metres d’alçada, els 
amidaments de projecte en compten 1,  i  l’empresa  constructora  i  reclama 10 per poder  realitzar  la 
partida. Es tanca el punt comentant que hi ha un error de projecte i s’incrementarà fins a 10 màstils. La 
xarxa s’extreu de la partida i només es comptaran els 10 màstils. 
 
PARTIDES D’OBRA NO CONTEMPLADES EN PROJECTE   
Pintura intumescent. Dins del projecte no es té constància d’aquesta partida, però es necessària només 
en la zona de climatització, sobre estructura de la placa grecada i perfileria vista. 
 
Formació llosa. Segons la constructora es demana la formació de llosa de formigó armat de 15 cm de 
gruix i de 60x65 i de 370x210, en les parts superiors dels retranqueixos portes entrades aules. Segons 
es comenta en reunió es una partida que no es sap exactament que demana la constructora i que es 
totalment insostenible tenir una llosa de formigó armat en la ubicació sol∙licitada. 
 
Obertures.  En  la  cuina  hi  existeix  una  planxa  d’acer  inoxidable  (Equipament  –  Passa‐plats),  s’ha  de 
revisar l’escandall d’equipament si ho contempla tot. 
 
Cel  ras.  Es  reclama  un  increment  de  cel  ras  per  la  col∙locació  a  mes  de  4  metres  d’alçada,  s’ha 
d’estudiar aquest  tema,  ja que a diferent alçada de col∙locació equival a un preu totalment diferent. 
Aquest amidament afecta a la zona de Gimnàs en Planta Baixa. 
 
 
DARRERES RECLAMACIONS PENDENTS DE REVISAR   
Platines  remats  brancals  fusteries.  S’incorpora  una  modificació  de  projecte  de  canvi  de  brancals 
d’alumini en les fusteries a la façana d’obra vista. Aquest canvi genera un preu desproporcionat i cal fer 
un estudi global de remats de l’obra i buscar una solució de cost. 
 
 
OBSERVACIONS 
‐ L’empresa Constructora  i  la Direcció d’Execució d’Obra  sol∙licita partides no contemplades en el 
format TCQ de seguiment, essent partides necessàries per poder certificar‐les. 
‐ La  Direcció  d’Obra  observa  que  les  partides  que  la  constructora  demana,  si  que  es  veuen 
reflexades en el format PDF del projecte, però amb amidament zero.  
o El problema es que en l’arxiu enviat a la constructora en format TCQ no apareixen. 
‐ Aquests amidaments es comenta en la reunió que van ser revisats tan per la part tècnica de GISA 
com per ITEC. 
‐ S’ha d’estudiar quin ha sigut l’origen de el perquè l’empresa Constructora i la Direcció d’Execució 
d’Obra en el seu arxiu TCQ no tenen vinculades aquestes partides. 
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SETMANA  10  MES 9 de Març FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Estan finalitzant els treballs d’obra vista façana Carrer Segre 
‐ Pavimentació terrassa  
‐ Inici impermeabilització cobertes. 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐03. Divisòries aules. S’ha lliurat i resolt els dubtes i detalls demanats per la constructora. 
Estat tancat 
 
C‐08.  Serralleria  – Baranes.  Es  tanca  el  punt  i  tots  els  temes de  valoració  de  canvis.  Simplificació de 
finestrals d’aules tipus C3. 
Estat tancat 
 
C‐09.  Requeriment  fotovoltaica  –  Llicència. Infraestructures  comenta  que  en  aquesta  licitació  no 
s’executaran  les  plaques  fotovoltaiques,  que  seran  fruit  d’un  encàrrec  nou  de  projecte  i  execució. 
Tenint en compte les pautes marcades de deixar l’espai previst per a la futura instal∙lació es dóna per 
tancat el punt..  
Estat tancat 
 
C‐13. Treballs previs solar ‐ plaça. Es constata que els treballs realitzats de la solera i transport de runa a 
abocador  estan  previstos  en  els  treballs  complementaris  contractats  pel  consorci  directament  a  la 
constructora.  
Estat tancat 
 
C‐14. Plaques solars tèrmiques. El consorci se’n dona per assabentat i es tanca el punt de seguiment de 
l’acta. 
Estat tancat 
 
C‐15.  Nova  proposta  finestres  aules. La  DF  comenta  que  s’ha  preparat  una  nova  proposta  de  les 
finestres de les aules, amb la voluntat de simplificar‐les. Caldrà fer la seva valoració si pot ser un estalvi 
o no.   
Estat tancat 
 
C‐16. Alumini. Es manté reunió amb industrials de  l’alumini  (igual que els serrallers),  la DF demana a 
l’industrial que prepari els plànols de tallar per tal de poder revisar modificacions.  
Estat tancat 
 
C‐17. Brise‐soleil façana pati. La DF comenta a la constructora la proposta de simplificació eliminant 2 
mòduls de brise‐soleil de la façana del pati, valorant el possible estalvi.  
Estat tancat 
 
C‐18. Simplificació tester nord‐oest. La DF presenta plànols de proposta de simplificació de tester Nord 
– Oest, amb menys superfície de deployee. També es simplifica l’especejament de la fusteria d’alumini 
reduint el nombre de fulls. 
Estat tancat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COD. SE-10
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C‐19. Col∙locació estructura auxiliar obra vista. La DF demana diligència en la col∙locació de l’estructura 
auxiliar de suport de l’obra vista. Cal que el perfil tubular es fixi al formigó del sostre, no al morter del 
recrescut.  S’autoritza  en  desplaçar  un  1,5  cm  el  tubular  de  la  platina  per  evitar  interferències  amb 
l’estructura de pladur. 
Estat obert  
 
C‐20. Treballs de coberta. S’han iniciat els treballs de coberta. Caldrà fer passos per desaiguar la zona 
d’instal∙lacions a la coberta exterior. Aquests es faran retallant la part superior del mur en certs punts, 
fins a cota recrescut. Aquests treballs es faran abans de realitzar la impermeabilització del conjunt. 
Estat obert  
 
C‐21. Proposta simplificació façana Sant Adrià. S’han presentat detalls de proposta de simplificació de la 
façana per tal de poder estalviar econòmicament, en el seu cas cal quantificar‐ho. 
Estat obert  
 
C‐22. Mostra alumini i reunió industrial. Es sol∙licita una reunió per tractar tots els temes que poden no 
estar  contemplats  en  projecte  i  altres  canvis  que  suposen  un  estalvi,  i  per  poder  validar  qualsevol 
partida de fusteria i/o remats. 
Estat obert  
 
C‐23.  Fitxa  característiques  baixants. Es  sol∙licita  i  la  constructora  entrega  documentació  de 
característiques i mostra dels baixants acústics vistos. 
Estat obert  
 
C‐24.  Nous  criteris  tancament  aula  mostra.. Execució  de  l’aula  mostra  amb  els  nous  criteris  de 
tancament. 
Estat obert  
 
C‐25.  Ventilació  finestres.. Constructora  comenta  que  els %  de  ventilació  de  finestres  semblen molt 
superiors  als  requeriments mínims  del  departament,  i  que  reduir  practicables  podria  comportar  un 
estalvi.  La  DF  contraresta  que  te  estudiat  finestra  a  finestra  i  que  no  existeix  folgança  respecte  els 
mínims requerits. 
Estat obert  
 
 
OBSERVACIONS 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
Resta pendent els punts oberts a solucionar. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
   Fotografia AN‐44. Inici treballs de coberta 
 
 
 
 
 
Fotografia AN‐45. Col∙locació estructura auxiliar a l’obra vista 
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   Fotografia AN‐46. Detall divisòries aules  
 
   Fotografia AN‐47. Perspectiva aula tipus 
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SETMANA  11  MES 16 de Març FASE EXECUCIÓ  ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Acabant treballs de restauració de façana 
‐ Inici replanteig plantes 
‐ Impermeabilització cobertes.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐16. Alumini. Es manté reunió amb industrials de  l’alumini  (igual que els serrallers),  la DF demana a 
l’industrial que prepari els plànols de tallar per tal de poder revisar modificacions.  
Estat tancat 
 
C‐17. Brise‐soleil façana pati. La DF comenta a la constructora la proposta de simplificació eliminant 2 
mòduls de brise‐soleil de la façana del pati, valorant el possible estalvi.  
Estat tancat 
 
C‐20. Treballs de coberta. S’han realitzat els treballs realitzats demanats en actes anteriors. 
Estat tancat 
 
C‐21.  Proposta  simplificació  façana  Sant  Adrià.  La  DF  i  la  constructora  estan  estudiant  el  conjunt  de 
canvis proposats fins a la data, determinant les que suposen estalvi, les que no modifiquen pressupost i 
les que podrien suposar un sobrecost.  
Estat tancat 
 
C‐23.  Fitxa  característiques  baixants. Revisada  la  mostra  i  la  documentació  es  dóna  el  vist  i  plau  al 
material proposat.  
Estat tancat 
 
C‐26. Tractament galvanitzat. En les fusteries del gimnàs (finestres rodones) la serralleria galvanitzada 
presenta símptomes de rovell, al tractar‐se d’un premarc que s’ha de folrar amb una xapa, es repintarà 
per assegurar la protecció anticorrosiva.  
Estat tancat 
 
C‐27. Replanteig aules. Es revisa el replanteig de les aules essent correcte i validant per l’execució. Estat 
tancat 
 
C‐28. Arrebossat parets testers. Es donen instruccions perquè l’arrebossat de l’intradós de façana en els 
testers es realitzi a la cara interior de l’obra vista, igual que en la resta d’obra. 
Estat tancat 
 
C‐29. Línies elèctriques motors fusteria. Cal tenir en compte les línies elèctriques per a motorització de 
finestres.  
Línia de 3x2,5mm2 0,6/1kV RZ1K de potència. 
Línia de 3x2,5mm2 0,6/1kV RZ1K de maniobra a l’interruptor de pujada/baixada. 
Estat tancat 
 
C‐19. Col∙locació estructura auxiliar obra vista. En visita d’inspecció de la DF es detecta que les fixacions 
establertes dels perfils no  són dos  tacs mecànics HILT  i HSA M10. No  s’han  col∙locat  sinó que  s’han 
posat dos tacs mecànics normals M8. 
Es recrimina a  la constructora no seguir  les pautes marcades per  la DF, aprofitant que  la placa té un 
tercer forat, cal col∙locar un taco a cada placa de les mateixes característiques que els col∙locats. 
Estat obert  
 
 
COD. SE-11
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C‐25 Ventilació finestres. La DF ha lliurat una proposta amb una reducció més gran i una proposta de 
reducció de motoritzacions. El comandament dels motors es farà de forma conjunta en un mecanisme 
amb clau. 
Estat obert  
 
C‐30. Ampit obra  finestrals aules P2. Segons projecte,  l’ampit es col∙loca tocant a  la cara exterior del 
pilar de formigó, no obstant, s’observa que el paviment de terratzo col∙locat de tal forma que obligaria 
a recolzar la paret sobre el paviment. Per evitar això es donen instruccions d’iniciar l’ampit just posat el 
terratzo recolzant‐lo directament al  forjat,  i  la  fusteria d’alumini es posarà per davant per arribar els 
perfils verticals fins el terra de tal forma que la xapa interior i fusteria sigui coplanari. 
Estat obert  
 
C‐31. Inici obres pati. Es preveu l’inici de  les obres d’urbanització el proper dilluns dia 21 de Març de 
2016.  
Estat obert  
 
C‐32. Canvis sol∙licitats pel Consorci. A petició del Consorci, i amb el requeriment d’Infraestructures es 
contemplen els següents canvis. 
‐ No executar paret de separació entre biblioteca i informàtica. 
‐ No executar paret de separació entre despatx de cap d’estudis i secretaria. 
‐ No executar paret de separació entre les aules 2.2 i 2.3 per fer la nova aula de plàstica. 
‐ Col∙locar un punt d’aigua en aquesta nova aula de plàstica.  
‐ La paret d’aula de psicomotricitat que dóna al passadís serà una porta corredissa. 
‐ Desplaçar el màxim possible el lavabo i tutories de P1 al final del passadís. 
Paral∙lelament s’estudiarà el cost i viabilitat de col∙locar un linòleum a la zona infantil (aules i passadís) i 
connectar les aules d’infantil 2 a 2 amb una porta corredissa. 
Estat obert  
 
C‐33. Canvi corredera sectorització escales. La DF comenta que per requeriment de bombers s’elimina 
la porta  corredera de  sectorització de  l’escala  i es  col∙locarà unes batents. Amb aquest  canvi es pot 
recol∙locar les BIES totes en el passadís.  
Estat obert  
 
 
OBSERVACIONS 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
C‐PL. Es detecten les següents alarmes: 
Estat obert  
o Treballs en façana final previst 29/01, encara s’hi esta treballant. 
o Alumini, a data d’avui, ja s’hauria acabat i encara no s’ha fet comanda. 
o Cobertes finalitzades 26/01, i s’inicien ara. 
o Paviments de formigó inici 01/02, i no s’han fet. 
o Interiors obra fàbrica final 18/03, i no s’han començat, s’ha replantejat aquesta setmana. 
o Inici divisòries i instal∙lacions 21/03, i no es complirà. 
 
Es demana una actualització de la constructora de la seva planificació i l’envii a la DF. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
   Fotografia AN‐48. Estructura metàl∙lica auxiliar obra vista, tacs mecànics M8  
 
 
 
 
 
 
Fotografia AN‐49. Replanteig divisòries aules 
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   Fotografia AN‐50. Mostra de Maó calat en format normal i acústic. 
 
 
 
 
Fotografia AN‐51. Treballs de remodelació façana Carrer Sant Adrià. 
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SETMANA  12  MES 23 de Març FASE EXECUCIÓ ESTRC ‐ TANCAMENTS
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Finalitzant la col∙locació de terratzo  
‐ Replanteig divisòries 
‐ Inici de repicats de pati escola.  
 
Fotografia AN‐52. Vista estructura. Interior de l’obra 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐33. Canvi corredera sectorització escales. La DF facilita documentació gràfica reflectint els canvis. 
Estat tancat 
 
C‐35. Trasdós no vist façana històrica. La DF dona instruccions a  la Constructora per tal que arrebossi 
amb morter el tram de trasdós que no queda vista a nivell de coberta.  
Estat tancat 
 
C‐36.  Mostra  escopidor  tester  sud. La  Constructora  presenta  mostra  de  peça  escopidor  d’acer 
galvanitzat a col∙locar al canvi de pla de  la  façana d’obra vista. Es dona el vist  i plau, tot  indicant els 
següents  
‐ Correcció de pestanya superior per a que el plec de  la xapa sigui cap enfora  i es pugui  fixar al 
forjat superior.  
‐ Disposar de base de morter d’anivellament i formació de pendent per assentar la xapa.  
‐ En  trobada  de  xapa  amb  pilar  de  formigó,  caldrà  fer  una  petita  regata  per  tal  d’encastar 
lleugerament la xapa en el formigó.  
Estat tancat 
 
C‐37. Revisió tancaments alumini. Es manté reunió amb industrial de l’alumini i es revisen les fusteries 
subjectes de canvi. Es dona el vist i plau, tot i que s’indica que en qualsevol cas cal disposar dels plànols 
de muntatge preparats per l’industrial previ al muntatge.  
Estat tancat 
 
C‐31.  Inici  obres  pati. S’han  iniciat  les  obres  d’urbanització  de  la  zona  de  pati,  s’indica  que  cal  la 
protecció  de  pladur  a  la  cara  interior  de  la  tanca  d’obra  que  dona  a  l’escola,  per  a  que  estigui 
executada abans del dia 29 de Març.   
Estat obert  
 
 
 
COD. SE-12 
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C‐38. Mostra paret maó calat acústic.. La constructora presenta una nova mostra de gero acústic per a 
la divisòria de les aules amb el passadís. Manca de disposar dels certificats del material corresponent i 
revisar‐los. 
Estat obert  
 
C‐40. Retorn tester obra vista. S’observa que el  retorn dels  testers no s’han executat  segons croquis 
facilitat per la DF. En comptes de les mitges peces de maó, s’ha ajustat l’amplada del retorn amb retalls 
de maó de molt poc gruix. Aquesta col∙locació no es considera correcte, ja que especialment les peces 
de  la  cara  exterior  poden  suposar  un  risc  de  despreniment  en un  futur.  Es  demana  corregir  aquest 
punt. 
Estat obert  
 
C‐41.  Paret  obra  vista  escala  2  ‐  Cuina. La  Constructora  demana  aclariments  respecte  a  l’acabat  i 
especejament de la paret de tancament del costat d’escala 2 a nivell de Planta Baixa i zona de Cuina.   
Estat obert  
 
C‐42. Definició acabats vestíbul PB. La DF  revisarà  la definició dels  acabats d’aquesta  zona  i  facilitarà 
plànol. En relació aquests acabats, es planteja a la Constructora la possibilitat d’executar les cabines de 
lavabos amb panells HPL en comptes d’obra per tal de guanyar superfície útil.   
Estat obert  
 
C‐43. Replanteig vestuaris gimnàs. La DF alerta que el replanteig de les divisòries de la zona de vestidors 
no s’està realitzant en base a l’ultima versió de plànols. Cal corregir.  
Estat obert  
 
C‐44. Industrials. La DF posa de manifest la seva preocupació per la manca d'alguns industrials que ja 
haurien  d'estar  treballant  a  l'obra  (fuster,  instal∙lador,  etc...).  Es  demana  explícitament  a  la 
Constructora que contracti  tots aquells  industrials que manquin,  ja que resten tant sols 5 mesos per 
finalitzar l'obra i urgeix poder tenir reunions amb ells, alhora que iniciïn treballs. 
Estat obert  
 
C‐45. Mostra grada prefabricada. Es demana mostra de grada prefabricada.  
Estat obert  
 
C‐46. Proposta canvis vestíbul Gimnàs. Es comenten propostes de simplificació de fusteries i acabats de 
zona de vestíbul i gimnàs de PB. .  
Estat obert  
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL. Planificació Obra. La DF recorda a la constructora que segueix pendent de rebre l’actualització de 
la planificació d’obra. Es donen instruccions perquè l’arrebossat de l’intradós de façana en els testers 
es realitzi a la cara interior de l’obra vista, igual que en la resta d’obra. 
Estat obert  
 
 
OBSERVACIONS 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
Es demana una actualització de la constructora de la seva planificació i l’envii a la DF. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografia AN‐53. Nova mostra maó calat 
 
 
 
   Fotografia AN‐54. Retorn tester obra vista. 
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Fotografia AN‐55. Inici obres urbanització pati  
 
 
Fotografia AN‐56. Inici obres urbanització pati  
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SETMANA  13  MES 30 de Març FASE EXECUCIÓ TANCAMENTS / DIVISÒRIES
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Polint paviment de terratzo  
‐ Executant obra vista (Reforços i Arrebossat interior) 
‐ Inici divisòries interiors.  
 
Fotografia AN‐57. Estructura Vista interior de l’obra 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐47.  Ascensor. La  Constructora  presenta  catàleg  del  model  d’ascensor  proposat  de  la  casa  KONE, 
model Ecospace. 
La DF dóna el vist‐i‐plau al model d’ascensor. El DO, entrega croquis de detall dels acabats i elements 
interiors de la cabina. 
Estat tancat 
 
C‐30. Ampit obra finestrals aules P2a. Per poder tancar el punt, finalment l’ampit de gero es col∙locarà 
14 cm endarrerit respecte el pla exterior de fusteria d’alumini. 
Estat tancat 
 
C‐25  Ventilació  finestres.  Es  decideix  tancar  el  punt  amb  el  global  de  modificacions  de  fusteries 
d’alumini. 
Estat tancat 
 
C‐31.  Inici  obres  pati. S’han  iniciat  els  treballs  de  moviments  de  terres  i  repicats  de  zona  de  pati 
d’escola segons planificació.   
Estat tancat 
 
C‐38. Mostra  paret  maó  calat  acústic..  Rebuts  els  certificats  del  material,  es  dóna  conformitat  a  la 
mostra de gero presentada. 
Estat tancat 
 
C‐48. Revestiment obra a mur de formigó C/St. Adrià. La DF aclareix que es col∙loca com a suport de 
l’arrencada de la paret un perfil LPN‐50 galvanitzat, fixat a mur amb tacs mecànics de diàmetre 10 mm.
Estat tancat 
 
C‐49. Mostra perfil separador Pladur ‐ Fermacell. La Constructora presenta mostra de perfil d’alumini 
lacat de color blanc en forma de “L”, per col∙locar com a separador entre plaques de pladur superior i 
placa d’arrambador Fermacell inferior. Es dóna el vist‐i‐plau. 
Estat tancat 
 
 
 
COD. SE-13 
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C‐19. Col∙locació estructura auxiliar obra vista. Es segueix amb el control d’execució de les fixacions de 
la subestructura. S’observa en diverses platines, la substitució dels tacs de 8 mm per tacs del 10. Resta 
pendent actuar en les altres platines. 
Estat obert  
 
C‐43. Replanteig vestuaris gimnàs. La DF alerta que el replanteig de les divisòries de la zona de vestidors 
no s’està realitzant en base a l’ultima versió de plànols. Cal corregir.  
Estat obert  
 
C‐44. Industrials. Es torna a alertar de la urgència de disposar dels industrials i formalitzar una reunió 
amb tots ells. 
Estat obert  
 
C‐46.  Proposta  canvis  vestíbul Gimnàs.  Estudiat  per  la  constructora,  s’estima  la  realització  de  canvis, 
sense que s’afecti un increment de preu. En tot cas es farà un llistat d’aquests canvis.  
Estat obert  
 
C‐48 Reforç puntals escala  1 ‐ P2. Es demana reforç de puntals de suport .  
Estat obert  
 
C‐50. Aula mostra.  La DF  sol∙licita  que es  procedeixi  a  executar  l’aula mostra en  format BIM,  ja que 
urgeix poder revisar‐la  i prendre decisions d’acabats. Es  fixa un  termini de 15 dies per a disposar de 
l’aula mostra.  
Estat obert  
 
C‐51. Aplomat tirant escala 3. La DF sol∙licita a la constructora comprovar l’aploma’t del tirant d’acer de 
suport del replà de l’escala 3. S’observa que el tirant no està tensat.  
Estat obert  
 
C‐52.  Opció  revestiment  HPL  /  Contraxapat.  La  DF  comenta  que  s’estudiï  si  es  prefereix  col∙locar 
revestiment vertical de projecte a base de HPL o proposar alguna alternativa amb contraxapat de fusta. 
Estat obert  
 
C‐53.  Paviment  lavabos  aules  infantils.  El  paviment  dels  lavabos  d’aules  infantils  s’han  executat  amb 
terratzo en comptes de gres com preveia el projecte. Tot i aixi, s’indica que de moment no es faci cap 
canvi, ja que s’està valorant la opció de col∙locar paviment de goma, el qual es podria instal∙lar sobre el 
terratzo.  
Estat obert  
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐PL. Planificació obra. Pendents de rebre el planning d’obra actualitzat per part de la Constructora. 
Estat obert  
 
OBSERVACIONS 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
Es demana una actualització de la constructora de la seva planificació i l’envii a la DF. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐58. Treballs moviment de terres i repicats pati escola. 
 
 
Fotografia AN‐59. Reforç apuntalament escala 1. 
 
   Fotografia AN‐60. Aplomat tirant escala 3. 
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SETMANA  14  MES 6 d’Abril FASE EXECUCIÓ TANCAMENTS / DIVISÒRIES
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Moviment terres pati escola.  
‐ Treballs de tancaments i divisòries d’obra vista. 
‐ Acabant poliment de terratzo.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐03. Divisòries aula.. S’ha realitzat valoració econòmica del canvi de divisòries entre aules de gero a 
pladur. Aquesta s’inclou en l’estudi econòmic general de l’obra.  
Estat tancat 
 
C‐08.  Barana. S’entrega  plànol  de  detall  de  baranes  i  es  resolen  dubtes  de  modelatge,  fixacions  i 
geometria. La barana es fixarà amb tacs químics de mètrica 12 mm.  
Estat tancat 
 
C‐19. Col∙locació estructura auxiliar obra. S’ha anat realitzant el control d’execució dels treballs acordat 
en les anteriors actes. 
Estat tancat 
 
C‐44. Industrials. La constructora notifica que ha contractat els industrials per a instal∙lacions del grup 
ARUMÍ i per fusteries, grup Fusteria 30.  
Estat tancat 
 
C‐52. Opció revestiment HPL / Contraxapat. La Constructora presenta mostres de xapats de fusta. Vistes 
les mostres, s’indica que caldria col∙locar HPL. La constructora planeja la possibilitat de col∙locar panells 
CDF de 6 mm de gruix en comptes del HPL. 
Estat tancat 
 
C‐54.  BIES. Segons  projecte  tots  aquells  extintors  i  BIES  col∙locades  en  armari  encastat  d’acer 
inoxidable, es variarà per un nínxol d’obra de maó ceràmic.   
Estat tancat 
 
C‐55. Marc fusteria interior accés aules. Es presenta mostra de marc de fusteria (porta i vidres) d’accés 
a  aules.  El  travesser  horitzontal  que  separa  la  finestra  superior  es  situarà  a  195  cm  respecte  el 
paviment. La finestra intermitja i la inferior es repartiran de manera que tinguin ambdues les mateixes 
dimensions. Resta pendent decidir si la fusteria interior va acabada envernissada o pintada.   
Estat obert  
 
C‐56.  Llicència  activitats.  Es  comenta  que  es  molt  provable  que  no  es  pugui  obtenir  la  llicència 
d’activitats del centre, si aquest no disposa de l’aprovació de projecte de plaques solars fotovoltaiques 
per part de l’Agencia de l’Energia. S’ha de fer saber al Consorci que en aquest cas, no es podria posar 
en funcionament el Centre. Es discutirá per tal de veure si es podria de donar la  llicència, mitjançant 
projecte complementari.  
Estat obert  
 
C‐57. Segellat – retacat superior obra vista.  Es dona instruccions de no retacar les parets d’obra vista 
amb morter  al  forjat  superior,  per  tal  de  que  no  es  transmetin  càrregues  que  puguin  fer  treballar 
estructuralment la paret. Façanes i interiors. Obrir les juntes ja retacades. Totes les juntes superiors es 
realitzaran amb morter pobre. Estat obert  
 
 
 
COD. SE-14 
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C‐58.  Replanteig  divisòries  aula‐passadís. Es  replanteja  in  situ  la  paret  divisòria  entre  aula  i  passadís 
deixant sempre peça sencera o mitja peça. Resta pendent que  la DF aclareixi si el  retorn de  la paret 
interior s’avança ½ o 1 peça sencera respecte el pla interior de la fusteria de fusta.   
Estat obert  
 
C‐59. Col∙locació alumini  finestrals C/ Segre. La DF  indica que els  finestrals d'alumini de  la  façana del 
carrer Segre s'han de col∙locar recolzats sobre el forjat i no pas sobre el paviment de terratzo. 
Estat obert  
 
C‐60. Proposta centre – mitja pista esportiva. Es posa sobre la taula la demanda comentada pel Centre 
de fer només mitja pista esportiva per tal de deixar la resta de pati amb sauló i zona de sorra per a jocs 
infantils. Es demana saber la normativa de les dimensions mínimes de pistes esportives per tal de mirar 
d'ajustar i minimitzar la de projecte i deixar un espai lateral de sauló més gran..  
Estat obert  
 
C‐61. Fonamentació mur pati Sud – Oest. A petició de la Constructora, un cop descobert el terreny on 
s'ha d'ubicar la fonamentació del tram de mur de pati, resta pendent consultar amb l'estructurista les 
dimensions de la fonamentació d'aquesta zona. 
Estat obert  
 
C‐62.  Detalls  subestructura  acer  façana  interior. Es  comenten  detalls  de  la  fixació  i  muntatge  de  la 
subestructura d'acer galvanitzat de la pell metàl∙lica exterior de façana amb l'industrial serraller. 
Un cop plantejats els diferents dubtes, la DF acabarà de consultar amb l'estructurista els detalls de les 
fixacions d'aquesta subestructura amb l'estructura principal de formigó. 
Estat obert  
 
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL.  Planificació  obra. El  ritme  de  treball  fa  entrar  en  dubte  la  possibilitat  del  no  compliment  dels 
terminis de contracte per a la finalització d’obra. 
Estat obert  
 
 
 
OBSERVACIONS 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL. Planificació obra. Pendents de rebre el planning d’obra actualitzat per part de la Constructora. 
Estat obert  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐61. Modificació armaris extintors i BIES. 
 
 
Fotografia AN‐62. Mostres de HPL i Contraxapats. 
 
 
Fotografia AN‐63. Mostra fusteria interior. Pendent de modificació. 
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Fotografia AN‐64. Replanteig divisòria aula‐passadís. 
 
 
Fotografia AN‐65. Segellat – retacat superior obra vista. 
 
 
Fotografia AN‐66. Acopi material sobre forjat de volum A. 
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SETMANA  15  MES 13 d’Abril FASE EXECUCIÓ TANCAMENTS / DIVISÒRIES
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Treballs impermeabilització coberta. 
‐ Divisòries d’obra ceràmica. 
‐ Preparació d’aula mostra.  
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐48. Reforç puntals escala 1.. S’ha solucionat el punt i es dona per tancat.  
Estat tancat 
 
C‐50. Aula mostra. La Constructora presenta l'aula mostra, la qual es troba parcialment executada. La 
DF fa les següents apreciacions / comentaris:  
‐ El sòcol de trusplas ha d'anar col∙locat sobre la placa base de pladur, de forma que quedi coplanari 
amb la cara exterior del pladur acabat.  
‐  Cal  disposar  un  perfil  de  remat  tipus  "L"  en  vertical  a  la  trobada  entre  el  pladur  i  el  pilar  de 
formigó vist.  
‐ La trobada del calaix horitzontal de pladur amb la paret i/o el pilar s'ha de fer col∙locant un perfil 
tipus "Z" per tal que quedi lleugerament refós i marcar una línia d'ombra. 
Estat obert  
 
C‐51. Aplomat tirant escala 3. La DF indica que s'ha detectat un error en l'execució del tirant tensor de 
l'escala  3.  El  tensor  que  aguanta  l’escala  està  a  16  cm  de  la  llosa  quan  en  el  detall  d’estructura  de 
l’escala hi indica que ha d’estar a 4,5 cm. La platina que connecta el cable amb el forjat de l’escala és, 
en conseqüència, massa llarga i tot el sistema de tensió podria no funcionar correctament.  
Estat obert  
 
C‐52.  Opció  revestiment  HPL  /  Contraxapat.   Vistes  les  característiques  del material  proposat  per  la 
Constructora, la DF reitera que cal col∙locar HPL, de 6 mm de gruix i classificació BS‐1.  
Estat tancat 
 
C‐55.  Marc  fusteria  interior  accés  aules. La  Constructora  presenta  nova  mostra  de  fusteria  interior 
d'accés a aules, amb les dimensions indicades per la DF. Es dóna el vist‐i‐plau. Així mateix, s’indica que 
la fusteria interior anirà acabada envernissada. 
Estat tancat 
 
C‐57. Segellat – retacat superior obra vista.  La Constructora ha preparat una mostra de junta superior 
de tram de paret d'obra vista de façana, retacada amb espuma de poliuretà. A priori la DF ho considera 
correcte, però sol∙licita que l'empresa de Control de Qualitat (Eptisa) procedeixi a realitzar una prova 
d'estanqueïtat d'aquest tram de façana, per tal de veure'n el comportament i, si s'escau, donar‐ne el 
vist‐i‐plau definitiu. 
Estat obert  
 
C‐58. Replanteig divisòries aula‐passadís. S'ha executat tram de divisòria aula‐passadís de la zona d'aula 
mostra. Es dóna el vist‐i‐plau general a la divisòria. 
 ‐ Cal garantir la horitzontalitat de la junta dels maons en tot moment, en especial a la zona de retorn 
contra el pilar  
 ‐ El retorn de la paret al costat de la porta d'accés no sobresortirà del pla del marc de la fusteria, sinó 
que es quedarà refós i s'acabarà amb una tapeta de fusta. 
Estat tancat 
 
 
COD. SE-15 
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C‐63. Alçada obra vista C/St. Adrià.. La Constructora sol∙licita definir l'alçada d'acabat de la paret d'obra 
vista de la zona de despatxos i direcció de Planta Baixa. Es comenta que aquesta alçada ja està definida 
en els últims plànols modificats que s'han anat enviant. Tot i així, es decideix in situ, ajustant l'alçada a 
línia de junta d'obra vista alineada a la junta superior de la 4a filada de la paret esmentada.  
Estat tancat 
 
C‐64.  Baixants  interiors..  La  Constructora  presenta  mostres  de  baixants  de  PVC  i  d'acer  galvanitzat. 
Finalment s'acorda que els baixants s'executaran amb tub d'acer galvanitzat, sense tub de PVC interior. 
La transició entre trams de tub es farà, roscada, coincidint a l'espai del gruix de cantell de forjat, per tal 
que no quedi vista. 
Estat tancat 
 
C‐65. Desaigües piques aules.. Es recorda que els desaigües de les piques de les aules estan previstos 
per no anar vistos, per tant, aquests aniran empotrats a la paret i revestits pel Silestone. Cal tenir‐ho 
present a l'hora de replantejar i executar els forats al forjat.  
Estat tancat 
 
C‐66. Dintells divisòries obra vista.  La Constructora consulta com es vol que s'executin els dintells de 
portes  de  les  divisòries  d'obra  vista  interiors.  La  DF  indica  que  els  dintells  d'aquestes  obertures 
s'executaran disposant armadures en gelosia (tipus Murfor) a cada una de  les filades d'obra situades 
per sobre del marc.  
Estat tancat 
 
C‐67. Mostra  instal∙lacions passadís. S'està acabant de muntar  la mostra d'instal∙lacions de cel  ras de 
passadís d'aules. Resta pendent acabar de preparar‐la per  tal que  la DF  la pugui  revisar  i,  si  s'escau, 
validar. 
Estat obert  
 
C‐68.  Il∙luminació  passadís  aules.  La  Constructora  proposa  canvi  del  tipus  de  lluminàries  de  passadís 
previstes  en  projecte  per  un  cortiner  lineal  longitudinal  amb  lluminàries  a  l'interior.  Resta  pendent 
acabar de preparar la mostra complerta. 
Estat obert  
 
C‐69. Formigó vist C/St. Adrià. Caldria reparar els trams de formigó vist de la façana que no han quedat 
suficientment bé per a quedar vistos.  
Estat obert  
 
C‐70. Mostres mecanismes elèctrics. La Constructora presenta mostres de mecanismes elèctrics, de la 
sèrie UNICA de la casa Schneider Electric.  
Estat obert  
 
C‐71. Detector presencia i lumínic. Es demana a la Constructora mostra física del detector de presència 
i lumínic. Així mateix, també es demana prova de funcionament 
Estat obert  
 
C‐72. Mostra xapa alumini folrat cec. La DF presenta mostra a  la Constructora en relació a  la xapa de 
folrat de la part cega de les fusteries exteriors. Es tracta d'un panell d'alumini estriat de la casa Cortizo. 
Estat obert  
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PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL.  Ritme  execució  treballs.. Es  manifestar  la  seva  preocupació  pel  ritme  d'execució  dels  treballs 
d'obra,  així  com  de  la  sensació  que  hi  podria  haver  més  fronts  d'obra  oberts.  Manquen  algunes 
definicions que dificulten poder  seguir  amb  l'execució d'algunes partides.  La DF  indica que,  amb  les 
diferents ordres i aclariments donats durant la visita d'obra d'avui, es poden executar, sense cap tipus 
d'impediment:  
‐ Divisòries d'obra aula‐passadís / aula‐aula / Divisòries obra lavabos.  
Estat obert  
 
C‐PL.  Planificació  obra. La  DF  reitera,  de  nou,  que  cal  que  la  constructora  presenti  planning  d'obra 
actualitzat. Fa diverses setmanes que es demana i se segueix sense entregar. Es torna a  insistir en  la 
urgència. 
Estat obert  
 
C‐PL. Llistat mà d’obra – planificació.. Es demana a la Constructora que cada setmana es faciliti un llistat 
dels treballadors que han estat treballant a l'obra durant el transcurs de la setmana, per tal de poder 
disposar del ritme dels treballs i els recursos que es destinen en l'execució de l'obra, ja que la sensació 
general, és que hi ha poc nombre de treballadors i fronts de treball oberts a l'obra. 
Estat obert  
 
 
OBSERVACIONS 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL. Planificació obra. Pendents de rebre el planning d’obra actualitzat per part de la Constructora. 
Estat obert  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Fotografia AN‐67. Fusteria interior definitiva aules. 
 
Fotografia AN‐68. Horitzontalitat i continuïtat de les juntes. 
 
Fotografia AN‐69. Mostra instal∙lacions passadís. 
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Fotografia AN‐70. Divisòria pladur + Fermacell, (Divisòria aula/aula). 
 
 
       
Fotografia AN‐71. Mostra panell alumini estriat. 
 
 
 
Fotografia AN‐72. Mostra mecanismes elèctrics. 
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SETMANA  16  MES 20 d’Abril FASE EXECUCIÓ TANCAMENTS / DIVISÒRIES
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Inici divisions guix laminat 
‐ Impermeabilització de coberta 
‐  
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐61.  Fonamentació  mur  pati  Sud  –  Oest. Durant  aquesta  setmana  s’ha  lliurat  la  documentació 
necessària per poder executar la fonamentació. 
Estat tancat 
 
C‐69. Formigó vist C/St. Adrià. S’executen els treballs de reparació del formigó. 
Estat tancat 
 
C‐70. Mostres mecanismes elèctrics. S’han validat els mecanismes, la seva col∙locació es segueix en el 
punt de l’aula mostra.  
Estat tancat 
 
C‐41. Paret obra vista escala 2 ‐ Cuina. La DF a lliurat solució d’acabat de la zona d’aquesta escala.  
Estat obert  
 
C‐42. Definició acabats vestíbul PB. La Direcció d’execució recorda que abans d’executar qualsevol canvi 
en acabats o variacions respecte projecte, cal estudiar si comporta algun sobrecost.   
Estat obert  
 
C‐50. Aula mostra. S’ha treballat en detalls de l’aula tipus, encara que no s’han realitzat els demanats 
anteriorment. Es revisa i corregeix la disposició d’elements i mecanismes d’instal∙lacions. El tancament 
sobre fusteria de pladur. Mecanismes col∙locats a 20 cm de pilar i 40 cm al costat del passadís. 
‐ Conducte  climatització.  Canvi  de  conducte,  ja  que  s’ha  executat  un  conducte  de  diferent 
referencia.  
‐ Radiadors aules han de portar regulador al mig. L’entrada i sortida d’aigua als radiadors es farà pel 
costat de la paret que separa les aules. 
‐ Tubs vistos aules d’acer inoxidable i abraçadores d’acer inoxidable.  
‐ Caixes de mecanismes amb 4 endolls i 2 preses RJ‐45 (2 unitats per aula) quedaran una al costat 
del professor i l’altre al fons de l’aula contrafrontada amb l’anterior.  
‐ Interruptors d’encesa de les llumeneres de l’aula quedaran al costat de la porta.  
‐ El detector de presencia i lluminositat tallarà totes les enceses de les aules inclosa la pissarra. 
Estat obert  
 
C‐57. Segellat – retacat superior obra vista.  S’ha realitzat una prova d’estanquitat del junt retacat amb 
escuma  de  la  façana,  i  tot  i  que  aquest  ha  funcionat  es  pot  veure  que  no  es  te  un  grau 
d’impermeabilitat desitjat. 
Es planteja incorporar un projectat continuo d’espuma de poliuretà de 2 cm de gruix o incrementar a 
4‐5 si això permet eliminar l’aïllament de fibra previst.  
Estat obert 
 
C‐59. Col∙locació alumini finestrals C/ Segre. Es proposa la possibilitat de col∙locar la fusteria sobre 
el paviment, realitzant un recrescut i impermeabilització del minvell previ a la xapa.  
Estat obert  
 
 
 
 
COD. SE-16 
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C‐60. Proposta centre – mitja pista esportiva. Es confirma que es realitzarà  la pista sencera, tot  i que 
s’està  estudiant  possibles  canvis  en  la  tanca,  no  obstant  els  treballs  de  fonamentació  del  mur  de 
formigó s’han de realitzar segons projecte. 
Estat obert  
 
C‐73. Mostra trasdossat pladur. La constructora presenta mostra del trasdossat de pladur de façana. Es 
comenten certs punts que no es consideren correctes referents a la trobada amb les fusteries.  
Estat obert  
 
 
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
 
C‐74. Preus fusteria. Es demana a la constructora que proposi preu de: 
‐ Corredores entre aules prefabricades 
‐ Tancament 4 fulls plegables a biblioteca 
‐ Estalvi que suposa el canvi de Silestone a HPL 
Estat obert  
 
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
 
C‐PL.  Planificació  obra. Es  reclama  urgent ment  la  planificació  corregida  per  part  de  la  constructora 
adaptant‐se a la realitat d’obra i recursos que preveu utilitzar.  
 
La  constructora  confirma  que  a  data  del  30  d’Agost  preveu  lliurar  la  documentació  inclòs  informes 
d’Inspecció i legalitzacions per a poder emetre finals d’obra i contactar els serveis.  
Estat obert  
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL. Planificació obra. Pendents de rebre el planning d’obra actualitzat per part de la Constructora. 
Estat obert  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
.Fotografia AN‐73. Prova estanqueïtat del junt retacat. 
 
 
Fotografia AN‐74. Pavimentació volum A – Cuina i menjador. 
 
      
Fotografia AN‐75. Mostra mecanismes aula tipus. 
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.Fotografia AN‐76. Disposició baixant en forjat de formigó armat. 
 
Fotografia AN‐77. Formació de pendents. Planta coberta. Volum B. 
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SETMANA  17  MES 27 d’Abril FASE EXECUCIÓ TANCAMENTS / DIVISÒRIES
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Divisòries interiors 
‐ Impermeabilització de coberta 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐08. Barana. S’aclareixen dubtes de fabricació de baranes, havent‐se realitzat mostra. 
Estat tancat 
 
C‐45. Mostra grada prefabricada. Es presenta mostra de grada i graó d’escala prefabricats. 
Estat tancat 
 
C‐53. Paviment  lavabos aules  infantils.  Es deixarà definitivament el  terratzo executat per en un  futur 
col∙locar paviment de goma a sobre.  
Estat tancat 
 
C‐62.  Detalls  subestructura  acer  façana  interior. S’han  resolt  els  dubtes  de  fabricació  i  fixació 
d’estructura brise‐soleil. Peces d’estructura es galvanitzaran senceres i es col∙locaran a obra cargolades 
sense soldadura.  
Estat tancat 
 
C‐73. Mostra  trasdossat pladur. Es presenta mostra de  trasdossat de pladur  façana Carrer Segre. Cal 
disposar de doble muntant a la subestructura de pladur quan arribi a brancals de fusteria.  
Estat tancat 
 
C‐75.  Platina  brancals  obra  vista.  La  DF  aclareix  fixació  de  brancals  d’acer  en  obertures  de  façanes 
d’obra vista.  
Estat tancat 
 
C‐76.  Tanca  protecció  cessió  pati  escola.  Cal  disposar  una  doble  tanca  de  seguretat.  Aquesta  serà 
composada per dues línies de tanca Rivisa, amb travessers d’arriostrament i malla tèxtil de protecció. 
Estat tancat 
 
C‐22. Mostra  alumini  i  reunió  industrial.    DF  facilitarà  plànols  de  fusteria  d’alumini  definitius  amb  el 
recull de modificacions que s’han comentat. 
Estat obert 
 
C‐40. Retorn tester obra vista. S’observa que segueix pendent de corregir les peces d’obra vista 
Dels retorns del tester sud. 
Estat obert  
 
C‐50. Aula mostra. Es presenta mostra mecanismes elèctrics (Vist‐i‐plau).  
Tal i com indica en plànols de projecte i BIM, la tàbica de pladur a la zona de la fusteria, ha de passar 
continua a tot el llard de la paret. Cal retallar lleugerament el retorn del gero per poder‐la passar. 
S’ha col∙locat el perfil de remat vertical entre pladur i pilar de formigó. S’indica que en la resta d’aules 
cal col∙locar‐lo de manera que sobre surti uns mm respecte cara de pilar.  
Estat obert  
 
C‐57.  Segellat  –  retacat  superior  obra  vista.  Es  comenta  que  el  projectat  de  poliuretà  al  trasdós  de 
façana d’obra vista ha de ser mínim de 2,5 a 3 mm i mantenir l’aïllament de Llana de Roca. 
Estat obert  
 
 
COD. SE-17 
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C‐60. Proposta centre – mitja pista esportiva. Aclariment respecte si la tanca de costat de la pista i límit 
del solar pot passar dels 6 metres a 4 metres d’alçada.  
Estat obert  
 
C‐77. Mostra paviment ceràmic Banys. Es demana mostra de paviments ceràmics per a banys.  
Estat obert  
 
C‐78. Mostra mampares Banys. Es demana mostra de mampares per a banys.  
Estat obert  
 
C‐79. Mostra Coronaments i remats coberta. Es demanen mostres de coronaments i remats de xapa de 
coberta. 
Estat obert  
 
C‐80. Enrajolat vertical Banys. Constructora presenta mostra d’enrajolats verticals de banys, de peces 
ceràmiques blanques de 60x20 cm.  
Estat obert  
 
C‐81.  Deployé  Brise‐Soleil.  S’insta  a  la  constructora  a  que  plantegi  les  dimensions  de  les  peces 
proposades.  I  estudiar  fer‐lo  amb  sistema  emmarcat  independent  per  cada  peça,  o  bé,  passar  el 
deployé continu per davant de subestructura.  
Estat obert  
 
C‐82. Alçada lavabos i inodors. Confirmació urgent del Consorci en l’alçada de sanitaris.  
Estat obert  
 
C‐83. Mostra cel ras passadís. Es demana preparar mostra d’un tram de cel ras de passadís totalment 
acabat amb plaques registrables i lluminàries.  
Estat obert  
 
C‐84. Plaques solars tèrmiques. Cal que Constructora replantegi la ubicació de plaques en funció de la 
previsió d'instal∙lació de les fotovoltaiques, per tal de que ni hi hagin interferències.  
Estat obert  
 
 
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
 
C‐PL. Planificació obra. La constructora ha  fet entrega de  la planificació d’obra corregida, establint  la 
data de finalització prevista el 29/09/2016. 
Estat tancat 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐78. Mostra grada i graó d'escala. 
 
 
Fotografia AN‐79. Mostra enrajolat vertical banys. 
 
 
Fotografia AN‐80. Detall platina fixació brancals obertures. 
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Fotografia AN‐81. Detall platina fixació brancals obertures. 
 
 
Fotografia AN‐82. Detall platina fixació brancals obertures. 
 
 
Fotografia AN‐83. Detall platina fixació brancals obertures. 
ANNEX 1.1 Fitxes de seguiment d’obra | 71 
 
SETMANA  18  MES 4 de Maig FASE EXECUCIÓ TANCAMENTS / DIVISÒRIES
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Divisòries interiors 
‐ Distribució instal∙lacions a zones de passadís 
‐ Prova estanqueïtat de coberta 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐57.  Segellat  –  retacat  superior  obra  vista.  Acordat  el  preu  d’execució  (6,66€/m2),  la  constructora 
inicia els treballs de projecció. La DF indica que es necessari que també es projectin els matxons d’obra 
i/o pilars intermitjos que quedin en un tram de façana d’obra vista.  
Estat tancat 
 
C‐85.  Mostra  finestra  complerta.  Constructora  presenta  mostra  de  finestra  complerta  d’alumini, 
col∙locada a façana Est (C/Segre). Vist‐i‐plau, però es matisa que cal baixar el travesser entremig a 150 
cm cara superior respecte paviment.  
Ja s’ha definit el nombre total de fusteries que hauran de portar motor. Un cop fetes les modificacions 
pertinents, no hi ha increment de motors respecte el projecte.  
Estat tancat 
 
C‐86. Mostra Pany, Manetes i Frontisses. Es presenten mostres de pany, manetes i frontisses de la casa 
TESA, d’acer inoxidable..  
Estat tancat 
 
C‐87. Mostra full porta. Es presenta mostra de full de porta interior de fusta de DM per pintar.  
Estat tancat 
 
C‐88. Posició BIE replà escala P1a. La DF alerta que la BIE de la zona de replà d’escala principal a Planta 
primera,  esta mal  situada,  com  indica  plànol  de  distribució  modificada,  aquesta  es  desplaçada.  Cal 
corregir el nínxol actual, tapiant‐lo amb obra vista.  
Estat tancat 
 
C‐89.    Porta  abocador P1a.  La  Constructora  consulta  la  dimensió  d’amplada  de  la  porta  d’accés  a  la 
zona d’abocador. Aquesta ha de ser de 75 cm lliures d’amplada.   
Estat tancat 
 
C‐90. Parallamps. Es defineix posició de parallamps, arqueta de posada a terra del parallamps de 60x60 
cm, on hi quedarà instal∙lat el comptador de llamps, i el cable de baixada del parallamps de coure de 
70 mm2. Aquest cable es fixa a estructura metàl∙lica de l’edifici a través d’abraçadores de llautó amb 
separació galvànica cada 30 cm.   
Estat tancat 
 
C‐91.  Instal∙lació  tubs  calefacció.  Es  dona  instruccions  i  es  recorda  que  els  tubs  de  calefacció  dels 
radiadors cal que tinguin pendent cap al passadís.  
Estat tancat 
 
C‐40. Retorn tester obra vista. Es segueix pendent de corregir el tester d’obra vista. Fer la modificació 
previ a retirada de bastida de la façana Sud. 
Estat obert  
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C‐50. Aula mostra.  
‐ S’ha executat tàbica de guix  laminat per sobre de  la porta d’accés a  l’aula. Es comenta que cal 
deixar una junta refosa entre travesser superior del marc de la fusteria de la porta de l’aula i la 
franja de guix laminat superior. 
‐ Mostra de tram de cel ras de l’interior de l’aula. Cal ajustar el replanteig de plaques perforades 
amb l’alineació de pilar de formigó del costat de la porta d’accés.  
‐ Es demana croquis de dimensions i especejament de pissarra amb panells DM de 150x300 cm.  
‐ Croquis detall trobada entre pissarra i parament lateral.  
Estat obert  
 
C‐51. Aplomat tirant escala 3. S’entrega detall constructiu de rectificació del tirant d’acer de l’escala 3. 
Pendent d’executar. 
Estat obert  
 
C‐68. Il∙luminació passadís aules. La DF descarta la possibilitat de fer el cortiner lineal que proposava la 
constructora i ha indicat que cal disposar les lluminàries seguint la idea de projecte.  
Es mostra lluminària de passadís model “Modular LC de Lamp”. 
Estat obert  
 
C‐82. Alçada lavabos i inodors. Es reitera la necessitat urgent de que el Consorci confirmi les alçades, en 
especial  les  de  les  zones  d’infantil.  En  cas  de  no  rebre  resposta  rapida,  es  procedirà  a  col∙locar  els 
criteris del LLIBRE BLANC DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.  
Estat obert  
 
C‐83. Mostra cel ras passadís. Es presenta mostra de cel ras de passadís  pràcticament acabada. 
‐ Pendent de col∙locar mostra de lluminària. 
‐ Assegurar model de placa desmuntable presentada es realment el model que s’ha de col∙locar. 
‐ Les plaques dificulten el seu correcte desmuntatge, ja que van massa justes a la paret.  
‐ Comprovar perfils de remat‐suport previstos.  
Estat obert  
 
C‐92. Color HPL. Fuster presenta mostrari de colors de revestiment HPL. 
Estat obert  
 
C‐93. Mostra lluminària Aula. Es presenta mostra de lluminària per a col∙locar a les aules, model FL de 
Lamp de superfície i de color blanc. 
Estat obert  
 
C‐94. Planning específic Aula mostra. DF demana a constructora elaborar Planning específic de treballs 
de l’aula mostra. 
Estat obert  
 
C‐95. Recorregut escomesa gas. Es comenten les diferents opcions de recorregut de l’escomesa de gas 
per l’edifici. 
Estat obert  
 
C‐96. Instal∙lació motorització finestres. La motorització de finestres, cal que fusteria d’alumini porti el 
cablatge interior, tant per a l’alimentació dels motors com per a les maniobres de pujar i baixar. Hi ha 
d’haver una caixa de connexions per a la seva alimentació elèctrica.  
Estat obert  
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PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
 
C‐PL.  Nova  planificació  Abril  2016. Constructora  ha  lliurat  una  proposta  nova,  on  es  preveu  un  final 
d’obra  a  data  de  29/09/2016.,  així  com  la  justificació  per  l’increment  de  termini  sobre  la  data  de 
finalització contractual. 
Estat obert  
 
 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐84. Mostra finestra completa 
 
 
Fotografia AN‐85. Disposició incorrecta de nínxol per a BIE 
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Fotografia AN‐86. Instal∙lacions passadís 
 
 
        
Fotografia AN‐87. Seqüencia de mostres:Maneta, pany i frontissa  
 
 
 
Fotografia AN‐88. Mostra de cel ras passadís  
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SETMANA  19  MES  11 de Maig FASE EXECUCIÓ COMPARTIMENTACIÓ I URBANITZACIÓ
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Treballs de divisòries interiors 
‐ Distribució instal∙lacions a zones de passadís 
‐ Adequació aula mostra 
‐ Fonamentació tanca perimetral 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
NOTA: Es realitza visita d’obra amb promotor,  (Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament  i 
Infraestructures).  Per  tant  la  reunió  entre  DO,DEO,CSS,CONS,  queda  representada  amb  l’acordança  de 
punt singulars d’urgència.  
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐60. Proposta centre – mitja pista esportiva. Es demana recuperar l’opció d’executar únicament mitja 
pista  esportiva,  i  fer  la  tanca  perimetral  de  4  metres  d’alçada.  La  DF  prepararà  els  plànols 
d’urbanització i serralleria de tanques. 
Estat tancat 
 
C‐95.  Recorregut  escomesa  gas.  Es  proposa  executar  el  circuit  del  tub  de  gas  per  l’exterior  fins  a 
coberta, passant entre el Brise‐Soleil  i  la  façana de  l’edifici al  costat nord‐oest. Es demana plànol de 
proposta de traçat per poder validar. 
Estat tancat 
 
C‐97. Assaig terres pati. DF demana que es realitzi assaig de les terres que han sortit de l’excavació del 
pati, en etapa d’urbanització, per tal de determinar si estan contaminades. 
Estat tancat 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐89. Vista façana interior a pati escola.  
 
 
Fotografia AN‐90. Vista de fusteria d’aula tipus. Façana interior a pati escola.  
 
 
Fotografia AN‐91. Extracció de terres fonamentació tanca perimetral.  
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SETMANA  20  MES  18 de Maig FASE EXECUCIÓ COMPARTIMENTACIÓ I URBANITZACIÓ
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Treballs de divisòries interiors 
‐ Distribució instal∙lacions a zones de passadís 
‐ Adequació aula mostra 
‐ Fonamentació tanca perimetral 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐60. Proposta centre – mitja pista esportiva. La DF comenta els plànols modificats on es recullen els 
canvis de pista esportiva per una reducció de superfície i modificació d’alçada de la tanca perimetral. 
S’indiquen  modificacions  correctes,  però,  es  demana  que  la  tanca  Sud,  a  la  zona  de  darrera  de 
porteria, es col∙loqui una xara alta amb dos posts de 6 metres d’alçada. 
Estat tancat 
 
C‐72. Mostra xapa alumini folrat cec. La constructora comenta que la col∙locació de la xapa estriada 
proposada, tindrà un sobre cost respecte al previst d’alumini llis, per tant es descarta la col∙locació de 
l’estriada. 
Estat tancat 
 
C‐95. Recorregut escomesa gas. S’acorda el traçat de l’escomesa. El tub passarà vit per façana Nord, 
col∙locat sobre la cara del pilar de formigó de la cantonada Nord‐Oest. 
Estat tancat 
 
C‐97.  Assaig  terres  pati.  La  geòloga  ha  realitzat  visita  d’inspecció  que,  un  cop  vistes  les  terres,  es 
comenta que no es requereix assaig, ja que no hi ha presència d’elements volàtils. 
Estat tancat 
 
C‐98. Penjadors passadís  infantil. La DF  indica a  la constructora, que no es col∙locaran els penjadors de 
roba  previstos  al  passadís  d’Infantil.  Per  una  banda  la  Directora  de  l’Escola,  ha manifestat  que  no  es 
volen,  i  per  altra  banda,  els  passadissos  al  tractar‐se  de  vies  d’evacuació,  necessiten  estar  lliures  de 
obstacles.  
Estat tancat 
 
C‐99. Finestrals C/Segre. La DF indica a la constructora, les característiques del finestral tipus de façana. 
Discutits els diferents aspectes de disseny, normatius i funcionals, es decideix que: 
‐ Travesser horitzontal mig, es col∙locarà a 140 cm del paviment en la seva cara superior. 
‐ La fulla practicable serà batent amb limitador d’obertura. 
‐ El  vidre  fix  inferior  serà  la  meitat  inferior  amb  butiral  opal  i  la  meitat  superior  amb  butiral 
transparent. 
‐ Prestatge HPL davant del finestral.   
Estat tancat 
 
C‐100.  Trasdossat  vestidor  Gimnàs.  La  DF  indica  que  cal  trasdossar  el mur  de  formigó  dels  vestidors, 
façana sud,  amb un extradossat autoportant de plaques de guix  laminat hidròfug  (WA)  i  aïllament de 
llana de roca. Els 20 primers cm d’arrencada es realitzaran amb peça ceràmica, per protegir el contacte 
directe del pladur amb l’aigua. L’enrajolat es començarà replanteig amb peça sencera inferior.  
Estat tancat 
 
C‐100. Gimnàs  ‐ Magatzems.  La  DF  especifica  alçades  i  característiques  de  les  parets  de  les  zones  de 
magatzem. S’indica que: 
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‐ Les portes, han d’obrir  cap endins del magatzem, per  tal de no  inferir amb  la  via d’evacuació a 
traves de l’escala de grada.  
‐ Les parets del magatzem d’escenari, es pujaran fins a l’alineació de la pilastra de  la biga de gran 
cantell.   
‐ Previ a execució de parets, executar solera armada inferior.  
Estat tancat 
 
C‐101. Envidrament accés Bombers. Es facilita plànol d’ubicació d’envidraments aptes per a trencament 
en la façana del C/Segre 
‐ Ubicació determinada en plànols 
‐ Vidres 8/c/8 trempats 
‐ Disposició de pictogrames circulars vermells normalitzats a vidres indicats.  
Estat tancat 
 
C‐102. Porta HPL. Constructora presenta mostra de porta de fusta xapada HPL. DF indica que en general 
es correcte, per es demana, que el cantell de la porta es faci amb llistó de fusta massissa.  
Estat tancat 
 
C‐32. Canvis sol∙licitats pel Consorci. Infraestructures indica a Consorci, que qualsevol canvi de projecte, 
s’ha de sol∙licitar formalment i per escrit per la via administrativa. 
Estat obert 
 
C‐71.  Detector  presencia  i  lumínic.  Es  presenta  mostra  de  detector  de  presència  de  les  aules.  S’ha 
col∙locat in situ a la posició que aproximadament es col∙locarà. Es dona el vist‐i‐plau. 
Estat obert  
 
C‐103. Finestrals  aules.  Es demana a  la DF que es  comprovi  la normativa d’alçades de  ventilació a  les 
fusteries de la façana de les aules, segons mostra executada a l’aula mostra.  
Estat obert  
 
C‐104. Paret totxana 10 cm Zona Cuina. S’observa l’execució de la paret de totxana de trasdossat de la 
paret de maó vist de la zona de la cuina propera al porxo. La paret hauria de se de totxana de 15 cm, i no 
pas de 10 cm, com s’està col∙locant.  
Estat obert  
 
C‐105. Portes metàl∙liques. Es presenta mostra i característiques de les portes RF metàl∙liques: 
‐ Fabricant RYST 
‐ Selector de batents ocult en marc 
‐ Molla tanca porta TS‐71 de Dorma 
‐ Electroimant  
‐ Es demana: mostra de barra antipànic i mostra de porta complerta. 
‐ Resta pendent el color RAL del lacat de les portes.  
‐ Mida màxima admesa de qualsevol fulla de porta RF és de 120 cm.  
Estat obert  
 
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL. Planificació obra. La DF demana a la Constructora, que actualitzi i ajusti el Planning de treball a la 
realitat actual, sobretot pel que fa a les tasques de serralleria i fusteries de fusta i alumini. 
Estat obert  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Fotografia AN‐92. Extracció de terres. Per a realització d’assaig. 
 
Fotografia AN‐93. Mostra de porta de fusta xapada HPL 
 
Fotografia AN‐94. Mostra de detector de presència de les aules. 
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Fotografia AN‐95. Treballs de repicats de fonamentació existent. Urbanització pati escola. 
  Fotografia AN‐96. Fissures en dentells de formigó armat. Gimnàs. Degut a falta de Junts de treball. 
 
Fotografia AN‐97. Fissures en dentells de formigó armat. Gimnàs. Degut a falta de Junts de treball 
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SETMANA  21  MES  25 de Maig  FASE EXECUCIÓ COMPARTIMENTACIÓ, INSTAL∙LACIONS I URBANITZACIÓ
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Executant distribució canonades i conductes passadissos 
‐ Adequació aula mostra 
‐ Formigonat 2a fase solera gimnàs 
‐ Treballs serralleria exterior 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐77. Mostra paviment ceràmic Banys. La constructora presenta mostres de paviments ceràmics per a 
banys i vestidors. 
Estat tancat 
 
C‐93. Mostra lluminària Aula. Constructora presenta mostra de lluminària FIL de Lamp encastada. Es 
dona el vist‐i‐plau a la mostra, però cal tenir en compte el replanteig. 
Estat tancat 
 
C‐107. Lavabos. La DF confirma que el nombre de piques i aixetes serà el previst en projecte. El cel 
ras  es  col∙locarà  a  250  cm  del  paviment.  L’enrajolat  es  farà  amb  replanteig  vertical  des  de  dalt, 
quedant mitja peça tallada (10 cm) a la part inferior. 
Estat tancat 
 
C‐108.  Brancals  façana  tester  Sud.  La  DF  indica  que  cal  col∙locar  peces  de  xapa  d’acer  a mode  de 
brancals de  les obertures del  tester de  façana Sud, de  les mateixes característiques que els que es 
col∙loquen a la façana del C/Segre (Est). 
Estat tancat 
 
C‐109. Alçada baranes Replans escala 03. La DF  indica que  les baranes a  la zona tester Sud, tindran 
una alçada de 150 cm, segons peticions de Consorci. Cal redactar petició formal via administrativa. 
Estat tancat 
 
C‐110. Solera gimnàs. Inici formigonat 2a fase de la solera de gimnàs. Veient la seva execució, la DF 
indica  que  cal  ,  anar  aixecant  la malla  electrosoldada  de  la  solera,  per  tal  que  quedi  en  una  cota 
superior del gruix de formigó i eviti fissures de retraccions.  
Estat tancat 
 
C‐111. Doble espai passadís aules. A petició de la Constructora, s’aclareixen dubtes.   
‐ Cel ras col∙locat a 250 cm de paviment. 
‐ Quan cel ras arriba a tirada del forat del doble espai, es farà una tàbica de pladur, directament 
sobre el cantell de forjat. 
‐ Cortiner davant de finestra queda fora del forat del doble espai per garantir obertura.  
Estat tancat 
 
C‐112. Replanteig  revestiment HPL.  S’entreguen plànols de  replanteig de  revestiment HPL,  i  les parets 
arrebossades o pintades.  
Estat tancat 
 
C‐50. Aula mostra. ‐ S'ha executat mostra de panells de DM de pissarra, amb l'especejament indicat. 
‐ Sota l'àmbit de pissarra es col∙locarà peça de sòcol de formigó polimèric, de color blanc. 
‐ No s'accepta la mostra de perfil d'alumini per a formar l'estant de suport de guixos i borradors. La 
DF  indica  que  el  perfil  s'haurà  de  col∙locar  d'una  sola  peça  contínua  de  6 m,  deixant  un  franja 
d'aproximadament 40 cm sense perfil al costat de la zona de taula del  mestre. 
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‐ Es  replanteja  in  situ  (paret)  l'especejament  definitiu  del  cel  ras,  considerant  les  lluminàries 
encastades.  Es  marca  la  posició  de  les  3  línies  de  lluminàries.  Entre  lluminària  i  lluminària  es 
col∙locaran 2 plaques senceres de pladur perforat.  
‐ S'acorda que els mecanismes d'alimentació dels altaveus seran encastats. 
‐ Es presenta mostra de doblat  i perfilat de  la  tabica superior de  la pissarra. En general,  la DF en 
dóna el vist‐i‐plau, tot i que indica que caldrà disposar perfil lateral vertical, tipus "U", refós. 
‐ La DF dóna vist‐i‐plau a la mostra de reixa de ventilació col∙locada a l'aula mostra. 
Estat obert  
 
C‐78. Mostra mampares Banys. La DF dóna el vist‐i‐plau a la mostra de mampares divisòries de bany HPL 
de color negre. Resta pendent veure mostres de les ferramentes d'aquestes mampares. 
Estat obert  
 
C‐103. Finestrals aules. La DF presenta proposta de nou disseny (especejament) de les fusteries d'alumini 
de les aules, mitjançant la incorporació d'unes portelles practicables a la part baixa d'aquestes, amb xapa 
perforada  exterior  en  el  cas  de  P2a  i  P3a.  La  Constructora  valorarà  si  aquesta modificació  suposa  un 
increment econòmic. 
Estat obert  
 
C‐106. Portes metàl∙liques. La Constructora ha presentat mostra complerta de porta RF. En general la DF 
en dóna el vist‐i‐plau, però indica que: 
‐ Totes les portes RF aniran lacades de color blanc. 
‐ Es consultarà amb l'empresa fabricant si la maneta de plàstic també pot ser de color blanc, com la 
porta. 
‐ A més, la DF indica que les portes RF d'armaris aniran sense maneta (amb tirador). 
Estat obert  
 
C‐113. Fusteria accés aula. S’indica que el travesser intermig de la part fixa de la fusteria, ha de ser mes 
gruixut que el que s’ha col∙locat a la mostra. Per tal de tenir mes inèrcia i evitar trencaments de vidre.  
Estat obert  
 
C‐114. Detall barana escala 3. Es sol∙licita detall de barana escala 03.  
Estat obert  
 
C‐115. Aules infantils. 
‐ No es col∙locarà perfil d’alumini de suport per a guixos i borradors. 
‐ La pissarra tindrà les mateixes característiques que les de l’aula mostra, incloent el sòcol. 
‐ Resta definir el detall de cortiner de pissarra. 
 Estat obert  
 
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐PL.  Planificació  obra.  Es  torna  a  recordar  a  la  Constructora  que  cal  realitzar  el  Planning  d’obra  a  la 
realitat actual i en faci entrega.  
Estat obert  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Fotografia AN‐98. Mostres paviment bany i lavabos. 
 
Fotografia AN‐99. Mostra lluminària FIL de Lamp encastada en cel ras. 
 
Fotografia AN‐100. Execució inici 2a fase solera gimnàs. 
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Fotografia AN‐101. Execució mostra panells de DM pissarra. 
 
  
Fotografia AN‐102. Mostra de mampara HPL per a divisòries banys, color negre. 
 
 
Fotografia AN‐103. Mostra reduïda complerta de porta metàl∙lica RF. 
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SETMANA  22  MES  1 de Juny  FASE EXECUCIÓ COMPARTIMENTACIÓ, INSTAL∙LACIONS I URBANITZACIÓ
ESTAT DE L'OBRA 
 
‐ Executant mateixes tasques que setmana anterior 
 
SEGUIMENT DIRECCIÓ EXECUCIÓ D'OBRA
Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
SEGUIMENT I CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA. 
 
C‐104. Paret totxana 10 cm Zona Cuina. S’aclareix temes per totes les parts. 
Estat tancat 
 
C‐116.  Conductes  aire  Cuina.  S’ha  fet  proposta  de  deixar  el  conducte  a  coberta,  a  punt  per 
connexionar la caixa de ventilació de la cuina. La geometria en que es deixa el conducte i la connexió 
caldrà tenir‐la en compte al definir els treballs complementaris.  
Estat tancat 
 
C‐117. Alçades pissarres digitals. Es determina l’alçada de pissarres a 75 cm des de paviment.  
Estat tancat 
 
C‐32. Canvis sol∙licitats pel Consorci. Es passarà pressupost lliurat per Romero Polo de les corredisses 
de les aules d’infantil amb alternativa d’acabat pintat i/o HPL, així com dimensions per donar el OK. 
Estat obert  
 
C‐50. Aula mostra. Es donen instruccions de modificacions de fals sostre d’aula mostra. Vist‐i‐plau a 
llumenera d’emergència. Es presenta pica d’aula,  i se’n determina  la  fixació  i col∙locació. La posició 
del radiador d’aula serà mes proper a la paret. Mostra del retorn d’APL del radiador d’entrada.  
Estat obert  
 
C‐118.  Deployé  Brise‐Soleil.  Es  demana  que  a  la  propera  visita  es  disposi  de  mostres  per  validar 
aquest tema, ja que pot influir en la finalització dels treballs. 
Estat obert  
 
CONTROL I SEGUIMENT QUANTITATIU DE L’OBRA.   
 
C‐74. Preus fusteria. Constructora lliura documentació de preus, que serà  
Estat obert  
 
C‐113. Fusteria accés aula. Es demana a RP que es realitzi una mostra complerta de fusteria. 
Estat obert  
 
C‐119. Mostra  Brancals  finestrals  C/Segre.  Es  planteja  solució  de  subjecció  superior  de  la  xapa,  on 
aquesta va fins el goteró per poder‐la collar al formigó. 
Estat obert  
 
C‐120.  Aplomat  perforacions  Baixants.  Es  revisa  l’aixecament  realitzat  de  la  realitat  de  forats,  i 
s’observa  una  acumulació  de  desviacions  importants  no  subsanables.  Es  demana  elaborar  un 
aixecament en planta i alçat de cada baixant i cada planta per determinar solució. 
Estat obert  
 
PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS.  
 
C‐94.  Planning  específic  Aula mostra.  Constructora  lliura  documentació,  i  es  demanen  correccions  de 
treballs  pista  no  s’ajusten  a  la  realitat  dels  treballs.  I  mostra  Deployé,  a  data  de  lliurament  de 
documentació,  ja van amb retard. També es donen  instruccions perquè diàriament  informin de  forma 
detallada de tot el personal que hi ha en una obra.  
Estat obert  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
Fotografia AN‐104. Desviació de replanteig de baixants pluvials en forjats. Error en Fase d’estructura. 
 
  
Fotografia AN‐105. Desviació de replanteig de baixants pluvials en forjats. Error en Fase d’estructura. 
 
 
Fotografia AN‐106. Mostra col∙locada de radiador en Aula Mostra.
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SETMANA  22  MES Juny FASE EXECUCIÓ ESTAT FINAL DE PRÀCTICUM 
 
Final del Pràcticum a nivell de seguiment d’obra en la Direcció d’Execució d’Obra, com a ajudant de Direcció 
d’Execució d’obra. 
 
Fins a aquesta fitxa final, s’han redactat les característiques de l’obra durant el seu procés d’execució, totes 
les modificacions de projectes a nivell executiu i econòmic, i totes les funcions realitzades de les diferents 
persones físiques i sobretot les responsabilitats i tasques del Director d’Execució d’Obra, seguint el  bloc de 
“Memòria – Capítol 3. Punt 3.3. Seguiment d’execució”.  
S’ha  fet  constància  també,  durant  l’elaboració  del  conjunt  de  fitxes  setmanals,  de  totes  aquelles 
observacions corresponents  tant a nivell d’execució, econòmic i de planificació de treballs. 
 
Amb  el  seguiment  d’obra  i  amb  la  redacció  de  les  fitxes  de  seguiment,  es  conclou  satisfactòriament  el 
compliment  d’un dels objectius d’aquest Pràcticum. 
Aquest seguiment d’execució d’obra, ha sigut bastant important a poder enfocar la vida professional, m’ha 
donat  la  possibilitat  de  viure,  gestionar  el  dia  a  dia  l’execució  d’obra,  i  formar‐me  en  les  funcions  i 
responsabilitats com Arquitecte Tècnic d’Edificació. 
 
 
Fotografia AN‐107. Vista general final Direcció d’Execució a nivell de pràcticum 
 
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
 
CARACTERÍSTIQUES DE PRÀCTICUM 
 
DATA INICI PRÀCTICUM        04 de Gener de 2016 
DATA INICI SEGUIMENT EXECUCIÓ      04 de Gener de 2016 
DATA FINAL SEGUIMENT EXECUCIÓ     01 de Juny de 2016 
DATA ENTREGA VIRTUAL PRÀCTICUM     10 de Juny de 2016 
DATA ENTREGA FINAL PRÀCTICUM      28 de Juny de 2016 
DATA DEFENSA PRÀCTICUM       Juliol 2016 
 
 
COD. SE-FI
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CARACTERÍSTIQUES INICI EXECUCIÓ ‐ PRÀCTICUM 
 
DATA INICI EXECUCIÓ         Juny 2015.  
ACTA DE REPLANTEIG         02 de Juny de 2015 
FASE EXECUCIÓ D’OBRA         Fase final d’Estructura 
% OBRA EXECUTADA        17 % 
CERTIFICACIÓ D’OBRA   497.591,20 €.‐PEM – Certificat a Origen  
(16 de Desembre de 2015) 
TERMINI D’EXECUCIÓ        L’obra s’organitza segons planificació (Veure Annex 3) 
  TERMINI DE L’OBRA       15 Mesos (Fase 1 i 2) 
FASE 1           Nova construcció volumètric 
FASE 2           Urbanització 
 
CARACTERÍSTIQUES FINAL EXECUCIÓ ‐ PRÀCTICUM 
 
DATA FINAL EXECUCIÓ         29 de Setembre de 2016 
Segons Planificació actualitzada       
Donant una visió personal  i  futura,  el  termini d’execució  s’ha vist actualitzat,  tenint una actualització del 
Planning inicial a causa de retards al llard de l’execució d’obra. Aquesta actualització va ser marcada segons 
la  data  d’escolarització  establerta.  Però  s’ha  de  tenir  en  compte,  que  el  minin  contratemps  temporal  o 
modificació de projecte, pot prolongar el final d’obra previst. 
 
FASE EXECUCIÓ D’OBRA         Fase inici instal∙lacions 
            Fase de serralleria exterior 
            Fase fonamentació urbanització 
CERTIFICACIÓ D’OBRA  1.230.434,14 €.‐PEM – Certificat a Origen  
(16 de Maig de 2015) 
% OBRA EXECUTADA        42% Segons certificació     
(16 de Maig de 2015) 
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES      6,20% de desviació total actual 
Aquestes desviacions de pressupost es deuen als termes que es detallen a continuació: 
 
‐ Omissions de projecte      3,91% 
Desviacions  provocades  directament  per  omissions  a  nivell  de  descripció  de  projecte  i 
d’amidaments.  
 
‐ Millores de projecte      1,20% 
Desviacions  provocades  directament  com  a  solució  de  millora  del  sistema  constrictiu  i 
arquitectònic,  aquest  punt,  és  relacionat  directament  amb  les  desviacions  d’Omissions  de 
projectes.  
 
‐ Variacions de projecte      1,09% 
Desviacions  esdevingudes  per  sol∙licituds  de  la  propietat,  o  degut  a  variacions  que  s’han  anat 
esdevenint al llarg de l’execució, la majoria d’aquestes han sigut afectades per canvis de materials i 
solucions constructives. 
 
NOTA: El valor econòmic i percentual de les característiques finals, és extret de l’última certificació a data del 16 de Maig de 2016, 
degut a que l’entrega del pràcticum per dates de correcció, segons lo parlat entre el Tutor i el propi alumne, es fixa a data del 10 de 
Juny de 2016, no es possible deixar escrit en aquest bloc, la certificació segons el 16 de Juny de 2016. 
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SETMANA  01   
MES   05 al 08 de Gener 
   
SEGUIMENT DE TASQUES 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
 
‐ Revisió de llistat de taula d’amidaments de tots els repicats executats durant els mesos de Juliol i 
Agost  per  part  de  la  empresa  constructora.  Aquests  amidaments  s’adjunta  amb  documentació 
gràfica modificada per el projectista del projecte, i taules de càlcul executades durant els repicats. 
 
‐ Remesurament de plànol adjuntat per empresa constructora, de tots els moviments adjuntats en 
el llistat d’amidaments corresponents.  
 
‐ Revisió de documentació gràfica de projecte, per realitzar el remesurament.  
 
‐ Revisió  de  llistat  d’amidaments,  i  correcció  dels  seus  valors,  per  la  correcció  de  preus 
contradictoris de les desviacions pressupostaries  
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació Altres 
 
‐ S’han detectat errors en  les taules d’amidaments realitzades per  la constructora, en aspectes de 
mesuraments i fallida de marcatge sobre unitats establertes en els repicats sobre plànol.  
Aquesta  correcció queda pendent de  revisió  i  aprovació per part del Cap de Obra,  amb  la  fi  de 
poder certificar la part corresponent.  
 
‐ Aquesta modificació en el llistat d’amidaments, representa una variació en el moviment de terres 
de repicats de aproximadament 100 m3 per sota del realitzat per la constructora. Sent així el preu 
contradictori per certificar, menor al proposat per la constructora.  
 
COD. SE/d-01 
92 | ANNEX 1.2 Fitxes de seguiment en despatx 
 
SETMANA  02         
MES   11 al 15 de Gener 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONFECCIÓ DEL ESCRIT PER ELABORACIÓ DE PROPOSTA DE PRÀCTIUM.  
‐ Correcció i revisió de l’elaboració de la proposta del pràcticum realitzada en la universitat amb 
el suport de Susana Pavón García, com a directora del present informe.  
Aquest document consta del següent: 
 Confecció de proposta tipus de la universitat.  
 Annex 1. Memòria resum de projecte. 
 Annex 2. Documentació gràfica. 
 Annex 3. Planificació de treballs d’obra.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Relaització de projecte executiu del projecte elaborat en despatx en els mesos anteriors al inici del 
pràcticum. 
 Elaboració de plànols de instal∙lacions de climatizació, fontaneria, sanejament, electricitat, gas i 
calefacció.  
‐ Correcció i revisió de la documentació gràfica del projecte.  
‐ Preparació de documentació complerta de projecte executiu, per el seu posterior visat.  
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Inici de curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest  curs  té  previst  la  formació del Nivell  Bàsic  de  12h  durant Dimarts  i  Dijous  del mes de 
Gener, en horari de matins. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ Creació de base de dades per la realització de Check‐List de comprovacions i PPI per el seguiment 
d’execució i programa de control d’obra, de les diferents fases d’obra.  
Inici de la creació de programa vinculat al intranet i base d’actes que disposa el despatx. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONFECCIÓ DEL ESCRIT PER ELABORACIÓ DE PROPOSTA DE PRÀCTIUM.  
‐ Falta revisar els arxius penjats en la intranet de la universitat, ja que el arxiu proposta tipus de la 
universitat,  no  te  disponible  la  firma  digital  realitzada  per  el  despatx,  i  sent  d’aquesta manera 
impossible de visualitzar per l’administració de la universitat.  
 
COD. SE/d-02  
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SETMANA  03         
MES   18 al 22 de Gener 
   
SEGUIMENT DE TASQUES 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONFECCIÓ DEL ESCRIT PER ELABORACIÓ DE PROPOSTA DE PRÀCTIUM.  
‐ Correcció del avís enviat per l’administració de firma digital. Com a solució es retorna a fer tot el 
procés i realitzar la firma de forma manual.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest  curs  té  previst  la  formació  del  Nivell  Bàsic  de  12  durant  Dimarts  i  Dijous  del mes  de 
Gener, en horari de matins. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
AVANTPROJECTE – REFORMA INTEROR D’HABITATGE. AV. PORTAL DE L’ÀNGEL.  
‐ Relaització del aixecament per l’avantprojecte tècnic, que durá a terme el despatx en els propers 
mesos. Aquesta tasca a correspós en l’axiecament insitu de medicions de la vivenda.  
‐ Posteriorment es realitzara el projecte tècnic amb les propostes de nova distribució de la vivenda.  
 
TRADUCCIÓ PROJECTE AL ANGLÉS.  
‐ Relaització  i  re‐conversió  d’un  projecte  tècnic,  amb  la  fi  de  traduir  al  angles  tota  la  memoria 
descriptiva del projecte.   
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ Queda  totalment  aprovada  la  proposta  de  pràcticum per  la  realització  del  treball  final  de  grau, 
amb  la  denominació  del  projecte  de  Nova  construcció  del  centre  públic  d'educació  infantil  i 
primària "CAN FABRA” 
 
COD. SE/d-03  
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SETMANA  04         
MES   25 al 29 de Gener 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ I PLANIFICACIÓ  
‐ Inicialització de la redacció i planificació de la memòria descriptiva el projecte de final de grau.  
‐ Esquematització del índex i pautes a seguir en el seguiment de pràcticum.  
‐ Estimació de períodes d’entregues, visites i reunions amb Susana Pavón com a directora del TFG. 
 
MODELATGE BIM 
‐ Oferiment personal del  despatx  i  del  propi  alumne del modelatge en  format BIM,  d’una de  les 
aules  tipològiques,  on  es  representarà  en  plantes,  seccions,  detalls  constructius  i  imatges 
renderitzades,  les  entregues  dels  diferents materials,  i  així  poder  ensenyar  d’una manera mes 
practica les solucions constructives.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
AMPLIACIÓ I AIXECAMENT ASCENSOR D’HABITATGE 
‐ Relaització del aixecament per l’avantprojecte tècnic, que durá a terme el despatx en els propers 
mesos. Aquesta tasca a correspós en l’axiecament insitu de medicions de la vivenda.  
Posteriorment es realitzara el projecte tècnic amb les propostes de nova distribució de la vivenda 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest curs té previst la formació del Nivell Entremig de 12h durant Dimarts i Dijous del mes de 
Gener, en horari de matins. 
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ I PLANIFICACIÓ  
‐ Queda pendent de crear una  fitxa tipus de seguiment d’obra  i  seguiment de despatx, per poder 
anotar les tasques establertes durant el seguiment d’obra. 
‐ Pendent de crear una planificació de mesos on, es veurà el progres de tasques realitzades durant 
el pràcticum.  
‐ Correcció de l’índex, com a punt de partida. Aquest s’anirà adaptant amb el progres del informe.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Tant Arquitectes com la Direcció Facultativa donen el vist‐i‐plau per executar l’aula tipus.  
 
COD. SE/d-04  
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SETMANA  05         
MES   01 al 05 Febrer 
   
SEGUIMENT DE TASQUES 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Revisió  dels  amidaments  calculats  en  la  visita  amb  el  Cap  d’Obra,    per  re‐mesurar  tots  els 
encofrats  utilitzats  en  la  fase  d’estructura.  Es  té  en  compte  les  partides  establertes  en  els 
amidaments, i es diferencien els encofrats amb acabat vist i no vist. Segons partides s’agrupen en:
‐ Bigues, Lloses, Lloses inclinades i Pilars. 
 
‐ Actualització  de  preus  contradictoris  del  pressupost  i  la  correcta  revisió  d’aquets  preus 
contradictoris, per poder realitzar les certificacions corresponents. 
 
‐ Actualització d’amidaments en format TCQ 2000.  
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització dels punts inicials del projecte: 
 CAPÍTOL 2. Presentació de l’empresa 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.2. Informació adjudicacions.  
PUNT 3.3. Seguiment d’execució  
 CAPÍTOL 4. PUNT 4.1. Modelatge BIM 
 CAPÍTOL 5. Cooperació projectes a pràcticum 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Modelatge del aula tipus i renderitzats corresponents, per presentar com a esborranys en la visita 
d’obra amb els arquitectes.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest curs té previst la formació del Nivell Entremig de 12h durant Dimarts i Dijous del mes de 
Febrer, en horari de matins. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ No hi ha observacions pendents 
 
COD. SE/d-05 
96 | ANNEX 1.2 Fitxes de seguiment en despatx 
 
SETMANA  06         
MES   08 al 12 Febrer
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Actualització  de  preus  contradictoris  del  pressupost  i  la  correcta  revisió  d’aquets  preus 
contradictoris, per poder realitzar les certificacions corresponents. 
 
‐ Actualització d’amidaments en format TCQ 2000.  
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització dels punts inicials del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.2. Informació adjudicacions.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
RAM IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
‐ Adjudicació de licitació per Infraestructures.cat pel projecte d’obra pública d’ampliació de segona 
fase amb edificis prefabricats a l’institut IES Jaume Salvador i Pedrol. 
‐ En aquest projecte es forma part del disseny de tota  la documentació gràfica de  la proposta en 
format BIM i posterior execució d’obra com Ajudant de Director d’Obra, supervisat per el Director 
d’Obra. 
‐ Revisió de Plecs Bases d’Infraestructures 
‐ Projecció de la documentació gràfica, modelatge existent en formació BIM. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest curs té previst la formació del Nivell Avançat – Gestió de projectes de 12h durant Dimarts i 
Dijous del mes de Febrer, en horari de matins. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ No hi ha observacions pendents 
 
COD. SE/d-06  
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SETMANA  07       
 
MES   15 al 19 Febrer 
   
SEGUIMENT DE TASQUES 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Actualització  de  preus  contradictoris  del  pressupost  i  la  correcta  revisió  d’aquets  preus 
contradictoris, per poder realitzar les certificacions corresponents. 
 
‐ Actualització d’amidaments en format TCQ 2000.  
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.2. Informació adjudicacions.  
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.3. Seguiment d’execució. Funcions de la Direcció d’execució. 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
RAM IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
‐ Aixecament bàsic topogràfic, per revisió de cotes taquimètriques, aquest aixecament, servirà, per 
poder  determinar  el  total  de metres  cúbics  en  el moviment  de  terres,  i  afinar  la  projecció  del 
terreny en el modelatge BIM. 
 
‐ Projecció de la documentació gràfica, modelatge existent en formació BIM. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació  Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest curs té previst la formació del Nivell Avançat – Gestió de projectes de 12h durant Dimarts i 
Dijous del mes de Febrer, en horari de matins. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum  Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ No hi ha observacions pendents 
 
COD. SE/d-07 
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SETMANA  08       
 
MES   22 al 26 Febrer 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.3. Seguiment d’execució. Funcions de la Direcció d’execució. 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  .  General.  Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
RAM IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
‐ Realització documentació gràfica,  i corresponents amidaments  i   pressupost del projecte, per  la 
realització del projecte executiu.  
 
‐ Projecció de la documentació gràfica, modelatge existent en formació BIM i Autocad. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Aquest curs té previst la formació del Nivell Famílies de projectes, de 12h durant Dimarts i Dijous 
del mes de Febrer i Març, en horari de matins. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ Pendent de revisió del escrit del Pràcticum conjuntament entre alumne i tutora.  
 
COD. SE/d-08  
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SETMANA  09       
 
ES   29 de Febrer a 4 de Març 
   
SEGUIMENT DE TASQUES 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.2. Informació adjudicacions.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  .  General.    Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
RAM IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
‐ Realització i preparació documentació gràfica per presentacions en format BIM I Acad, i  
‐ Projecció de la documentació gràfica, modelatge existent en formació BIM i Autocad. 
‐ Realització del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
FORMACIÓ EN MODELATGE BIM 
‐ Curs per a la formació de Building Information Modeling (BIM) – Revit Architecture,  
‐ Finalització de la formació en modelatge BIM, en el nivell assolit de modelatge avançat en gestió 
de projectes i creació de famílies.  
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ Pendent de revisió del escrit del Pràcticum conjuntament entre alumne i tutora.  
 
COD. SE/d-09 
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SETMANA  10       
 
MES   7 al 11 de Març 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.1. Característiques del projecte.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Remodelació  i ajust en  la modelització BIM de  l’aula  tipus, dels canvis proposats per  la Direcció 
d’obra i Arquitecte projectista dels acabats i materials de divisòries realitzades en totes les aules 
del centre.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  .  General.    Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA BANY 
‐ Aixecament  existent  d’un  bany  per  a  la  realització  de  proposta  de  redistribució  de  aparells 
sanitaris i reforma d’estat del bany. 
‐ Realització de proposta per a reforma de bany, realitzada amb modelatge BIM. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
‐ Aportació  de  base  de  dades  per  la  realització  de  Check‐List  de  comprovacions  i  PPI  per  el 
seguiment d’execució i programa de control d’obra, de les diferents fases d’obra.  
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ No hi ha observacions pendents 
 
COD. SE/d-10  
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SETMANA  11       
 
MES   14 al 18 de Març 
   
SEGUIMENT DE TASQUES 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.1. Característiques del projecte.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Remodelació  i ajust en  la modelització BIM de  l’aula  tipus, dels canvis proposats per  la Direcció 
d’obra i Arquitecte projectista dels acabats i materials de divisòries realitzades en totes les aules 
del centre.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  General.  Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA EDIFICI DUQUESSA, BARRI DE SARRIÀ 
‐ Projecte com a Direcció d’Execució d’obra, on s’ha degut realitzar  i  formalitzar el pressupost en 
format TCQ.  
‐ Revisió d’amidaments en base a documentació gràfica de projecte executiu. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
 
ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA 
‐ Realització de prova de nivell B2. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Falta notificació de nivell realitzat B2. 
‐ No hi ha més observacions pendents 
 
COD. SE/d-11 
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SETMANA  12       
 
MES   21 al 24 de Març 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.1. Característiques del projecte.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Remodelació  i ajust en  la modelització BIM de  l’aula  tipus, dels canvis proposats per  la Direcció 
d’obra i Arquitecte projectista dels acabats i materials de divisòries realitzades en totes les aules 
del centre.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA EDIFICI DUQUESSA, BARRI DE SARRIÀ 
‐ Projecte com a Direcció d’Execució d’obra, on s’ha degut realitzar  i  formalitzar el pressupost en 
format TCQ.  
‐ Revisió d’amidaments en base a documentació gràfica de projecte executiu. 
 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ No hi ha més observacions pendents 
 
COD. SE/d-12  
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SETMANA  13       
 
MES   28 Març al 1 d’Abril 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.1. Característiques del projecte.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Postproducció de renderitzats amb programa Adobe Photoshop, per revisió en visita d’obra.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  General.  Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM.  
Documentació gràfica de distribucions existents. 
Documentació gràfica de dues propostes, a estudiar amb els propietaris.  
 
 
BSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ No hi ha més observacions pendents 
 
COD. SE/d-13 
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SETMANA  14       
 
MES   4 al 8 d’Abril
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 3. PUNT 3.1. Característiques del projecte.  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Modificació en documentació gràfica en les fusteries interiors, que formen part de divisòria entre 
aula i passadís.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control  de  preus  contradictoris  i  els  respectius  amidaments.  General.  Revisió  de  desviacions 
pressupostàries. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel ‐  Barcelona) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM.  
Documentació gràfica de proposta definitiva, a estudiar amb els propietaris.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM.  
Documentació gràfica de distribucions existents. 
Documentació gràfica de proposta, a estudiar amb els propietaris.  
 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Resta pendent el vist‐i‐plau dels propietaris en tots dos projectes anteriorment citats 
 
COD. SE/d-14  
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SETMANA  15       
 
MES   11 al 15 d’Abril 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Modificació en documentació gràfica en les fusteries interiors, que formen part de divisòria entre 
aula i passadís.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Control de preus contradictoris i els respectius amidaments. Partida de fusteries exteriors. Revisió 
de desviacions pressupostàries. 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM.  
Documentació gràfica de distribucions existents. 
Documentació gràfica de proposta, a estudiar amb els propietaris.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
   
ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA 
‐ Realització de prova de nivell B2. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Resta pendent el vist‐i‐plau de propostes. 
 
COD. SE/d-15 
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SETMANA  16       
 
MES   18 al 22 d’Abril
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització i correcció dels punts del projecte: 
 CAPÍTOL 4. APARTAT 4.2. CHECK LIST  
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Modificació en documentació gràfica en les fusteries interiors, que formen part de divisòria entre 
aula i passadís.  
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Revisió dels amidaments calculats en la visita amb el Cap d’Obra,  per re‐mesurar tots els encofrats 
utilitzats en  la  fase d’estructura. Es  té en compte  les partides establertes en els amidaments,  i es 
diferencien els encofrats amb acabat vist i no vist. Segons partides s’agrupen en: 
‐ Bigues, Lloses, Lloses inclinades i Pilars. 
 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM.  
Documentació gràfica de proposta, a estudiar amb els propietaris.  
 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Resta pendent el vist‐i‐plau de propostes. 
 
COD. SE/d-16  
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SETMANA  17       
 
MES   25 al 29 d’Abril 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ S'ha realitzat correcció general dels següents punts. 
 CAPÍTOL 1. Introducció  
S'ha generat la introducció del primer capítol del Pràcticum 
 
 CAPÍTOL 2. Presentació empresa 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
 CAPÍTOL 3. Seguiment d'Execució d'Obra 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Modificació en documentació gràfica en les fusteries interiors i exteriors. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions. 
 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 Elaboració de plànols complementaris. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Pendent de correcció els capítols 4 i 5. 
 
COD. SE/d-17 
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SETMANA  18       
 
MES   2 al 6 de Maig
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ S'ha realitzat correcció general dels següents punts. 
 CAPÍTOL 1. Introducció  
S'ha generat la introducció del primer capítol del Pràcticum 
 
 CAPÍTOL 2. Presentació empresa 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
 CAPÍTOL 3. Seguiment d'Execució d'Obra 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Modificació en documentació gràfica en les fusteries interiors i exteriors. 
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica de proposta. 
Documentació gràfica d'instal∙lacions. 
 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 Elaboració de plànols complementaris. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Pendent de correcció els capítols 4 i 5. 
 
COD. SE/d-18  
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SETMANA  19       
 
MES   9 al 13 de Maig 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ S'ha realitzat correcció general dels següents punts. 
 CAPÍTOL 4. Aportacions al projecte de Can Fabra 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
 CAPÍTOL 5. Cooperació projectes a pràcticum 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
MODELATGE BIM 
‐ Realització de renders definitius.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica de proposta. 
Documentació gràfica d'instal∙lacions. 
 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ No hi ha més observacions pendents 
 
COD. SE/d-19 
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SETMANA  20       
 
MES   16 al 20 de Maig 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ S'ha realitzat correcció general dels següents punts. 
 CAPÍTOL 5. Cooperació projectes a pràcticum 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions. 
 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI ESTACIÓ 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
 
OBSERVACIONS 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Canvi distribució proposta. 
El promotor de l’habitatge, després de rumiar la proposta inicial, demana un canvi de distribució 
totalment diferent per visualitzar una visió diferent.  
Resta pendent la realització de nova proposta.  
 
COD. SE/d-20  
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SETMANA  21       
 
MES   23 al 27 de Maig 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ S'ha realitzat correcció general dels següents punts. 
 RESUM. Resum introductori al pràcticum.  
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 CAPÍTOL 5. Cooperació projectes a pràcticum 
S'ha realitzat la correcció i reducció de punts i apartats d'aquest capítol. 
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE (C/ Industria ‐ Olesa) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions. 
 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI ESTACIÓ 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
 
 
 OBSERVACIONS
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ No hi ha més observacions pendents 
 
COD. SE/d-21 
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SETMANA  22       
 
MES   30 de Maig  al 3 de Juny 
   
SEGUIMENT DE TASQUES
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ MEMÓRIA  
‐ Formalització punts del projecte: 
 ANNEXES. Fitxes de seguiment  
 
‐ S'ha realitzat correcció general final de Pràcticum, bloc de memòria 
 CAPÍTOL 1. Introducció 
 CAPÍTOL 2. Presentació empresa 
 CAPÍTOL 3. Seguiment d’Execució d’Obra 
 CAPÍTOL 4. Aportacions al projecte de Can Fabra 
 CAPÍTOL 5. Cooperació projectes a pràcticum 
 
‐ S'ha realitzat correcció general final de Pràcticum, bloc d’Annexes 
 ANNEX 1. Fitxes de seguiment 
 ANNEX 2. Documentació gràfica 
 ANNEX 3. Planificació d’Obra 
 
‐ Aquests punts queden sempre pendents de revisió per part de Susana Pavón com a directora del 
TFG i del propi alumne.  
 
Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA INTERIOR D’UN HABITATGE (Av. Portal de l’Àngel) 
‐ Realització de projecte executiu en format BIM de Sistemes.  
Documentació gràfica de nova proposta de distribució.  
Documentació gràfica d'instal∙lacions.  
 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
ADEQUACIÓ INTERIOR EDIFICI ESTACIÓ 
‐ Cooperació en Direcció d'Execució d'Obra. 
 
 OBSERVACIONS
Pràcticum   Cooperació projectes Formació BIM Altres 
 
‐ Resta pendent la realització de proves d’impressió.  
‐ Resta pendent l’organització de documentació d’entrega.  
‐ Resta pendent la formalització de la documentació de defensa. 
 
NOTA 
A partir d’aquesta ultima fitxa d’acta, es tanca el apartat de seguiment, tant a nivell de seguiment d’obra, 
com  en  seguiment  en  despatx.  Per  poder  iniciar  la  documentació  final  d’entrega  i  inici  de  documentació 
d’exposició de defensa.    
 
COD. SE/d-22  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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ANNEX 3 
PLANIFICACIÓ D’OBRA 
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
PNB12907 0.0 BASE BASE 2 - NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA CAN FABRA
Codi Descripció Dur.
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 M
1 CONSTRUCCIÓ ESCOLA 1 LÍNIA. ESCOLA 
VINYALS
451
0000 Tasca inici PNB12907 0.0 BASE BASE 2 0
1.1 ACTIVIDATS PREVIES 9
0030 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA 7
1.2 EXECUCIÓ OBRA NOVA 436
1.2.1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 
DEL TERRENY
91
0060 EXCAVACIÓ DE TERRENY 1
0070 TERRAPLENAT DE TERRENY AMB TERRES 
ADECUADES
4
0080 EXCAVACIÓ D'ENCEPATS - RIOSTRES - 
SABATES CORREGUD
2
0090 LLIT DE GRAVES EN SOLERA 5
1.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 188
1.2.2.1 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES 104
0120 FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS 15
0130 DEMOLICIÓ DE CAP DE PILOTS 2
0140 EXECUCIÓ D'ENCEPATS I RIOSTRES 7
0170 SOLERA DE FORMIGÓ 10
1.2.2.2 ESTRUCTURA 132
0190 PILARS PLANTA BAIXA 8
0210 BIGUES I FORJAT PLANTA BAIXA 8
0220 PILARS PLANTA PRIMERA 7
0230 BIGUES I FORJAT PLANTA PRIMERA 8
0240 PILARS PLANTA SEGONA 7
0250 BIGUES I FORJAT PLANTA SEGONA 8
0260 PILARS PLANTA TERCERA 7
0270 BIGUES I FORJAT PLANTA TERCERA 8
0280 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA BAIXA 2
0290 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA PRIMERA 2
0300 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA SEGONA 2
1.2.3 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS 
EXTERIORS
267
1.2.3.3 FAÇANES 169
1.2.3.3.1 PART MASSISSA 44
0410 PARET DE TANCAMENT I ACABATS 32
1.2.4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I 
D'ACABATS INTERIORS
194
1.2.4.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 194
0630 COMPARTIMENTACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA 35
0670 ARREBOSSATS I ENGUIXATS I 
REVESTIMENTS
29
0680 PINTATS 14
1.2.4.2 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 
HORITZONTAL
92
0710 CEL RASOS 31
0720 PAVIMENTACIÓ HORITZONTAL INTERIOR 28
1.2.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, 
INSTAL.LACIONS I SERVE
360
1.2.5.1 EVACUACIÓ D'AIGÜES 154
1.2.5.1.1 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS. 140
0800 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3
1.2.5.1.2 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS. 151
0860 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3
1.2.5.2 GAS / COMBUSTIBLE 16
0910 TUB D'ACER NEGRE 8
1.2.5.3 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I 
ENLLUMENAT
357
0970 LINIES ELÈCTRIQUES PRINCIPALS 3
0980 LÍNIES ELÈCTRIQUES SECUNDARIAES 17
0990 SAFATES I TUBS. CANALITZACIONS 12
1.2.5.6 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 142
1.2.5.6.1 CALEFACCIÓ 137
1170 CONDUCCIONS DE CALEFACCIÓ. TUB 
D'ACER NEGRE
20
1.2.6 EQUIPAMENT 10
1810 INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT 8
1.3 ACTIVIDADES FINALES 24
2110 POSADA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS 8
2120 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 5
2130 REPASSOS I NETEJA FINAL D'OBRA 5
2140 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 451
2150 AUTOCONTROL DE QUALITAT 451
2160 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC
451
2170 SEGURETAT I SALUT 451
2180 FINAL D'OBRA 0
ZZZZ Tasca fi PNB12907 0.0 BASE BASE 2 0
CONS
Tasca inici PNB12907 0.0 BASE BASE 2
ACTIVIDATS PREVIES
INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA
EXECUCIÓ OB
SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE TERRENY
TERRAPLENAT DE TERRENY AMB TERRES ADECUADES
EXCAVACIÓ D'ENCEPATS - RIOSTRES - SABATES CORREGUD
LLIT DE GRAVES EN SOLERA
SISTEMA ESTRUCTURAL
FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS
DEMOLICIÓ DE CAP DE PILOTS
EXECUCIÓ D'ENCEPATS I RIOSTRES
SOLERA DE FORMIGÓ
ESTRUCTURA
PILARS PLANTA BAIXA
BIGUES I FORJAT PLANTA BAIXA
PILARS PLANTA PRIMERA
BIGUES I FORJAT PLANTA PRIMERA
PILARS PLANTA SEGONA
BIGUES I FORJAT PLANTA SEGONA
PILARS PLANTA TERCERA
BIGUES I FORJAT PLANTA TERCERA
FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA BAIXA
FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA PRIMERA
FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA SEGONA
SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
FAÇANES
PART MASSISSA
PARET DE TANCAMENT I ACABATS
SISTEMES DE COMPARTIME
COMPARTIMENTACIÓ INTER
COMPARTIMENTACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA
ARREBOSSATS I ENGUIXATS I REVESTIMENTS
PINTATS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
CEL RASOS
PAVIMENTACIÓ HORITZONTAL INTERIOR
SISTEMA DE C
EVACUACIÓ D'AIGÜES
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS.
CLAVEGUERONS SOTA SOLERA
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS.
CLAVEGUERONS SOTA SOLERA
GAS / COMBUSTIBLE
TUB D'ACER NEGRE
INSTAL.LACIONS E
LINIES ELÈCTRIQUES PRINCIPALS
LÍNIES ELÈCTRIQUES SECUNDARIAES
SAFATES I TUBS. CANALITZACIONS
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CALEFACCIÓ
CONDUCCIONS DE CALEFACCIÓ. TUB D'ACER NEGRE
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIÓ D
ACTIV
POSADA EN MARXA DE L
LEGALITZACIÓ 
REPA
PLA D
AUTO
GEST
SEGU
FINAL
Tasca
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 26/01/2015Última anàlisi: Dia 2 Mes 1Inici real: Dia 2 Mes 1          Fi actual: Dia 27 Mes 15Fi contr: Dia 27 Mes 15Inici contr: Dia 2 Mes 1
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
160425 - PLANNING CAN FABRA
Codi Descripció Dur. PDI UDI PDF UDF 2 9 16 23
Març 2015
2 9 16 23 30
Abril 2015
6 13 20 27
Maig 2015
4 11 18 25
Juny 2015
1 8 15 22 29
Juliol 2015
6 13 20 27
Agost 2015
3 10 17 24 31
Setembre 2015
7 14 21 28
Octubre 2015
5 12 19 26
Novembre 2015
2 9 16 23 30
Desembre 2015
7 14 21 28
Gener 2016
4 11 18 25
Febrer 2016
1 8 15 22 29
Març 2016
7 14 21 28
Abril 2016
4 11 18 25
Maig 2016
2 9 16 23 30
Juny 2016
6 13 20 27
Juliol 2016
4 11 18 25
Agost 2016
1 8 15 22 29
Setembre 2016
5 12 19 26
O
1 CONSTRUCCIÓ ESCOLA CAN FABRA 486 02/06/15 09/06/15 29/09/16 29/09/16
0000 Tasca inici 0 02/06/15 09/06/15 02/06/15 09/06/15
1.1 ACTIVIDATS PREVIES 9 02/06/15 09/06/15 10/06/15 17/06/15
0010 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA 7 02/06/15 09/06/15 10/06/15 17/06/15
1.2 EXECUCIÓ OBRA NOVA 476 02/06/15 18/06/15 19/09/16 29/09/16
1.2.1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 
DEL TERRENY
96 11/06/15 18/06/15 14/09/15 21/09/15
0020 EXCAVACIÓ DE TERRENY 1 11/06/15 18/06/15 11/06/15 18/06/15
0030 TERRAPLENAT DE TERRENY AMB TERRES 
ADECUADES
4 25/08/15 01/09/15 28/08/15 04/09/15
0040 EXCAVACIÓ D'ENCEPATS - RIOSTRES - 
SABATES CORREGUD
2 03/07/15 10/07/15 06/07/15 13/07/15
0050 LLIT DE GRAVES EN SOLERA 5 08/09/15 15/09/15 14/09/15 21/09/15
1.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 271 12/06/15 19/06/15 08/03/16 22/09/16
1.2.2.1 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES 109 12/06/15 19/06/15 28/09/15 05/10/15
0060 FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS 15 12/06/15 19/06/15 02/07/15 09/07/15
0070 DEMOLICIÓ DE CAP DE PILOTS 2 07/07/15 14/07/15 08/07/15 15/07/15
0080 EXECUCIÓ D'ENCEPATS I RIOSTRES 7 09/07/15 16/07/15 17/07/15 24/07/15
0090 EXECUCIÓ DE SABATES CORREGUDES 7 20/07/15 28/07/15 28/07/15 05/08/15
0100 MURS DE CONTENCIÓ 7 29/07/15 06/08/15 06/08/15 14/08/15
0110 SOLERA DE FORMIGÓ 10 15/09/15 22/09/15 28/09/15 05/10/15
1.2.2.2 ESTRUCTURA 215 07/08/15 17/08/15 08/03/16 22/09/16
0120 PILARS PLANTA BAIXA 11 10/08/15 17/08/15 24/08/15 31/08/15
0130 EXECUCIÓ DE MURS 10 07/08/15 09/09/16 20/08/15 22/09/16
0140 BIGUES I FORJAT PLANTA BAIXA 10 29/09/15 06/10/15 12/10/15 19/10/15
0150 PILARS PLANTA PRIMERA 10 22/10/15 29/10/15 04/11/15 11/11/15
0160 BIGUES I FORJAT PLANTA PRIMERA 12 05/11/15 12/11/15 20/11/15 27/11/15
0170 PILARS PLANTA SEGONA 11 03/12/15 10/12/15 17/12/15 24/12/15
0180 BIGUES I FORJAT PLANTA SEGONA 12 18/12/15 25/12/15 04/01/16 11/01/16
0190 PILARS PLANTA TERCERA 11 15/01/16 22/01/16 29/01/16 05/02/16
0200 BIGUES I FORJAT PLANTA TERCERA 15 01/02/16 08/02/16 19/02/16 26/02/16
0210 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA BAIXA 7 13/10/15 20/10/15 21/10/15 28/10/15
0220 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA PRIMERA 8 23/11/15 30/11/15 02/12/15 09/12/15
0230 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA SEGONA 8 05/01/16 12/01/16 14/01/16 21/01/16
0240 ESTRUCTURA METÀL·LICA 60 29/09/15 01/07/16 29/01/16 22/09/16
0250 EXECUCIÓ DE GRADA 34 21/01/16 08/08/16 08/03/16 22/09/16
0260 FORMACIÓ DE PARET ESTRUCTURAL EN 
ESCALA I GRADA
4 15/01/16 02/08/16 20/01/16 05/08/16
1.2.3 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS 
EXTERIORS
354 29/09/15 29/02/16 16/09/16 29/09/16
1.2.3.1 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY 4 29/09/15 12/09/16 02/10/15 15/09/16
0270 AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ 4 29/09/15 12/09/16 02/10/15 15/09/16
1.2.3.2 MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 5 05/10/15 16/09/16 09/10/15 22/09/16
0280 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR 5 05/10/15 16/09/16 09/10/15 22/09/16
1.2.3.3 FAÇANES 207 22/02/16 29/02/16 15/09/16 29/09/16
1.2.3.3.1 PART MASSISSA 54 22/02/16 29/02/16 15/04/16 29/09/16
0290 SEGRE 26 22/02/16 29/02/16 28/03/16 04/04/16
0300 BARRACONS 8 29/03/16 05/04/16 07/04/16 14/04/16
0310 ST ADRIA 6 08/04/16 15/04/16 15/04/16 29/09/16
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 25/04/2016Última anàlisi: 02/02/2015Inici real: 02/02/2015          Fi actual: 29/09/2016Fi contr: 29/09/2016Inici contr: 02/02/2015
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
160425 - PLANNING CAN FABRA
Codi Descripció Dur. PDI UDI PDF UDF 2 9 16 23
Març 2015
2 9 16 23 30
Abril 2015
6 13 20 27
Maig 2015
4 11 18 25
Juny 2015
1 8 15 22 29
Juliol 2015
6 13 20 27
Agost 2015
3 10 17 24 31
Setembre 2015
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Octubre 2015
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Novembre 2015
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4 11 18 25
Febrer 2016
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Març 2016
7 14 21 28
Abril 2016
4 11 18 25
Maig 2016
2 9 16 23 30
Juny 2016
6 13 20 27
Juliol 2016
4 11 18 25
Agost 2016
1 8 15 22 29
Setembre 2016
5 12 19 26
O
1.2.3.3.2 OBERTURES 126 29/04/16 06/05/16 01/09/16 08/09/16
0320 TANCAMENTS D'ALUMINI I FINESTRES 90 29/04/16 06/05/16 01/09/16 08/09/16
1.2.3.3.3 PROTECCIONS BARANES 91 13/04/16 10/05/16 12/07/16 18/07/16
0330 P1 ENTREGA PLANOLS 1 13/04/16 16/05/16 13/04/16 16/05/16
0340 P1 45 14/04/16 17/05/16 15/06/16 18/07/16
0350 P2 ENTREGA PLANOLS 1 04/05/16 16/05/16 04/05/16 16/05/16
0360 P2 45 05/05/16 17/05/16 06/07/16 18/07/16
0370 DEPLOYEE ENTREGA PLANOLS 1 04/05/16 10/05/16 04/05/16 10/05/16
0380 DEPLOYEE 49 05/05/16 11/05/16 12/07/16 18/07/16
1.2.3.3.4 ACABATS EXTERIOS. 14 02/09/16 09/09/16 15/09/16 22/09/16
0390 REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI 10 02/09/16 09/09/16 15/09/16 22/09/16
1.2.3.4 COBERTES 162 08/04/16 28/06/16 16/09/16 22/09/16
1.2.3.4.1 PART MASSISSA 112 08/04/16 28/06/16 28/07/16 03/08/16
0400 COB P3 27 08/04/16 28/06/16 16/05/16 03/08/16
0410 COB P1 12 13/07/16 19/07/16 28/07/16 03/08/16
0420 COB P2 12 07/07/16 19/07/16 22/07/16 03/08/16
1.2.3.4.2 ACABATS 50 29/07/16 04/08/16 16/09/16 22/09/16
0430 CORONAMENT DE MURET 36 29/07/16 04/08/16 16/09/16 22/09/16
1.2.3.5 ESCALES I RAMPES EXTERIORS 48 29/07/16 08/08/16 14/09/16 22/09/16
0440 FORMACIÓ DE GRAONS 25 11/08/16 19/08/16 14/09/16 22/09/16
0450 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 9 29/07/16 08/08/16 10/08/16 18/08/16
1.2.4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I 
D'ACABATS INTERIORS
151 05/04/16 05/04/16 02/09/16 29/09/16
1.2.4.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 151 05/04/16 05/04/16 02/09/16 29/09/16
1.2.4.1.1 COMPARTIMENTACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA 98 05/04/16 05/04/16 11/07/16 11/07/16
0460 P3 18 05/04/16 05/04/16 28/04/16 28/04/16
0470 P2 18 29/04/16 29/04/16 24/05/16 24/05/16
0480 P1 16 25/05/16 25/05/16 15/06/16 15/06/16
0490 PB 18 16/06/16 16/06/16 11/07/16 11/07/16
1.2.4.1.2 COMPARTIMENTACIÓ DE GUIX LAMINAT 116 29/04/16 06/07/16 22/08/16 29/09/16
0500 P3 5 29/04/16 06/07/16 05/05/16 29/09/16
0510 P2 5 25/05/16 12/07/16 31/05/16 29/09/16
0520 P1 5 16/06/16 12/07/16 22/06/16 29/09/16
0530 PB 5 12/07/16 12/07/16 18/07/16 29/09/16
0540 P3 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0550 P2 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0560 P1 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0570 PB 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0580 MAMPARES 7 15/08/16 14/09/16 23/08/16 22/09/16
1.2.4.1.3 ARREBOSSATS I ENGUIXATS I 
REVESTIMENTS
96 29/04/16 11/08/16 02/08/16 08/09/16
0590 P3 11 29/04/16 22/08/16 13/05/16 05/09/16
0600 P2 11 25/05/16 22/08/16 08/06/16 05/09/16
0610 P1 5 16/06/16 02/09/16 22/06/16 08/09/16
0620 PB 16 12/07/16 11/08/16 02/08/16 01/09/16
1.2.4.1.4 PINTATS 11 23/08/16 05/09/16 02/09/16 15/09/16
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
160425 - PLANNING CAN FABRA
Codi Descripció Dur. PDI UDI PDF UDF 2 9 16 23
Març 2015
2 9 16 23 30
Abril 2015
6 13 20 27
Maig 2015
4 11 18 25
Juny 2015
1 8 15 22 29
Juliol 2015
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Agost 2015
3 10 17 24 31
Setembre 2015
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Març 2016
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Maig 2016
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Juny 2016
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4 11 18 25
Agost 2016
1 8 15 22 29
Setembre 2016
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O
0630 P3 6 23/08/16 08/09/16 30/08/16 15/09/16
0640 P2 6 23/08/16 08/09/16 30/08/16 15/09/16
0650 P1 3 23/08/16 13/09/16 25/08/16 15/09/16
0660 PB 9 23/08/16 05/09/16 02/09/16 15/09/16
1.2.4.1.5 ENRAJOLATS VERTICALS 89 16/05/16 02/09/16 12/08/16 13/09/16
0670 P3 6 16/05/16 06/09/16 23/05/16 13/09/16
0680 P2 6 09/06/16 06/09/16 16/06/16 13/09/16
0690 P1 3 23/06/16 09/09/16 27/06/16 13/09/16
0700 PB 8 03/08/16 02/09/16 12/08/16 13/09/16
1.2.4.2 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 
HORITZONTAL
99 27/05/16 23/08/16 02/09/16 07/09/16
1.2.4.2.1 CEL RASOS 7 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0710 P3 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0720 P2 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0730 P1 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0740 PB 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
1.2.4.2.2 PAVIMENTACIÓ HORITZONTAL INTERIOR 28 27/05/16 29/08/16 23/06/16 07/09/16
0750 P1 VINIL 7 27/05/16 30/08/16 06/06/16 07/09/16
0760 PBRESINA 8 14/06/16 29/08/16 23/06/16 07/09/16
0770 PBESPORTIU 4 03/06/16 02/09/16 08/06/16 07/09/16
1.2.4.2.3 PINTATS 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0780 P3 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0790 P2 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0800 P1 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0810 PB 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
1.2.4.3 ESCALES I RAMPES INTERIORS 15 24/06/16 08/09/16 08/07/16 22/09/16
0820 TRAMS I REPLANS 8 24/06/16 08/09/16 05/07/16 19/09/16
0830 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 3 06/07/16 20/09/16 08/07/16 22/09/16
1.2.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, 
INSTAL.LACIONS I SERVE
476 02/06/15 07/09/15 19/09/16 19/09/16
1.2.5.1 EVACUACIÓ D'AIGÜES 262 31/08/15 07/09/15 18/05/16 19/09/16
1.2.5.1.1 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS. 192 31/08/15 07/09/15 09/03/16 19/09/16
0840 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3 31/08/15 07/09/15 02/09/15 09/09/15
0850 BAIXANTS 10 01/02/16 09/08/16 12/02/16 22/08/16
0860 CONDUCCIONES PENJADES 16 15/02/16 23/08/16 07/03/16 13/09/16
0870 EQUIPS. SEPARADOR DE GREIXOS 2 03/09/15 16/09/16 04/09/15 19/09/16
0880 VENTILACIÓ 2 08/03/16 14/09/16 09/03/16 15/09/16
1.2.5.1.2 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS. 259 03/09/15 10/09/15 18/05/16 19/09/16
0890 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3 03/09/15 10/09/15 07/09/15 14/09/15
0900 BAIXANTS CAP A TERMINALS 18 15/02/16 23/08/16 09/03/16 15/09/16
0910 BONERES 2 17/05/16 16/09/16 18/05/16 19/09/16
0920 VENTILACIÓ 2 10/03/16 16/09/16 11/03/16 19/09/16
1.2.5.2 GAS / COMBUSTIBLE 466 02/06/15 21/07/16 09/09/16 19/09/16
0930 LEGALITZACIO 25 08/08/16 16/08/16 09/09/16 19/09/16
0940 TUB D'ACER NEGRE 8 02/06/15 21/07/16 11/06/15 01/08/16
0950 ARMARI I COMPTADORS 4 12/06/15 14/09/16 17/06/15 19/09/16
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
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O
1.2.5.3 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I 
ENLLUMENAT
476 02/06/15 11/09/15 19/09/16 19/09/16
0960 LEGALITZACIO 25 08/08/16 16/08/16 09/09/16 19/09/16
0970 CONEXIÓ DEL SERVEI 1 08/09/15 16/09/15 08/09/15 16/09/15
0980 QUADRES I SUBQUADRES 17 18/07/16 26/08/16 09/08/16 19/09/16
0990 XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA 5 31/08/15 11/09/15 04/09/15 17/09/15
1000 LINIES ELÈCTRIQUES PRINCIPALS 3 13/07/16 13/07/16 15/07/16 25/08/16
1010 LÍNIES ELÈCTRIQUES SECUNDARIAES 24 13/07/16 13/07/16 15/08/16 15/08/16
1020 SAFATES I TUBS. CANALITZACIONS 12 13/07/16 13/07/16 28/07/16 15/09/16
1030 IL·LUMINACIÓ 11 05/09/16 05/09/16 19/09/16 19/09/16
1040 MECANISMES 11 02/06/15 05/09/16 16/06/15 19/09/16
1.2.5.4 INSTAL.LACIÓ D'AIGUA FREDA, CALENTA 
SANITARIA I VA
44 09/09/15 17/09/15 22/10/15 19/09/16
1050 CONNEXIÓ AL SERVEI 2 09/09/15 17/09/15 10/09/15 18/09/15
1060 CANONADES. INSTAL·LACIÓ INTERIOR 7 11/09/15 09/08/16 21/09/15 17/08/16
1070 APARELLS SANITARIS 23 22/09/15 18/08/16 22/10/15 19/09/16
1.2.5.5 PRODUCCIÓ DE CALOR I ACS 25 17/05/16 24/08/16 10/06/16 19/09/16
1080 SALA DE MÀQUINES DE PRODUCCIÓ DE 
CALOR
4 30/05/16 06/09/16 02/06/16 09/09/16
1090 PRODUCCIÓN ACS 4 03/06/16 12/09/16 08/06/16 15/09/16
1100 SUBSISTEMA DE CAPTACIÓ. 6 17/05/16 24/08/16 24/05/16 31/08/16
1110 SUBSISTEMA DE'IMPULSIÓ I DISTRIBUCIÓ 2 30/05/16 16/09/16 31/05/16 19/09/16
1120 SUBSISTEMA DE REGULACIÓ 2 09/06/16 16/09/16 10/06/16 19/09/16
1130 CIRCUITS DE CALOR 3 25/05/16 01/09/16 27/05/16 05/09/16
1.2.5.6 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 476 02/06/15 02/08/16 19/09/16 19/09/16
1140 LEGALITZACIO 20 23/08/16 23/08/16 19/09/16 19/09/16
1.2.5.6.1 CALEFACCIÓ 49 12/06/15 02/08/16 30/07/15 19/09/16
1150 EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ 2 10/07/15 30/08/16 13/07/15 31/08/16
1160 CALEFACCIÓ. PLAFONS 13 14/07/15 01/09/16 30/07/15 19/09/16
1170 CONDUCCIONS DE CALEFACCIÓ. TUB 
D'ACER NEGRE
20 12/06/15 02/08/16 09/07/15 29/08/16
1.2.5.6.2 DISTRIBUCIÓ D'AIRE 49 02/06/15 02/08/16 20/07/15 19/09/16
1180 CANONADES DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE 17 02/06/15 02/08/16 24/06/15 24/08/16
1190 REIXES D'IMPULSIÓ / RETORN 12 03/07/15 02/09/16 20/07/15 19/09/16
1200 CONDUCCIONS I ELEMENS DE VENTILACIÓ 
VESTIDORS I BA
6 25/06/15 25/08/16 02/07/15 01/09/16
1.2.5.6.3 EXTRACCIÓ DE FUMS 2 25/06/15 16/09/16 26/06/15 19/09/16
1210 CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE FUMS 1 25/06/15 16/09/16 25/06/15 16/09/16
1220 ESTRACTOR DE FURMS. BARRET XEMENEIA 1 26/06/15 19/09/16 26/06/15 19/09/16
1.2.5.6.4 PREVISIÓ ESPAI PER A RAC I SAI 427 02/06/15 14/09/16 01/08/16 19/09/16
1230 UNITAT EXTERIOR 2 02/06/15 14/09/16 03/06/15 15/09/16
1240 UNITAT INTERIOR 2 04/06/15 16/09/16 05/06/15 19/09/16
1250 CANALITZACIONS 2 29/07/16 16/09/16 01/08/16 19/09/16
1.2.5.6.5 REGULACIÓ I CONTROL DE CLIMATITZACIÓ 18 02/06/15 31/08/16 19/06/15 19/09/16
1260 CONTROL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 2 02/06/15 31/08/16 03/06/15 01/09/16
1270 ELEMENTS DE CAMPS 6 04/06/15 02/09/16 11/06/15 09/09/16
1280 PANTALLA TÀCTIL DE SUPERVISIÓ 6 12/06/15 12/09/16 19/06/15 19/09/16
1.2.5.7 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 463 02/06/15 21/09/15 06/09/16 19/09/16
1.2.5.7.1 EXTINCIÓ D'INCENDIS 362 11/09/15 21/09/15 06/09/16 19/09/16
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1290 CONNEXIÓ AL SERVEIS 1 11/09/15 21/09/15 11/09/15 21/09/15
1300 CANONADES TUB D'ACER NEGRE 5 14/09/15 05/08/16 18/09/15 11/08/16
1310 INSTAL·LACIÓ D'HIDRANT 1 21/09/15 12/09/16 21/09/15 12/09/16
1320 BOCA D'INCENDIS 5 22/09/15 13/09/16 28/09/15 19/09/16
1330 INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS 3 21/09/15 13/09/16 23/09/15 15/09/16
1340 RÈTOLS DE SENYALTIZACIÓ 2 05/09/16 16/09/16 06/09/16 19/09/16
1.2.5.7.2 DETECCIÓ D'INCENDIS 443 02/06/15 12/08/16 17/08/16 19/09/16
1350 CANALITZACIÓNS 4 21/09/15 12/08/16 24/09/15 17/08/16
1360 CABLEJAT 2 16/08/16 18/08/16 17/08/16 19/08/16
1370 INSTALACIÓ DE DETECTORS, CENTRAL , 
SIRENA I ELEMEN
10 02/06/15 06/09/16 15/06/15 19/09/16
1.2.5.8 INSTALACIÓ AUDIOVISUALS, DADES I 
CONTROL CENTRALIT
459 02/06/15 26/07/16 02/09/16 19/09/16
1.2.5.8.1 XARXA ESTRUCTURADA DE VEU I DADES 49 02/06/15 26/07/16 20/07/15 19/09/16
1380 CANALITZACIONS 3 02/06/15 26/07/16 04/06/15 28/07/16
1390 CALEJAT 16 05/06/15 29/07/16 26/06/15 19/08/16
1400 ELEMENTS 16 29/06/15 29/08/16 20/07/15 19/09/16
1.2.5.8.2 ANTENES DE TELEVISIÓ I FREQÜÈNCIA 
MODULADA
455 05/06/15 17/08/16 01/09/16 19/09/16
1410 CANALITZACIÓNS 1 05/06/15 17/08/16 05/06/15 17/08/16
1420 CABLEJAT 1 18/08/16 22/08/16 18/08/16 22/08/16
1430 EQUIPS DE CAPTACIÓ 9 19/08/16 06/09/16 31/08/16 16/09/16
1440 ELEMENTS TERMINALS 1 01/09/16 19/09/16 01/09/16 19/09/16
1.2.5.8.3 MEGAFONIA 452 08/06/15 18/08/16 01/09/16 19/09/16
1450 LLOC DE SUPERVISIÓ DEL SISTEMA DE 
MEGAFONIA
2 30/08/16 16/09/16 31/08/16 19/09/16
1460 CANALITZACIONS 3 08/06/15 18/08/16 10/06/15 22/08/16
1470 CABLEJAT 7 19/08/16 23/08/16 29/08/16 31/08/16
1480 ELEMENTS TERMINALS 3 30/08/16 07/09/16 01/09/16 09/09/16
1.2.5.8.4 PORTER AUTOMÀTIC 450 11/06/15 23/08/16 02/09/16 12/09/16
1490 CANALITZACIONS 4 11/06/15 23/08/16 16/06/15 26/08/16
1500 CABLEJAT 1 30/08/16 01/09/16 30/08/16 01/09/16
1510 ELEMENTS TERMINALS 1 02/09/16 12/09/16 02/09/16 12/09/16
1.2.5.8.5 TRUCADA D'ASSISTÈNCIA BANYS 
ADAPTATS
444 17/06/15 29/08/16 02/09/16 19/09/16
1520 CANALITZACIONS 1 17/06/15 29/08/16 17/06/15 29/08/16
1530 CABLEJAT 1 31/08/16 02/09/16 31/08/16 02/09/16
1540 INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS I CENTRALETES 2 01/09/16 16/09/16 02/09/16 19/09/16
1.2.5.9 PROTECCIÓ I SEGURETAT 472 02/06/15 18/09/15 15/09/16 19/09/16
1.2.5.9.1 PARALLAMPS 351 02/06/15 18/09/15 17/05/16 19/09/16
1550 CANALITZACIONS 2 02/06/15 23/08/16 03/06/15 24/08/16
1560 CABLEJAT 17 04/06/15 25/08/16 26/06/15 16/09/16
1570 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 1 17/05/16 19/09/16 17/05/16 19/09/16
1580 CONNEXIÓ A TERRA 2 07/09/15 18/09/15 08/09/15 21/09/15
1.2.5.9.2 PROTECCIONS CONTRA ROBATORIS 456 18/06/15 30/08/16 15/09/16 19/09/16
1590 CANALITZACIONS 4 18/06/15 30/08/16 23/06/15 02/09/16
1600 CABLEJAT 6 01/09/16 05/09/16 08/09/16 12/09/16
1610 ELEMENTS TERMINALS (CENTRALETES, 
SIRENES, DETECTOR
5 09/09/16 13/09/16 15/09/16 19/09/16
1.2.5.10 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 11 02/06/15 07/09/16 12/06/15 19/09/16
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1620 INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR 9 02/06/15 07/09/16 12/06/15 19/09/16
1.2.6 URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS 419 03/07/15 08/06/16 24/08/16 22/09/16
1.2.6.1 MOVIMENT DE TERRES 5 16/05/16 16/09/16 20/05/16 22/09/16
1630 REPÁS I PICONATGE D'EXPLANADA 5 16/05/16 16/09/16 20/05/16 22/09/16
1.2.6.2 FONAMENTACIÓ, CONTENCIÓ DE TERRES I 
ESTRUCTURA
419 03/07/15 08/06/16 24/08/16 22/09/16
1640 EXECUCIÓ DE PILOTS 4 03/07/15 19/09/16 08/07/15 22/09/16
1650 ENDERROC DE CAP DE PILO 6 10/05/16 08/06/16 17/05/16 15/06/16
1660 EXECUCIÓ D'ENCEPS I FONAMENTS 7 18/05/16 16/06/16 26/05/16 24/06/16
1670 EXECUCIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ 8 27/05/16 27/06/16 07/06/16 06/07/16
1680 PILARS 3 08/06/16 07/07/16 10/06/16 11/07/16
1690 BIGUES 8 13/06/16 12/07/16 22/06/16 21/07/16
1700 BARANES 45 23/06/16 22/07/16 24/08/16 22/09/16
1.2.6.3 ZONES D'ESTADA JOC I ALTRES 45 08/06/16 09/08/16 22/07/16 22/09/16
1710 PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA 9 08/06/16 09/08/16 20/06/16 08/09/16
1720 PAVIMENTACIÓ JOCS INFANTILS 1 21/06/16 22/09/16 21/06/16 22/09/16
1730 PINTAT DE PISTA ESPORTIVA 3 20/07/16 20/09/16 22/07/16 22/09/16
1740 INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE LLUM 1 28/06/16 22/09/16 28/06/16 22/09/16
1.2.6.4 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 19 12/10/15 02/09/16 30/10/15 22/09/16
1.2.6.4.1 XARXA D'AIGUA FREDA, CALENTA 
SANITÀRIA I VAPOR
4 12/10/15 02/09/16 15/10/15 22/09/16
1750 CANALITZACIÓ EXTERIOR 3 12/10/15 02/09/16 14/10/15 06/09/16
1760 INSTAL·LACIÓ DE FONT 1 15/10/15 22/09/16 15/10/15 22/09/16
1.2.6.4.2 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 16 15/10/15 07/09/16 30/10/15 22/09/16
1770 QUADRES ELÉCTRICS 2 23/10/15 15/09/16 26/10/15 16/09/16
1780 CANALITZACIONS 6 15/10/15 07/09/16 22/10/15 14/09/16
1790 CABLEJAT 2 27/10/15 19/09/16 28/10/15 20/09/16
1800 PUNTS DE LLUM EXTERIORS 2 29/10/15 21/09/16 30/10/15 22/09/16
1.2.6.5 JARDINERIA 14 21/06/16 09/09/16 04/07/16 22/09/16
1810 PLANTACIONS 4 29/06/16 19/09/16 04/07/16 22/09/16
1820 PAVIMENT DE SAULÓ 3 24/06/16 14/09/16 28/06/16 16/09/16
1830 ESCOSELL 3 21/06/16 09/09/16 23/06/16 13/09/16
1.3 ACTIVIDADES FINALES 11 19/09/16 20/09/16 29/09/16 29/09/16
1840 POSADA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS 5 20/09/16 20/09/16 26/09/16 26/09/16
1850 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 3 27/09/16 27/09/16 29/09/16 29/09/16
1860 REPASSOS I NETEJA FINAL D'OBRA 5 19/09/16 23/09/16 23/09/16 29/09/16
1870 INSPECCIO ACTIVITAT 2 15/09/16 28/09/16 16/09/16 29/09/16
1880 FINAL D'OBRA 0 29/09/16 29/09/16 29/09/16 29/09/16
ZZZZ Tasca fi 0 29/09/16 29/09/16 29/09/16 29/09/16
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